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ABSTRAK 
 Proyek pembangunan gedung Syariah Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya memerlukan 
penjadwalan pelaksanaan yang ditinjau dari perhitungan biaya dan 
waktu pelaksanaan. Perencanaan anggaran biaya dan waktu lebih 
ditekankan sesuai dengan kenyataan di lapangan yaitu berdasarkan 
harga di lapangan sebenarnya dan sumber referensi buku: Analisa 
(cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan karangan Ir. A 
Soedrajat S, dan buku referensi untuk kontraktor karangan PT PP 
(Persero) TBK 
 Untuk menghitung RAP dan Penjadwalan Waktu 
pelaksanaan perlu dihitung terlebih dahulu volume dan 
produktivitas pada setiap item pekerjaan, tentunya dengan 
mempertimbangkan metode yang sesuai yang dapat diterapkan 
dilapangan berdasarkan RKS. Setelah perhitungan volume tiap 
item pekerjaan selesai dapat diketahui harganya dengan 
menggunakan harga yang ada di pasaran/lapangan setempat. 
Dalam menentukan durasi setiap item pekerjaan menggunakan 
referensi buku yang telah disebutkan diatas ataupun koefisien yang 
ada pada di HSPK apabila diperlukan 
 Hasil akhir dari analisa dan perhitungan pada tugas akhir 
ini adalah Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan (RAP) atau Real 
Cost dan juga penjadwalan berupa kurva-S yang diperlukan 
sebagai acuan realisasi pelaksanaan pembangunan struktur gedung 
Fakultas Syariah UINSA Surabaya. 
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ABSTRACT 
Building project sharia state islamic university sunan 
ampel (uinsa) surabaya require scheduling implementation in terms 
of cost and time of implementation. Budget planning time and costs 
is emphasized in accordance with the reality on the region of this 
project  that the actual execution price based on primary data in 
accordance with the reality on the ground and source of reference 
books: analysis (the modern way) budget implementation 
arrangements ir. A soedrajat s, and reference books for essay 
contractor pt pp (persero) tbk 
To analyze the real cost and time schedule needs to be 
calculated in advance the volume and productivity at each work 
item, of course taking into account the appropriate methods that 
can be applied in field. After calculating the volume, price of item 
of works can be determined using local price or the contractor 
price. Then duration of each work items can be calculated based on 
the reference of books mentioned above, or coefficients hspk at 
region of this project. 
The final results of the analysis and calculations in this 
report is the final budget of projects implementation (Real Cost) 
and the time schedule implementation as S-Curve of the structure 
construction of Sharia Faculty UINSA at Surabaya 
 
 
vii 
 
Keywords: Project Management, Building Project, UINSA 
Surabaya Building Projects, Time Schedule, Budget of Project, 
Time And Cost of Implementation, Real Cost, S-Curve  
 
 
ix 
 
DAFTAR ISI 
 
LEMBAR PENGESAHAN .......................................................... iii 
ABSTRAK ................................................................................... iv 
ABSTRACT ................................................................................. vi 
KATA PENGANTAR ................................................................ viii 
DAFTAR ISI ................................................................................ ix 
DAFTAR GAMBAR ............................................................... xviii 
DAFTAR TABEL ...................................................................... xix 
BAB I  PENDAHULUAN ............................................................ 1 
1.1  Latar Belakang .............................................................. 1 
1.2  Rumusan Masalah ......................................................... 2 
1.3  Batasan Masalah ............................................................ 2 
1.4  Tujuan Penulisan ........................................................... 3 
1.5  Manfaat Penulisan ......................................................... 3 
1.6  Data Proyek ................................................................... 3 
1.7  Peta Lokasi .................................................................... 4 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................... 5 
2.1  Uraian Umum ................................................................ 5 
2.2  Perhitungan Tiap Item Pekerjaan .................................. 5 
2.2.1 Pekerjaan Persiapan ............................................... 5 
2.2.2 Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang ......................... 6 
2.2.3 Pekerjaan Tanah .................................................... 8 
2.2.4 Pekerjaan Bekisting ............................................. 10 
2.2.5 Pekerjaan Pembesian ........................................... 12 
 
 
x 
 
2.2.6  Pekerjaan Pengecoran .......................................... 15 
2.2.7 Pekerjaan Rangka Atap Baja ............................... 15 
2.3 Perhitungan Kapasitas Produksi Alat Berat ................. 18 
2.3.1 Efisiensi Kerja ..................................................... 18 
2.3.2 Hydraulic Pile Injection ....................................... 20 
2.3.3 Concrete Pump .................................................... 21 
2.3.4 Excavator ............................................................. 22 
2.3.5 Bulldozer ............................................................. 23 
2.3.6 Lift Barang (Material Lift) .................................. 24 
2.4 Metode Pelaksanaan .................................................... 24 
2.4.1 Analisa Harga Satuan .......................................... 27 
2.4.2 Kurva “S” ............................................................ 27 
BAB III METODOLOGI ............................................................ 29 
3.1 Uraian Umum .............................................................. 29 
3.2 Uraian Metodologi ....................................................... 29 
3.3 Flowchart ..................................................................... 32 
3.4 Jadwal Kegiatan Penyusunan Tugas Akhir ................. 36 
BAB IV  DATA PROYEK .......................................................... 37 
4.1  Data Umum Proyek ..................................................... 37 
4.2  Rekapitulasi Volume ................................................... 37 
BAB V PERHITUNGAN BIAYA DAN DURASI..................... 43 
5.1 Umum .......................................................................... 43 
5.2 Perhitungan Waktu dan Biaya ..................................... 43 
5.3 Pekerjaan Persiapan dan Struktur Bawah .................... 43 
5.3.1 Pekerjaan Persiapan ................................................. 46 
 
 
xi 
 
5.3.1.1 Pekerjaan Pemagaran .......................................... 49 
5.3.2  Pekerjaan Tanah ...................................................... 51 
5.3.2.1 Pekerjaan Galian Tanah ....................................... 52 
5.3.2.2 Pekerjaan Urugan Tanah dan Perataan ................ 56 
5.3.2.3 Pekerjaan Urugan Pasir Sirtu dan Pemadatan ..... 61 
5.3.2.4 Pekerjaan Pengecoran Lantai Kerja ..................... 66 
5.3.2.5 Pekerjaan Urugan Tanah Kembali dan Pemadatan . 
  ............................................................................. 69 
5.3.3 Pekerjaan Pondasi .................................................... 76 
5.3.3.1 Pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang ............. 76 
5.3.3.2 Pekerjaan Pecah Kepala Tiang Pancang .............. 80 
5.3.4 Pekerjaan Pile Cap ................................................... 81 
5.3.4.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Pile Cap .............. 81 
5.3.4.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Pile Cap ......... 84 
5.3.4.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pile Cap ............ 86 
5.3.4.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pile Cap ....... 89 
5.3.4.5 Pekerjaan Pengecoran Pile Cap ........................... 91 
5.3.5 Pekerjaan Sloof ........................................................ 95 
5.3.5.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Sloof ................... 95 
5.3.5.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Sloof .............. 98 
5.3.5.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Sloof ............... 100 
5.3.5.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Sloof .......... 104 
5.3.5.5 Pekerjaan Pengecoran Sloof .............................. 106 
5.4 Pekerjaan Struktur Lantai 1 ........................................... 109 
5.4.1 Pekerjaan Kolom Lantai 1 ..................................... 110 
5.4.1.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 1 . 110 
 
 
xii 
 
5.4.1.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 1 .. 
  ........................................................................... 114 
5.4.1.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom Lantai 1 ..... 
  ........................................................................... 116 
5.4.1.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Kolom Lantai 1 
  ........................................................................... 119 
5.4.1.5 Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 1 .............. 121 
5.4.1.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 
1 ......................................................................... 125 
5.4.2 Pekerjaan Tangga Lantai 1 .................................... 127 
5.4.2.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Tangga Lantai 1 127 
5.4.2.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 1 . 
  ........................................................................... 131 
5.4.2.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Tangga Lantai 1 .... 
  ........................................................................... 133 
5.4.2.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Tangga Lantai 1
  ........................................................................... 136 
5.4.2.5 Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 1 ............. 138 
5.4.2.2 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 
1 ......................................................................... 141 
5.4.3 Pekerjaan Plat Lantai 1 .......................................... 144 
5.4.3.1 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai 1 . 144 
5.4.3.2 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Plat Lantai 1 ..... 
  ........................................................................... 147 
5.4.3.3 Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 1 .................. 150 
5.5 Pekerjaan Struktur Lantai 2 ........................................... 154 
5.5.1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 2 ......................... 155 
5.5.1.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai 2 ... 155 
 
 
xiii 
 
5.5.1.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai 2 ... 
  ........................................................................... 158 
5.5.1.3 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat Lantai 2 ...... 161 
5.5.1.4 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai 2 . 164 
5.5.1.5 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai 2 167 
5.5.1.6 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai 2 . 
  ........................................................................... 170 
5.5.1.7 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat Lantai 2 .. 172 
5.5.1.8 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat Lantai 2 ... 
  ........................................................................... 175 
5.5.1.9 Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat Lantai 2 .... 177 
5.5.1.10 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 3 
  ........................................................................... 180 
5.5.1.11 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat Lantai 2 ... 
  ........................................................................... 182 
5.5.2 Pekerjaan Kolom Lantai 2 ..................................... 185 
5.5.2.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 2 . 185 
5.5.2.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 2 .. 
  ........................................................................... 189 
5.5.2.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom Lantai 2 ..... 
  ........................................................................... 191 
5.5.2.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Kolom Lantai 2 
  ........................................................................... 194 
5.5.2.5 Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 2 ............. 196 
5.5.2.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 
2 ......................................................................... 199 
5.5.3 Pekerjaan Tangga Lantai 2 .................................... 202 
5.5.3.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Tangga Lantai 2 202 
 
 
xiv 
 
5.5.3.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 2 . 
  ........................................................................... 205 
5.5.3.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Tangga Lantai 2 .... 
  ........................................................................... 208 
5.5.3.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Tangga Lantai 2
  ........................................................................... 211 
5.5.3.5 Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 2 ............. 213 
5.5.3.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 
2 ......................................................................... 216 
5.6 Pekerjaan Struktur Lantai 3 ........................................... 219 
5.6.1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 3 ......................... 220 
5.6.1.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai 3 ... 220 
5.6.1.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai 3.... 
  ........................................................................... 223 
5.6.1.3 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat Lantai 3 ...... 226 
5.6.1.4 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai 3 . 229 
5.6.1.5 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai 3 . 232 
5.6.1.6 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai 3.. 
  ........................................................................... 235 
5.6.1.7 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat Lantai 3 .. 237 
5.6.1.8 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat Lantai 3 ... 
  ........................................................................... 240 
5.6.1.9 Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat Lantai 3 .... 242 
5.6.1.10 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 3 
  ........................................................................... 245 
5.6.1.11 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat Lantai 3 ... 
  ........................................................................... 247 
5.6.2 Pekerjaan Kolom Lantai 3 ..................................... 250 
 
 
xv 
 
5.6.2.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 3 . 250 
5.6.2.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 3 .. 
  ........................................................................... 253 
5.6.2.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom Lantai 3 ..... 
  ........................................................................... 255 
5.6.2.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Kolom Lantai 3 
  ........................................................................... 259 
5.6.2.5 Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 3 ............. 261 
5.6.2.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 
3 ......................................................................... 264 
5.6.3 Pekerjaan Tangga Lantai 3 .................................... 266 
5.6.3.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Tangga Lantai 3 266 
5.6.3.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 3 . 
  ........................................................................... 270 
5.6.3.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Tangga Lantai 3 .... 
  ........................................................................... 272 
5.6.3.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Tangga Lantai 3
  ........................................................................... 275 
5.6.3.5 Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 3............. 277 
5.6.3.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 
3 ......................................................................... 280 
5.6 Pekerjaan Struktur Lantai 4 ........................................... 283 
5.6.1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 4 ......................... 284 
5.6.1.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai 4 .. 284 
5.6.1.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai 4 ... 
  ........................................................................... 287 
5.6.1.3 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat Lantai 4 ...... 290 
5.6.1.4 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai 4 . 293 
 
 
xvi 
 
5.6.1.5 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai 4 . 296 
5.6.1.6 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai 4.. 
  ........................................................................... 299 
5.6.1.7 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat Lantai 4 .. 301 
5.6.1.8 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat Lantai 4 ... 
  ........................................................................... 304 
5.6.1.9 Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat Lantai 4 .... 306 
5.6.1.10 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 4 
  ........................................................................... 309 
5.6.1.11 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat Lantai 4 ... 
  ........................................................................... 311 
5.6.2 Pekerjaan Kolom Lantai 4 (+13.00 s/d +16.25) .... 314 
5.6.2.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 4 . 314 
5.6.2.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 4 .. 
  ........................................................................... 317 
5.6.2.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom Lantai 4 ..... 
  ........................................................................... 320 
5.6.2.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Kolom Lantai 4 
  ........................................................................... 323 
5.6.2.5 Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 4 (+13.00 s/d 
+16.25) ............................................................... 325 
5.6.2.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 
4 ......................................................................... 328 
5.7 Pekerjaan Struktur Atap................................................. 331 
5.7.1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai Dak .................... 332 
5.7.1.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai Dak .... 
  ........................................................................... 332 
5.7.1.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai Dak
  ........................................................................... 335 
 
 
xvii 
 
5.7.1.3 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat Lantai Dak . 338 
5.7.1.4 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Dak .. 
  ........................................................................... 341 
5.7.1.5 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai Dak .. 
  ........................................................................... 344 
5.7.1.6 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai 
Dak .................................................................... 347 
5.7.1.7 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat Lantai Dak ... 
  ........................................................................... 349 
5.7.1.8 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat Lantai Dak
  ........................................................................... 352 
5.7.1.9 Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat Lantai Dak ..... 
  ........................................................................... 354 
5.7.1.10 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 
Dak .................................................................... 357 
5.7.1.11 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat Lantai Dak
  ........................................................................... 360 
5.7.2 Pekerjaan Kolom Lantai 4 (+16.25 s/d +17.25) .... 362 
5.7.2.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 4 
(+16.25 s/d +17.25) ........................................... 362 
5.7.2.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 4 
(+16.25 s/d +17.25) ........................................... 365 
5.7.2.3 Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 4 (+16.25 s/d 
+17.25) .............................................................. 368 
5.7.2.4 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 
4 (+16.25 s/d +17.25) ........................................ 371 
5.7.3 Pekerjaan Balok Lantai Atap ................................. 374 
5.7.3.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai Atap ... 
  ........................................................................... 374 
 
 
xviii 
 
5.7.3.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai 
Atap ................................................................... 377 
5.7.3.4 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai Dak .. 
  ........................................................................... 380 
5.7.3.5 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai 
Dak .................................................................... 383 
5.7.3.6 Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai Atap ......... 385 
5.7.3.7 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 
Atap ................................................................... 388 
5.7.4 Pekerjaan Rangka Baja Struktur Atap ................... 390 
5.7.4.1 Pekerjaan Fabrikasi Rangka Baja Struktur Atap390 
5.7.4.1 Pekerjaan Pemasangan Rangka Baja Struktur Atap 
  ........................................................................... 392 
5.7.5 Lift Barang (Material Lift) .................................... 395 
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN ................................... 397 
6.1 Umum ........................................................................ 397 
6.2 Rekapitulasi Perhitungan Durasi dan Biaya .............. 397 
BAB VII PENUTUP ................................................................. 411 
7.1 Kesimpulan ................................................................ 411 
DAFTAR PUSTAKA ................................................................ 413 
 
 
DAFTAR GAMBAR 
 
Gambar 1 Peta Lokasi ................................................................... 4 
Gambar 2 Lokasi Proyek ............................................................... 4 
Gambar 3 Alat Pancang Hydraulic Injection Pile.......................... 7 
Gambar 4 Scaffolding .................................................................. 10 
 
 
xix 
 
Gambar 5 Alat Pancang (hydraulic pile injection) ...................... 20 
Gambar 6 Concrete Pump ........................................................... 21 
Gambar 7 Excavator PC-200 ....................................................... 22 
Gambar 8 Bulldozer CAT D-6 .................................................... 23 
Gambar 9 Lift Barang.................................................................. 24 
Gambar 10 Kurva S ..................................................................... 28 
Gambar 11 Bagan Alir Item Pekerjaan pada Pekerjaan Persiapan 
dan Struktur Bawah ..................................................................... 45 
Gambar 12 Flowchart Pekerjaan Struktur Lantai 1 ................... 109 
Gambar 13 Flowchart Pekerjaan Struktur Lantai 2 ................... 154 
Gambar 14 Flowchart Pekerjaan Struktur Lantai 3 ................... 219 
Gambar 15 Flowchart Pekerjaan Struktur Lantai 4 ................... 283 
Gambar 16 Flowchart Pekerjaan Struktur Atap ........................ 331 
 
  
DAFTAR TABEL 
 
Tabel 2.1 Waktu gali berdasarkan kondisi dan kedalaman galian. 8 
Tabel 2.2 Waktu putar berdasarkan sudut putar dilapangan  ........ 9 
Tabel 2.3 Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 ..................................................................................................... 11 
Tabel 2.4 Perkiraan keperluan kayu untuk cetakan beton untuk 
luas cetakan 10 m² ....................................................................... 11 
Tabel 2.5 Tabel Berat Besi Ulir ................................................... 13 
Tabel 2.6 Tabel Berat Besi Polos ................................................ 13 
Tabel 2.7 Jam kerja buruh yang diperlukan untuk membuat 100 
bengkokan, dan kaitan ................................................................. 14 
Tabel 2.8 Jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk memasang 100 
buah tulangan .............................................................................. 14 
Tabel 2.9 Jam kerja yang diperlukan untuk pekerjaan memasang 
baut, mengeling, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya ..................... 16 
Tabel 2.10 Jam Kerja yang diperlukan untuk mengangkat dan 
memasang konstruksi baja........................................................... 17 
 
 
xx 
 
Tabel 2.11 Faktor Kondisi Operasi Alat ...................................... 18 
Tabel 2.12 Faktor Operator dan Mekanik ................................... 19 
Tabel 2.13 Faktor Cuaca .............................................................. 19 
 
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Volume Item Pekerjaan ......................... 37 
 
Tabel 5.1 Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank .. 46 
Tabel 5.2 Upah pekerja berdasarkan kontraktor .......................... 47 
Tabel 5.3 Pekerjeaan pembuatan pagar sementara seng 
gelombang tinggi 2m ................................................................... 49 
Tabel 5.4 Upah pekerja berdasarkan kontraktor .......................... 50 
Tabel 5.5 Perhitungan Kapasitas Produktivitas Excavator .......... 54 
Tabel 5.6 Upah pekerja berdasarkan kontraktor .......................... 55 
Tabel 5.7 Perhitungan Kapasitas Produktivitas Dumptruck ........ 57 
Tabel 5.8 Kapasitas Produktivitas Bulldozer .............................. 59 
Tabel 5.9 Koefisien Pekerjaan Beton Lantai Kerja K-100 .......... 67 
Tabel 5.10 Daftar harga material pekerjaan lantai kerja k-100 
berdasarkan harga pelaksanaan ................................................... 68 
Tabel 5.11 Volume pekerjaan pembesian Pile Cap ..................... 87 
Tabel 5.12 Volume pekerjaan pembesian .................................. 101 
Tabel 5.13 Volume pekerjaan pembesian kolom lantai 1 .......... 116 
Tabel 5.14 Volume pekerjaan pembesian tangga lantai 1 ......... 133 
Tabel 5.15 Pekerjaan Bekisting dari Batu Bata Putih................ 144 
Tabel 5.16 Harga material pekerjaan bekisting dari bata putih . 146 
Tabel 5.17 Pekerjaan pemasangan wiremesh ............................ 147 
Tabel 5.18 Daftar harga pekerjaan pemasangan wiremesh ....... 149 
Tabel 5.19 Volume pekerjaan pembesian balok lt 2.................. 167 
Tabel 5.20 Volume pekerjaan pembesian pelat lt 2 ................... 172 
Tabel 5.21 Volume pekerjaan pembesian kolom lantai 2 .......... 191 
Tabel 5.22 Volume pekerjaan pembesian tangga lantai 2 ......... 208 
Tabel 5.23 Volume pekerjaan pembesian balok lt 3.................. 232 
Tabel 5.24 Volume pekerjaan pembesian pelat lt 3 ................... 237 
Tabel 5.25 Volume pekerjaan pembesian kolom lantai 3 .......... 256 
Tabel 5.26 Volume pekerjaan pembesian tangga lantai 3 ......... 272 
 
 
xxi 
 
Tabel 5.27 Volume pekerjaan pembesian balok lt 2 ................. 296 
Tabel 5.28 Volume pekerjaan pembesian pelat lt 4 .................. 301 
Tabel 5.29 Volume pekerjaan pembesian kolom lantai 4 ......... 320 
Tabel 5.30 Volume pekerjaan pembesian balok Dak ................ 344 
Tabel 5.31 Volume pekerjaan pembesian pelat lt Dak .............. 349 
Tabel 5.32 Volume pekerjaan pembesian balok lt Atap ............ 380 
 
 
 
xviii 
 
5.7.3.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai 
Atap ................................................................... 377 
5.7.3.4 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai Dak .. 
  ........................................................................... 380 
5.7.3.5 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai 
Dak .................................................................... 383 
5.7.3.6 Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai Atap ......... 385 
5.7.3.7 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 
Atap ................................................................... 388 
5.7.4 Pekerjaan Rangka Baja Struktur Atap ................... 390 
5.7.4.1 Pekerjaan Fabrikasi Rangka Baja Struktur Atap390 
5.7.4.1 Pekerjaan Pemasangan Rangka Baja Struktur Atap 
  ........................................................................... 392 
5.7.5 Lift Barang (Material Lift) .................................... 395 
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN ................................... 397 
6.1 Umum ........................................................................ 397 
6.2 Rekapitulasi Perhitungan Durasi dan Biaya .............. 397 
BAB VII PENUTUP ................................................................. 411 
7.1 Kesimpulan ................................................................ 411 
DAFTAR PUSTAKA ................................................................ 413 
 
 
DAFTAR GAMBAR 
 
Gambar 1 Peta Lokasi ................................................................... 4 
Gambar 2 Lokasi Proyek ............................................................... 4 
Gambar 3 Alat Pancang Hydraulic Injection Pile.......................... 7 
Gambar 4 Scaffolding .................................................................. 10 
 
 
xix 
 
Gambar 5 Alat Pancang (hydraulic pile injection) ...................... 20 
Gambar 6 Concrete Pump ........................................................... 21 
Gambar 7 Excavator PC-200 ....................................................... 22 
Gambar 8 Bulldozer CAT D-6 .................................................... 23 
Gambar 9 Lift Barang.................................................................. 24 
Gambar 10 Kurva S ..................................................................... 28 
Gambar 11 Bagan Alir Item Pekerjaan pada Pekerjaan Persiapan 
dan Struktur Bawah ..................................................................... 45 
Gambar 12 Flowchart Pekerjaan Struktur Lantai 1 ................... 109 
Gambar 13 Flowchart Pekerjaan Struktur Lantai 2 ................... 154 
Gambar 14 Flowchart Pekerjaan Struktur Lantai 3 ................... 219 
Gambar 15 Flowchart Pekerjaan Struktur Lantai 4 ................... 283 
Gambar 16 Flowchart Pekerjaan Struktur Atap ........................ 331 
 
  
DAFTAR TABEL 
 
Tabel 2.1 Waktu gali berdasarkan kondisi dan kedalaman galian. 8 
Tabel 2.2 Waktu putar berdasarkan sudut putar dilapangan  ........ 9 
Tabel 2.3 Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 ..................................................................................................... 11 
Tabel 2.4 Perkiraan keperluan kayu untuk cetakan beton untuk 
luas cetakan 10 m² ....................................................................... 11 
Tabel 2.5 Tabel Berat Besi Ulir ................................................... 13 
Tabel 2.6 Tabel Berat Besi Polos ................................................ 13 
Tabel 2.7 Jam kerja buruh yang diperlukan untuk membuat 100 
bengkokan, dan kaitan ................................................................. 14 
Tabel 2.8 Jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk memasang 100 
buah tulangan .............................................................................. 14 
Tabel 2.9 Jam kerja yang diperlukan untuk pekerjaan memasang 
baut, mengeling, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya ..................... 16 
Tabel 2.10 Jam Kerja yang diperlukan untuk mengangkat dan 
memasang konstruksi baja........................................................... 17 
 
 
 
 
UCAPAN TERIMA KASIH PENULIS  
 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T. yang telah 
memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir Terapan ini. Tak lupa pula Nabi besar 
Muhammad SAW junjungan kita, semoga kita mendapatkan 
syafaatnya kelak di akhirat. Penulis mengucapkan terima kasih 
kepada pihak-pihak yang berpengaruh terhadap penyelesaian 
Tugas Akhir ini.  
Dosen pembimbing, Bapak Sukobar, yang telah memberikan 
dukungan, arahan, dan bimbingannya selama pengerjaan dan 
penyusunan Tugas Akhir.  
Bapak/Ibu dosen penguji, Bapak Yusuf, Bapak Khoiri, dan 
Ibu Kusumastuti, atas segala kritikan, saran, dan koreksinya dalam 
penyempurnaan Tugas Akhir.  
Keluarga dan orang terdekat; Mama, Papa, Adik, Saudara 
dan Bathari, atas segala dukungan, doa dan semangat dalam 
pengerjaan Tugas Akhir.  
Semua Dosen dan Karyawan; Terimakasih banyak atas 
bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung   
Teman-teman BG 2013 yang sudah banyak membantu penulis 
menghadapi kesulitan dalam penyusunan Tugas Akhir.  
Teman-teman angkatan 2013, DS 34, atas dukungan dan 
motivasinya.  
Teman-teman lainnya, dan terimakasih untuk semua teman 
saya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.  
 
 
 
 
1 
 
BAB I  
PENDAHULUAN 
 
 
1.1  Latar Belakang 
Tugas Akhir ini membahas penjadwalan waktu 
pelaksanaan pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada 
pembangunan gedung beton bertulang yang terdiri dari 4 (empat) 
lantai. Perhitungan penjadwalan waktu pelaksanaan dan Rencana 
Anggaran Biaya khusus hanya ditinjau pada pekerjaan struktur 
utama gedung dan pekerjaan atap. Objek pembahasan adalah 
Gedung Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Ampel 
Surabaya (UINSA). Gedung tersebut merupakan salah satu gedung 
yang dibangun dalam proyek Pengembangan dan Peningkatan 
Kualitas Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada pekerjaan 
pembangunan struktur gedung ini membutuhkan waktu 
pelaksanaan selama 7 (tujuh) bulan. Biaya dan waktu tersebut telah 
disepakati bersama saat tender dan dikerjakan oleh PT. PP 
(Persero) Tbk sebagai kontraktor atau pelaksana proyek. Disini 
akan direncanakan penjadwalan ulang ditinjau dari segi biaya dan 
waktu dengan menggunakan referensi dari Ir. Soedrajat S, Analisa 
(cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan dan HSPK (Harga 
Satuan Pokok Pekerjaan) 2015 Pemerintah setempat. 
Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pelaksana 
perlu merencanakan penjadwalan waktu pelaksanaan dengan 
mengetahui dan mempertimbangkan rincian biaya, sumber daya, 
dan produktivitas dalam setiap jenis item pekerjaan.  
Setelah diketahui durasi dan anggaran biaya pada setiap item 
pekerjaan hasil akhir dari tugas akhir ini adalah berupa biaya total, 
kebutuhan pekerja tiap minggu, dan penjadwalan yang ditampilkan 
berupa barchart dan  grafik kurva-S 
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1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan 
diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada Tugas 
Akhir ini adalah sebagaik berikut: 
1 Bagaimana menghitung Rencana Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (RAB) pada pekerjaan pelaksanaan struktur 
utama dan struktur atap Gedung Fakultas Syariah 
Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) 
Surabaya ? 
2 Bagaimana penyusunan penjadwalan waktu pelaksanaan 
pada pekerjaan struktur pembangunan gedung Fakultas 
Syariah UINSA Surabaya ? 
 
1.3  Batasan Masalah 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, terdapat batasan 
masalah sebagai berikut: 
1 Perhitungan biaya dan waktu pelaksanaan pada 
pembangunan gedung Fakultas Syariah Universitas Negeri 
Sunan Ampel Surabaya (UINSA) hanya pada pekerjaan 
struktur utama gedung, yaitu meliputi pekerjaan persiapan, 
tanah, struktur bawah, struktur atas, dan struktur atap. 
2 Harga dasar upah dan bahan setiap pekerjaan berdasarkan 
harga survey lapangan tahun 2015 & 2016. 
3 Analisa produktifitas setiap item pekerjaan menggunakan 
referensi dari Ir. Soedrajat S, Analisa (cara modern) 
Anggaran Biaya Pelaksanaan, PT Pembangunan 
Perumahan (Persero) (2003). Buku Referensi untuk 
Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil, HSPK (Harga 
Satuan Pokok Pekerjaan) 2015 Surabaya, dan pengalaman 
kontraktor yang bersangkutan pada proyek ini. 
4 Tidak menghitung perencanaan struktur, pekerjaan 
arsitektur dan Utilitas Bangunan 
5 Tidak menghitung kebutuhan pekerjaan shearwall. 
6 Volume pekerjaan bekisting, pekerjaan tanah, dan 
pekerjaan atap mengikuti volume dari kontraktor. 
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Sedangkan untuk volume pekerjaan selain yang telah 
disebutkan diatas menggunakan perhitungan pribadi. 
 
1.4  Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini sesuai dengan 
rumusan masalah diatas adalah : 
1 Menghitung Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan (RAB) 
pada pekerjaan pelaksanaan struktur utama dan struktur 
atap Gedung Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan 
Ampel Surabaya (UINSA) Surabaya 
2 Menyusun penjadwalan waktu pelaksanaan pada 
pekerjaan struktur pembangunan gedung Fakultas Syariah 
UINSA Surabaya 
 
1.5  Manfaat Penulisan 
Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk 
mendapatkan perhitungan anggaran biaya dan waktu pelaksanaan 
pekerjaan pada proyek pembangunan gedung Fakultas Syariah 
Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA). 
  
1.6  Data Proyek 
 Nama Proyek Nama Proyek : Pengembangan dan 
Peningkatan Kualitas Kampus UINSA Surabaya 
 Lokasi Proyek : Jalan Ahmad Yani No. 117, Surabaya, 
Jawa Timur 
 Konsultan : PT. DETA DECON jo PT. ENESTE 
 Kontraktor : PT. PP (Persero) Tbk 
 Struktur Atas : Lantai 1 s/d 4 Beton Bertulang dan Atap 
Rangka Baja 
 Struktur Bawah : Pondasi Tiang Pancang 
 Luas Bangunan : 47m x 19m 
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1.7  Peta Lokasi 
Bangunan yang digunakan untuk Tugas Akhir ini adalah 
bangunan gedung Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan 
Ampel Surabaya (UINSA) yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 
117, Surabaya, Jawa Timur.  
 
 
 
Gambar 1 Peta Lokasi 
Gambar 2 Lokasi Proyek 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1  Uraian Umum 
Manajemen proyek adalah suatu teknik yang digunakan 
untuk merencanakan, mengerjakan, dan mengendalikan aktivitas 
suatu proyek untuk memenuhi kendala waktu dan biaya proyek 
(Soeharto, 1997). Teknik ini digunakan dalam pelaksanaan 
pembangunan suatu gedung. Metode pelaksanaan pembangunan 
gedung beton bertulang dimulai dari pekerjaan struktur bawah 
hingga pekerjaan struktur atas. Pekerjaan struktur bawah ini 
meliputi pekerjaan pemancangan, galian, pile cap, dan sloof. 
Sedangkan untuk pekerjaan struktur atas meliputi pekerjaan 
kolom, balok, plat, dan tangga. Dalam perencanaan manajemem 
suatu proyek, terdiri dari tiga tahap, yaitu: 
1. Perencanaan, Membuat uraian kegiatan dan urutan 
pekerjaan berdasarkan logika, menentukan syarat-syarat 
pendahuluan, menguraikan interaksi antar tiap pekerjaan. 
2. Penjadwalan, Penaksiran waktu yang diperlukan untuk 
melaksanakan tiap kegiatan pekerjaan, merencanakan 
kapan suatu kegiatan berlangsung dan kapan berakhir. 
3. Pengendalian, Menetapkan alokasi biaya dan peralatan 
guna pelaksanaan tiap kegiatan. 
 
2.2  Perhitungan Tiap Item Pekerjaan 
Dalam merencanakan atau mengestimasi anggaran biaya 
dan durasi pelaksanaan gedung Syariah UINSA ini, diperlukan 
adanya perhitungan setiap item pekerjaan terlebih dahulu yang 
nantinya akan disesuaikan dengan metode pelaksanaan yang 
digunakan. Sebagai berikut: 
 
2.2.1 Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan Persiapan terdiri dari item pekerjaan yang terdiri 
dari pekerjaan pengukuran, dan pemasangan bouwplank, dan  
pemagaran,  . 
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2.2.1.1 Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank 
Seluruh pekerjaan konstruksi selalu didahului dengan 
pekerjaan pengukuran. Pengukuran ini diperlukan untuk 
menentukan as suatu bangunan ataupun pembatasan suatu lahan. 
Alat-alat ukur yang diperlukan seperti waterpass, teodolith, dan 
lain-lain. Selanjutnya pekerjaan pemasangan bouwplank atau 
papan bangunan adalah papan-papan yang dipasang di luar galian 
yang berfungsi sebagai patok as-as bangunan yang akan 
dikerjakan. Pembuatan bouwplank menggunakan papan kayu dan 
tiang kayu. Untuk pekerjaan ini volume mengikuti volume dari 
kontraktor. 
 
2.2.1.2 Pekerjaan Pemagaran 
Pekerjaan pemagaran dilakukan untuk membatasi area 
proyek agar tidak terganggu oleh aktivitas diluar proyek, dan 
membatasi akses membutuhkan konstruksi kayu ringan dengan 
penutup seng. Pada pekerjaan ini volume pekerjaan mengikuti 
volume dari kontraktor. 
 
2.2.2 Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang 
Pada proyek ini digunakan tiang pancang sebagai pondasi 
yang menerima beban dari bangunan. Alat berat yang digunakan 
dalam pekerjaan pemancangan pada proyek ini adalah Hydraulic 
Pile Injection Sytem sesuai dengan yang telah direncanakan pada 
rks dan kenyataan yang digunakan dilapangan. Alat ini dipilih 
tentunya dengan berbagai pertimbangan, seperti tidak berisik 
karena proyek dalam area kampus, dan tidak menimbulkan getaran 
besar yang dapat merusak bangunan di sekitarnya. 
 
Adapun tahapan dari pekerjaan pemancangan antara lain: 
1. Persiapan lahan 
2. Tentukan titik-titik pemancangan 
3. Persiapkan alat pancang,  
4. Lakukan pada setiap titiknya dengan metode 
sesuai RKS & gambar struktur 
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Pekerjaan pemancangan dilakukan sesuai dengan gambar 
struktur/DED (Detail Engineering Design). Alat pancang yang 
digunakan adalah Jack Push Hydraulic type YZY 250T (with 
crane) dengan kapasitas 250 Ton, karena kapasitas minimum yang 
diperlukan adalah 200 Ton sesuai dengan RKS (Rencana Kerja dan 
Syarat). Setelah pemancangan selesai dilakukan pemecahan / 
pemotongan kepala tiang pancang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan pemancangan 1 
tiang pancang adalah dengan menganalisa produktivitas alat 
pancang sesuai dengan spesifikasi pada browser dan keterangan 
berdasarkan pengalaman dari kontraktor. Pada alat pancang sudah 
terdapat crane, sehingga tidak memerlukan alat bantu untuk 
pengangkatan tiang pancang dan asumsi tiang pancang ditaruh 
berdekatan dengan alat pancang 
Durasi Pemancangan = jumlah tiang pancang x waktu 
pemancangan 1 tiang pancang 
 
Gambar 3 Alat Pancang Hydraulic Injection Pile 
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2.2.3 Pekerjaan Tanah 
2.2.3.1 Pekerjaan Galian dan Urugan Tanah 
Pekerjaan galian umumnya dilakukan untuk membuat 
saluran, pilecap dan pekerjaan struktur bawah lainnya. 
Tahapan kerja ini menggunakan alat berat berupa 
excavator type PC-200. Tanah galian kemudian diangkut 
dengan menggunakan dumptruk untuk ditimbun di suatu 
area ataupun langsung ditimbun didekatnya sebagai 
urugan tanah kembali nantinya. Selain itu juga terdapat 
urugan pasir sirtu yang dilakukan sebelum pekerjaan 
pilecap, sloof, dan lantai bawah 
Cycle time pada produktivitas excavator terdiri dari : 
a) Sudut putar bucket 
b) Kedalaman galian 
c) Kondisi galian 
d) Pembuangan lokasi galian 
Kapasitas produksi = q x 3600/ct x e 
Dimana : 
 q   = produksi per cycle   
 Ct = cycle time    
 E = Efisiensi kerja 
 
 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). Buku 
Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil. Jakarta. 
Halaman 535. 
Kondisi gali/ 
Kedalaman galian
Ringan Rata-rata Agak sulit Sulit
0m - 2m 6 9 15 26
2m - 4m 7 11 17 28
4m - lebih 8 13 19 30
Waktu gali (detik)
Tabel 2.1 Waktu gali berdasarkan kondisi dan kedalaman galian. 
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Tabel 2.2 Waktu putar berdasarkan sudut putar dilapangan 
 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). Buku 
Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil. Jakarta. 
Halaman 535. 
 
2.2.3.2 Pekerjaan Perataan dan Pemadatan Tanah 
Pekerjaan perataan dan pemadatan tanah 
menggunakan alat berat bulldozer dengan tipe CAT D-6 
dengan kapasitas 3,3 m³. Kapasitas produktivitas bulldozer 
ini berdasarkan perhitungan analisa sesuai dengan 
spesifikasi bulldozer tipe CAT D-6. 
Produktivitas Bulldozer dipengaruhi oleh : 
 Kondisi Bulldozer (cukup baik)  
 Kecepatan rata-rata maju  
 Kecepatan rata-rata mundur  
 Waktu untuk ganti persenelling  
 Jarak maksimum perataan, dan 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat (mesin) 
 Faktor Operator  
 Faktor Cuaca   
 
 Sehingga, Kapasitas produksi = q x 60/ct x e x E 
 Dimana : 
 q = Kapasitas 
 Ct = cycle time dalam menit 
 e = Kondisi alat 
 E = Efisiensi kerja 
 
 
Sudut Putar Waktu
45° - 90° 4 - 7
90° - 180° 5 - 8
Waktu Putar (detik)
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2.2.4 Pekerjaan Bekisting 
Pekerjaan bekisting pada proyek ini dibagi menjadi 2 
macam, yakni bekisting bata ringan untuk plat lantai bawah, dan 
bekisting kayu. Pada pekerjaan bekisting durasi yang diperlukan 
terdiri dari pekerjaan fabrikasi/pembuatan, lalu pekerjaan 
pemasangan dan pekerjaan pembongkaran bekisting. Kebutuhan 
volume bekisting berdasarkan volume dari kontraktor. 
Pada beberapa item pekerjaan bekisting, seperti pekerjaan 
bekisting plat lantai 2, balok lantai 2, dst. Bekisting harus didukung 
oleh scaffolding agar pekerjaan ini dapat terealisasi. Perhitungan 
dalam menentukan kebutuhan scaffolding juga bervariasi 
berdasarkan volume pekerjaan dan durasi penggunaan. Dalam hal 
ini durasi penggunaan scaffolding disesuaikan dengan RKS 
(Rencana Kerja dan Syarat) pada proyek ini yakni : 
a. Pekerjaan kolom perkerasan normal dalam 1-7 hari 
b. Pekerjaan plat dan balok lantai atas perkerasan normal 
14 hari 
c. Pekerjaan plat kantilever perkerasan normal dalam 28 
hari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 Scaffolding 
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Tabel 2.3 Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung:Nova. Tabel 5-3. Halaman 86. 
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung:Nova. Tabel 5-2. Halaman 85 
Tabel 2.4 Perkiraan keperluan kayu untuk cetakan beton 
untuk luas cetakan 10 m² 
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Untuk perhitungan durasi pekerjaan bekisting dan 
keperluan kebutuhan kayu mengikuti analisa sesuai dengan buku 
Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan. 
Sedangkan untuk keperluan oli / minyak bekisting untuk 
cetak beton adalah 2 – 3,75 liter tiap 10m2 bidang bekisting. 
 
2.2.5 Pekerjaan Pembesian 
Pembesian pada penulangan beton dihitung berdasarkan 
beratnya dalam kg atau ton. Perlu adanya pertimbangan seperti 
pembengkokan tulangan, panjang kaitan, serta pemotongannya 
pada pekerjaan ini. Hal ini bertujuan untuk meghitung kebutuhan 
besi secara real atau nyata. Perhitungan volume tulangan 
pembesian ditentukan dengan menghitung seluruh panjang besi 
pada elemen struktur bangunan dan mengelompokkan berdasarkan 
jenis elemennya, seperti tulangan balok, kolom, plat lantai, pile 
cap, dll. 
Untuk menghitung berat besi (kg) dapat dengan melihat 
tabel berat besi berdasarkan type besi (polos/ulir) dan berdasarkan 
diameter besi yang digunakan dikalikan dengan panjang total besi 
yang ditinjau. 
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Tabel 2.5 Tabel Berat Besi Ulir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2.6 Tabel Berat Besi Polos 
 
  
 
(Sumber: Departemen Pekerjaan Umum) 
BESI BETON SPIRAL / DEFORMED BARS Berat per
Size Weight m
D 6 mm  -  12 m 2,99 Kg 0,249 Kg
D 10 mm  -  12 m 7,40 Kg 0,617 Kg
D 12 mm  -  12 m 10,70 Kg 0,892 Kg
D 13 mm  -  12 m 12,48 Kg 1,040 Kg
D 16 mm  -  12 m 18,96 Kg 1,580 Kg
D 19 mm  -  12 m 26,76 Kg 2,230 Kg
D 22 mm  -  12 m 35,76 Kg 2,980 Kg
D 25 mm  -  12 m 46,20 Kg 3,850 Kg
D 29 mm  -  12 m 62,28 Kg 5,190 Kg
D 32 mm  -  12 m 75,72 Kg 6,310 Kg
D 35 mm  -  12 m 90,10 Kg 7,508 Kg
D 36 mm  -  12 m 95,88 Kg 7,990 Kg
D 38 mm  -  12 m 107,00 Kg 8,917 Kg
D 41 mm  -  12 m 126,00 Kg 10,500 Kg
BESI BETON  / MIL STEEL ROUND BARS Berat per
Size Weight m
Ø 6 mm  -  12 m 2,66 Kg 0,222 Kg
Ø 6,5 mm  -  12 m 3,20 Kg 0,267 Kg
Ø 8 mm  -  12 m 4,74 Kg 0,395 Kg
Ø 9 mm  -  12 m 6,00 Kg 0,500 Kg
Ø 10 mm  -  12 m 7,40 Kg 0,617 Kg
Ø 12 mm  -  12 m 10,70 Kg 0,892 Kg
Ø 13 mm  -  12 m 12,50 Kg 1,042 Kg
Ø 14 mm  -  12 m 14,50 Kg 1,208 Kg
Ø 16 mm  -  12 m 19,00 Kg 1,583 Kg
Ø 19 mm  -  12 m 26,80 Kg 2,233 Kg
Ø 22 mm  -  12 m 35,80 Kg 2,983 Kg
Ø 23 mm  -  12 m 39,10 Kg 3,258 Kg
Ø 25 mm  -  12 m 46,20 Kg 3,850 Kg
Ø 28 mm  -  12 m 58,00 Kg 4,833 Kg
Ø 31 mm  -  12 m 71,10 Kg 5,925 Kg
Ø 32 mm  -  12 m 75,77 Kg 6,314 Kg
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Untuk menghitung durasi pekerjaan pembesian, 
produktivitas didapat dari buku Soedrajat. 
 
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 91. 
 
Tabel 2.8 Jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk memasang 100 
buah tulangan
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-3. Halaman 92. 
 
Untuk kebutuhan besi dihitung manual dan dikonversikan 
dalam bentuk lonjor, sesuai dengan kebutuhan dan penggunaan 
dilapangan, hal ini daharapkan mendapatkan pendekatan biaya 
Tabel 2.7 Jam kerja buruh yang diperlukan untuk membuat 
100 bengkokan, dan kaitan 
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yang lebih real. Dan untuk kebutuhan kawat bendrat adalah sebesar 
1,5% dari total volume besi, didapat dari koefisien HSPK 2015. 
2.2.6  Pekerjaan Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran, pengecoran kolom dan tangga 
dapat dilakukan terpisah, tetapi pada pengecoran balok dan plat 
dilakukan bersamaan. Perhitungan volume pengecoran pada 
elemen struktur dihitung berdasrkan dimensi elemen tanpa 
dikurangi dengan volume pembesian didalamnya. Seperti berikut : 
Vol = Panjang x Lebar x Tinggi (m3) 
 Pada perhitungan volume ini dapat berbagai macam rumus 
yang digunakan tergantung item pengecoran yang ditinjau. Rumus 
dasarnya adalah : 
Vol = L.alas x Tinggi/panjang. 
Pada proyek gedung Fakultas Syariah UINSA ini 
pekerjaan pengecoran dilakukan dengan menggunakan concrete 
pump, dan beton segar di beli di perusahaan ready mix, yakni pada 
kasus ini menggunakan PT. Varia Usaha Beton. 
 
2.2.7 Pekerjaan Rangka Atap Baja 
Atap yang digunakan pada proyek Gedung Syariah 
UINSA Surabaya ini menggunakan atap rangka baja.. 
a) Volume rangka baja mengikuti volume yang didapatkan 
dari kontraktor  
b) Perhitungan durasi hanya meliputi durasi pemasangan 
rangka baja, untuk pekerjaan fabrikasi dilakukan di pabrik 
dan diasumsikan sudah selesai saat waktu pemasangan 
akan dilakukan. 
c) Item pekerjaan pada pekerjaan rangka atap baja ini adalah 
meliputi : pengangkatan dan pemasangan, pengelasan, dan 
pemasangan baut-baut atau pengelingan 
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 11-5. Halaman 286. 
5 - 7 Setiap 100 buah baut
- Diatas tanah, pekerjaan mudah 6 - 10 Setiap 100 buah kelingan
- Kuda-kuda 7 - 12 Setiap 100 buah kelingan
- Bangunan kantor rangka baja 10 - 15 Setiap 100 buah kelingan
- Bangunan pabrik 10 - 13 Setiap 100 buah kelingan
- Bangunan penyebrangan dan menara 14 - 20 Setiap 100 buah kelingan
- Pekerjaan mudah 12 - 16 Setiap 100 buah kelingan
- Pekerjaan sukar 16 - 25 Setiap 100 buah kelingan
3 - 7 Setiap 100 buah baut
14 - 30 Setiap 30 m
- Kerangka berat 0,5 - 0,9 Tiap ton
- Kerangka sedang 0,7 - 1,4 Tiap ton
- Kerangka ringan 1 - 2 Tiap ton
- Tebal 0,45 mm (Ga 26) dan yang lebih tipis 0,54 - 1,62 Setiap 10 m2
- Tebal melebihi 0,45 mm 1,08 - 2,16 Setiap 10 m2
- Asbes 3,24 - 6,48 Setiap 10 m2
2,16 - 4,32 Setiap 10 m2
2 - 5 Setiap 30 m
- Balok pemikul (joist), tinggi 10-20 cm 0,15 - 0,30 Setiap Batang
- Balok pemikul (joist), tinggi 20-30 cm 0,25 - 0,50 Setiap Batang
2,0 - 4,0 Setiap 30 m
0,06 - 0,15 Setiap Batang
1,0 - 2,0 Setiap 30 m
0,12 - 0,25 Setiap Batang
1,2 - 2,5 Setiap 30 m
3 - 6 Setiap 30 m
3,24 - 12,95 Setiap 10 m2 luas lobang
Mengecat atau mendempul celah-celah 2,0 - 5,0 Setiap 30 m / Setiap batang
Memasang jendela-jendela dan mendempul celah-celah 5,4 - 10,8 Setiap 10 m2
Pemasangan baut sementara (3-7 baut tiap ton)
dengan tenaga angin :
Pemasangan paku keling (20-40 paku keling tiap ton)
JENIS PEKERJAAN
Pemasangan paku kelingan dengan tangan :
Mengecat, satu lapis :
Mengelas (1,5-3 m las 6 mm tebal, setiap ton)
Memasang baut-baut (15-30 baut setiap ton)
Memasang dinding gelombang dan atap dipasang dirang kayu :
Balok-balok Baja :
Lapisan anti panas dan anti embun dibawah atap
Pemasangan bubungan, lembah atap, las pinggir atap
kerangka baja, hanya memasang saja
Lapisan penjepit dinding dibawah atau diatas jendela-jendela
Kerangka tegak dinding, berat, 3 kg/m' atau lebih
Kerangka tegak dinding, ringan, 1,5 kg/m' atau kurang
JAM KERJA
Tabel 2. 9 Jam kerja yang diperlukan untuk pekerjaan memasang baut, 
mengeling, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya 
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 11-4. Halaman 283 
Untuk menghitung durasi pekerjaan atap rangka baja adalah 
dengan mempertimbangkan produktivitas sesuai dengan aspek-
aspek yang ada pada tabel-tabel diatas. 
 
 
1    - 2    
rata-rata 1,3 - 1,5 
Pondasi 3    - 6    
Tiang-tiang 4    - 8    
Balok-balok mendatar, biasa 3    - 6    
Balok-balok mendatar, spesial 4    - 8    
Balok susunan pelat (plate girders) 3    - 6    
Balok, jalanan keran 3    - 6    
Batang penguat atas kolom (knee bracing) 6    - 10  
Pelat Lantai 4    - 8    
Memasang , baut-baut , batang-batang penarik, pelat-pelat jangkar (anchor plate) 2    - 4    
Besi siku penguat, batang pemikul atap (purlin), rangka dinding 4    - 8    
Rangka lobang cahaya 6    - 12  
Rangka ruang atas atap 6    - 14  
Rangka jendela atap 6    - 12  
Rangka pintu 8    - 16  
Kuda kuda atap 5    - 12  
Menara transmisi radio 16  - 30  
Bangunan penyebrangan 12  - 24  
Kerangka baja untuk power plant 10  - 16  
Bangunan Pabrik (Kuda-kuda, atap, dinding) 4    - 12  
Bangunan bertingkat (bangunan-bangunan kantor) 3    - 10  
Mendirikan, memasang baut dan menyipat datar saja:
Menaikkan muatan ke truck dan dari truck keatas tanah, dengan dere bila perlu
JENIS PEKERJAAN
Jam Kerja 
tiap (ton) 
Baja
Tabel 2. 10 Jam Kerja yang diperlukan untuk mengangkat dan memasang 
konstruksi baja 
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2.3 Perhitungan Kapasitas Produksi Alat Berat 
Kapasitas produktivitas alat berat merupakan hal yang 
penting untuk diperhatikan secara teliti dan realistis, karena sangat 
berpengaruh pada durasi dan penentuan penjadwalan pekerjaan. 
Pada tugas akhir ini perhitungan analisa produktivitas alat berat 
menggunakan buku PT Pembangunan Perumahan (Persero) 
(2003). Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan 
Sipil, dan juga analisa berdasarkan browsur spesifikasi alat berat 
yang digunakan dengan pertimbangan pengalaman kontraktor di 
lapangan. 
 
2.3.1 Efisiensi Kerja 
Efisiensi kerja merupakan faktor pendekatan agar 
perhitungan produktivitas diharapkan hampir mendekati sama 
seperti pelaksanaan dilapangan. Hal ini sangat perlu dilakukan 
karena pekerjaan dilapangan tidak akan selalu berjalan mulus tanpa 
ada halangan. Selain itu pentingnya mempertimbangkan idle time 
(waktu menganggur) suatu alat juga diperlukan, pada tugas akhir 
ini idle time alat diasumsikan saat pekerjaan tidak mungkin 
dilakukan bersamaan pasti ada waktu untuk tiap alat berat bisa 
berhenti bekerja. Pada kasus penggunaan excavator dan bulldozer, 
idle time berada pada waktu istirahat kerja. Nilai untuk efisiensi 
kerja dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :  
 
Tabel 2.11 Faktor Kondisi Operasi Alat 
 
Kategori 
Pemeliharaan Mesin 
Baik 
Sekali 
Baik Sedang Buruk Buruk 
Sekali 
Baik Sekali 0,83 0,81 0,76 0,70 0,63 
Baik 0,78 0,75 0,71 0,65 0,60 
Sedang 0,72 0,69 0,65 0,65 0,54 
Buruk 0,63 0,61 0,57 0,52 0,45 
Buruk Sekali 0,52 0,50 0,47 0,42 0,32 
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Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). Buku 
Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil. Jakarta. 
Halaman 541. 
Tabel 2.12 Faktor Operator dan Mekanik 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). Buku 
Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil. Jakarta. 
Halaman 541. 
Tabel 2.13 Faktor Cuaca 
 
 
 
 
KUALIFIKASI IDENTITAS 
(Curriculum Vitae) 
Nilai 
Terampil a. Pendidikan STM/Sederajat 
b. Sertifikasi SIMP/SIPP (III) 
c. Pengalaman > 6000 Jam 
 
0,80 
Cukup a. Pendidikan STM/Sederajat 
b. Sertifikasi SIMP/SIPP (II) 
c. Pengalaman 4000 - 6000 
Jam 
 
0,70 
Sedang a. Pendidikan STM/Sederajat 
b. Sertifikasi SIMP/SIPP (I) 
c. Pengalaman 2000 - 4000 
Jam 
 
0,65 
Kurang a. Pendidikan STM/Sederajat 
b. Sertifikasi  
c. Pengalaman < 3000 Jam 
 
0,80 
Kondisi Cuaca Faktor 
Menit/Jam % 
Terang, segar 55/60 0,90 
Terang, panas, berdebu 50/60 0,83 
Mendung 45/60 0,75 
gelap 40/60 0,66 
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Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). Buku 
Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil. Jakarta. 
Halaman 542. 
 
2.3.2 Hydraulic Pile Injection 
Produktivitas hydraulic pile injection berdasarkan 
analisa kapasitas produksi hydraulic pile injection sesuai 
dengan spesifikasi alat yang tercantum pada browsur. 
Spesifikasi alat tiang pancang 
Didapatkan dari browser jack in-pile sdn bhd 
 Model  : YZY 250T (with crane) 
 Kapasitas : 250 ton 
 Jacking Speed : 3,5 m/menit (acceleration) 
: 1,6 m/menit (normal speed) 
 Perpindahan : 3,7 m/menit 
 Sudut putar : 12° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5 Alat Pancang (hydraulic pile injection) 
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2.3.3 Concrete Pump 
 
 
Produktivitas concrete pump didapat dari analisa 
perhitungan kapasitas produktivitas concrete pump 
berdasarkan spesifikasi concrete pump yang didapat dari 
browsur. Alat ini dipilih karena sesuai dengan yang 
digunakan saat pelaksanaan dilapangan. 
Kapasitas Produktivitas Concrete Pump 
o Type Excavator  : MR 688S 
o Kapasitas   : 112 m³/jam 
o Efisiensi Kerja 
o Faktor Alat  
o Faktor Operator  
o Faktor Cuaca  
Kapasitas produksi  = Kapasitas x e 
= 112 m³/jam x efisiensi 
Produktivitas pekerja  = 12 m³/org/hari 
 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). 
Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan 
Sipil. Jakarta. Halaman 545. 
Gambar 6 Concrete Pump 
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2.3.4 Excavator 
 
Gambar 7 Excavator PC-200 
(Sumber: Google Images) 
 
Produktivitas Excavator berdasarkan analisa kapasitas 
produksi Excavator PC-200 sesuai dengan spesifikasi alat 
yang tercantum pada browser. Alat ini dipilih karena 
sesuai dengan yang digunakan saat pelaksanaan 
dilapangan. 
 Kapasitas Produktivitas Alat Berat Excavator 
 Type Excavator  : PC-200 
 Kapasitas Bucket  : 0,8 m³ 
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2.3.5 Bulldozer 
Produktivitas Bulldozer berdasarkan analisa 
kapasitas produksi Bulldozer CAT D-6 sesuai dengan 
spesifikasi alat yang tercantum pada browser. Alat ini 
dipilih karena sesuai dengan yang digunakan saat 
pelaksanaan dilapangan. 
 (Sumber: Google Images) 
Spesifikasi Bulldozer CAT D-6 
Didapat dari browsur 
 Type Dumptruck  : Hino 
 Kapasitas Bucket  : 12 Ton / 10 m³ 
 Data 
 Jarak angkut material  : 2000 m 
 Kecepatan rata-rata saat terisi : 20 Km/H 
 Kecepatan rata-rata saat kosong : 40 Km/H 
 
 
Gambar 8 Bulldozer CAT D-6 
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2.3.6 Lift Barang (Material Lift) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sumber: Google Images) 
 
Penggunaan lift barang disesuaikan kebutuhan 
yakni setelah pekerjaan struktur bawah selesai dan hampir 
mendekati pekerjaan lantai 2. Produktifitas lift barang 
diabaikan karena bisa bekerja kapan saja, penggunaan lift 
barang diasumsikan dapat bekerja bersamaan dengan item 
pekerjaan lain sehingga tidak berpengaruh pada durasi. 
Alat ini digunakan untuk pengangkutan material seperti 
besi, kayu bekisting, scaffolding, rangka baja, atapun 
pekerja. Masa penyewaan minimal untuk alat ini adalah 3 
bulan. 
2.4 Metode Pelaksanaan 
Dalam merencanakan waktu atau durasi yang 
berhubungan dengan penjadwalan proyek ini, metode 
analisis jaringan kerja yang digunakan adalah PDM 
(Precedence Diagram Method). Metode ini termasuk 
dalam Metode Network Diagram. 
Gambar 9 Lift Barang 
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Dalam merencanakan suatu penjadwalan pelaksanaan 
perlu memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan seperti :  
1. Desain /  bentuk bangunan 
2. Kondisi lingkungan sekitar (tanah, air, cuaca, akses, lahan, 
dll) 
3. Peralatan yang dapat diadakan 
4. Keterampilan tata kelola sumber daya, material & pekerja 
5. Dana yang tersedia 
6. Waktu pelaksanaan yang tersedia 
7. Perijinan  
Metode Network Diagram atau metode jaringan kerja 
diperkenalkan untuk mengembangkan sistem kontrol manajemen. 
Metode ini dimaksudkan untuk merencanakan dan mengendalikan 
sejumlah besar kegiatan yang memiliki hubungan ketergantungan 
yang kompleks dalam masalah desain engineering, konstruksi, dan 
pemeliharaan. 
Pada PDM (Precedence Diagram Method) juga dikenal 
adanya konstrain. Konstrain menunjukkan hubungan antar 
kegiatan dengan satu garis dari node terdahulu ke node berikutnya. 
Pada garis konstrain dapat dibubuhkan penjelasan mengenai waktu 
mendahului (lead) atau terlambat tertunda (lag). 
Satu konstrain hanya dapat menghubungkan dua node. 
Karena setiap node memiliki dua ujung yaitu ujung awal atau mulai 
= (S) dan ujung akhir atau selesai = (F). Maka terdapat empat 
macam konstrain, yaitu : 
a) Konstrain Selesai ke Mulai – Finish to Start (FS) 
Konstrain ini memberikan penjelasan hubungan antara 
mulainya suatu kegiatan dengan selesainya kegiatan terdahulu. 
Dirumuskan sebagai FS(i-j) = a yang berarti kegiatan (j) mulai a 
hari, setelah kegiatan yang mendahuluinya (i) selesai. 
 
 
 
 
 Kegiatan (i) Kegiatan (j)
FS (i-j) = a
Konstrain FS
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b) Konstrain Mulai ke Mulai – Start to Start (SS) 
Konstrain ini memberikan penjelasan hubungan antara 
mulainya suatu kegiatan dengan mulainya kegiatan terdahulu. 
Dirumuskan sebagai SS(i-j) = b yang berarti suatu kegiatan (j) 
mulai setelah b hari kegiatan terdahulu (i) mulai. Konstrain 
semacam ini terjadi bila sebelum kegiatan terdahulu selesai 100% 
maka kegiatan (j) boleh mulai setelah bagian tertentu dari kgiatan 
/ pekerjaan (i) selesai. Besar angka b tidak boleh melebihi angka 
waktu kegiatan terdahulu, karena definisi b adalah sebagian kurun 
waktu dari kegiatan terdahulu. Jadi kegiatan disini bisa terjadi 
saling tumpang tindih, contohnya seperti: pelaksanaan kegiatan 
pasangan batu kali dapat dilakukan setelah pekerjaan galian 
pondasi masih 30% (atau sudah berjalan 1 hari) terlihat cukup, dan 
selanjutnya 2 kegiatan pekerjaan tersebut dilakukan secara 
bersamaan. 
 
 
 
 
 
 
 
c) Konstrain Selesai ke Selesai – Finish to Finish (FF) 
Konstrain ini memberikan penjelasan hubungan antara 
selesainya suatu kegiatan dengan selesainya kegiatan terdahulu. 
Dirumuskan sebagai FF(i-j) = c yang berarti suatu kegiatan (j) 
selesai setelah c hari kegiatan terdahulu (i) selesai. Konstrain 
semacam ini mencegah adanya kegiatan pekerjaan sebelum 
kegiatan terdahulunya telah selesai. Seperti contoh: Kegiatan 
Kegiatan (i)
Kegiatan (j)
SS (i-j) = b
Konstrain SS
Kegiatan (i)
Kegiatan (j)
FF (i-j) = c
Konstrain FF
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Pengecoran balok tidak dapat dilaksanakan sebelum pengecoran 
kolom selesai. 
 
d) Konstrain Mulai ke Selesai Start to Finish (SF) 
Konstrain ini memberikan penjelasan hubungan antara 
selesainya suatu kegiatan dengan mulainya kegiatan terdahulu. 
Dirumuskan sebagai SF(i-j) = d yang berarti suatu kegiatan (j) 
selasai d hari kegiatan (i) terdahulu mulai. Jadi, dalam hal ini 
dijelaskan suatu kegiatan dapat selesai setelah kegiatan terdahulu 
dimulai, contohnya seperti : pekerjaan instalasi lift harus sudah 
selesai setelah beberapa hari dimulainya pekerjaan system 
mekanikal elektrikal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1 Analisa Harga Satuan 
Harga satuan pekerjaan adalah harga satuan setiap 
pekerjaan dalam pekerjaan konstruksi. Apabila perhitungan biaya 
pelaksanaan telah selesai, maka harga satuan biaya pelaksanaan 
dapat diketahui tiap pekerjaannya. Harga satuan dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
 
Harga Satuan = Harga total item pekerjaan 
Volume item pekerjaan 
 
2.4.2 Kurva “S” 
Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan 
suatu proyek harus mempunyai acuan sebagai tolak ukur ketepatan 
waktu sesuai dengan progress pekerjaan yang telah direncanakan 
sebelumnya. Oleh karena itu, kurva “S” digunakan sebagai acuan 
Kegiatan (i)
Kegiatan (j)
SF (i-j) = d
Konstrain SF
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dalam melaksanakan pemantauan (monitoring) yang dilakukan 
secara periodik agar proyek berjalan sesuai dengan yang telah 
direncakan sebelumnya. Diagram kurva S lebih menitik beratkan 
pada pemantauan pelaksanaan proyek yang ditinjau dari segi waktu 
dan prestasi kerja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Gambar 10 Kurva S 
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3.4 Jadwal Kegiatan Penyusunan Tugas Akhir 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Persiapan Judul Tugas Akhir
2 Penyusunan Proposal TA
3 Pengumpulan Data Proyek
4 Kegiatan Asistensi
5 Seminar Proposal Tugas Akhir
6 Penentuan Item Pekerjaan dan Survei Data Primer
7 Perhitungan Volume dan Durasi
8 Pembuatan diagram network
9 Perhitungan Bobot item pekerjaan
10 Pembuatan Bar Chart dan Kurva S
11 Penyusunan Laporan Tugas Akhir
12 Kegiatan Asistensi
13 Sidang Tugas Akhir
14 Revisi Tugas Akhir
15 Pengumpulan Buku Tugas Akhir
Juni
2016
Januari
2016
Februari Maret April Mei
2016 2016 2016 2016KegiatanNO
Oktober NovemberDesember
2015 2015 2015
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BAB III 
METODOLOGI 
 
3.1 Uraian Umum 
Secara umum, metodologi yang digunakan dalam 
pembahasan permasalahan Tugas Akhir ini guna 
meminimalisir biaya dan waktu pelaksanaan adalah : 
1. Rumusan masalah 
2. Pengumpulan data 
3. Pengolahan data 
4. Kesimpulan 
 
3.2 Uraian Metodologi 
Uraian metodologi yang digunakan dalam 
pembahasan permasalahan Tugas Akhir Terapan ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Perumusan Masalah 
Sebelum mengerjakan tugas akhir ini, harus 
memahami permasalahan yang akan dibahas. Hal 
ini berguna agar hasil dari Tugas Akhir ini tidak 
menyimpang dengan permasalahan yang ingin 
dibahas. 
2. Pengumpulan Data 
Untuk mengetahui baiaya dan waktu pelaksanaan 
proyek memerlukan suatu acuan yang berupa data. 
Data yang dibutuhkan sebagai berikut : 
Data Primer 
Survey Lapangan 
 Harga bahan dan material 
 Spesifikasi alat berat 
 Harga sewa alat berat 
Data Sekunder 
 Data Proyek 
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 Gambar struktur pembangunan Gedung Fakultas 
Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
(UINSA) Surabaya 
 RKS ( Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) 
Referensi buku : 
 Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan (cara 
modern) karangan Ir. A. Soedrajat 
 Alat Berat untuk Proyek Konstruksi karangan Ir. 
Susy Fatena 
 Buku Referensi Untuk Kontraktor Bangunan 
Gedung Dan Sipil karangan Daryatno 
 Manajemen Konstruksi karya Irika Widiasanti, 
M. T & Lenggogeni, M. T 
 Metode Kerja Bangunan Sipil karya Amien 
Sajekti 
 Metode Konstruksi dan Alat-Alat Berat karya 
Djoko Wilopo 
 
1. Pengolahan Data 
Pada tahap ini, dari data yang diperoleh, diolah untuk 
mencapai tujuan awal dari Tugas Akhir ini. Tahap 
pengolahan data ini menggunakan data primer dan 
sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya. 
2. Penyusunan Rincian Pekerjaan 
Sebelum melakukan perhitungan, perencana membuat 
rincian (mengelompokkan) pekerjaan apa saja yang akan 
dihitung. Detail pada setiap rincian pekerjaan ini sudah 
dijelaskan pada tinjauan pustaka Bab 2. Rincian pekerjaan 
adalah sebagai berikut : 
A. Pekerjaan Struktur Bawah 
 Pemancangan 
 Penggalian 
 Pekerjaan Pile Cap 
 Pekerjaan Tie Beam 
B. Pekerjaan Struktur Atas 
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 Pekerjaan plat lt. 1 
 Pekerjaan kolom lt. 1 
 Pekerjaan balok dan plat lt. 2 
 Pekerjaan tangga lt. 1 
 Pekerjaan kolom lt. 2 
 Pekerjaan balok dan plat lt. 3 
 Pekerjaan tangga lt. 2 
 Pekerjaan kolom lt. 3 
 Pekerjaan balok dan plat lt. 4 
 Pekerjaan tangga lt. 3 
 Pekerjaan kolom dan Balok lt. 4 
 Pekerjaan Atap Rangka Baja 
 
3. Perhitungan Volume 
Menghitung volume dari setiap item pekerjaan struktur 
untuk dapat merencanakan anggaran biaya dan waktu 
4. Perencanaan Metode Pelaksanaan 
Merencanakan metode pelaksanaan untuk 
memperhitungkan durasi dan biaya pelaksanaan. 
5. Penyusunan Kebutuhan Sumber Daya 
Pada tahap ini akan dilakukan penentuan dan 
penyusunan kebutuhan sumber daya yang meliputi 
kebutuhan bahan (material), tenaga, dan peralatan 
6. Perhitungan Produktivitas Pekerjaan 
Melakukan perhitungan kapasitas tenaga dan 
kapasitas produksi setiap alat 
7. Perhitungan Waktu Tiap Pekerjaan 
Melakukan perhitungan durasi waktu yang diperlukan 
setiap pekerjaan 
8. Perhitungan Anggaran Biaya Pelaksanaan (Real Cost) 
Melakukan perhitungan rencana anggaran biaya yang 
dibutuhkan dalam dalam pengerjaan proyek. 
9. Network Planning,  Bar Chart, Perhitungan Bobot 
Item Pekerjaan & Kurva S.  
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Tahap ini akan dilakukan penjadwalan network 
planning bar chart yang kemudian dihitung bobot per item 
pekerjaannya sehingga dapat menghasilkan diagram kurva 
S yang berfungsi untuk pemantauan pelaksanaan proyek 
ditinjau dari segi waktu. Pada penjadwalan network 
planning pada barchart, hal utama yang perlu diperhatikan 
disini adalah levelling jumlah pekerja per minggu. 
Sehingga penjadwalan lebih condong menyesuaikan 
dengan kebutuhan tenaga kerja.  
10. Hasil analisa 
 Hasil perhitungan durasi pelaksanaan 
 Hasil perhitungan kebutuhan pekerja 
 Hasil perhitungan Rencana Anggaran Biaya 
Pelaksanaan 
11. Kesimpulan 
Hasil akhir dari tugas akhir ini adalah untuk 
mengetahui biaya total pekerjaan struktur, kebutuhan 
pekerja per-minggu, dan waktu penjadwalan berupa bar-
chart pelaksanaan tiap item pekerjaan per-hari beserta 
kurva S 
 
3.3 Flowchart 
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MULAI 
Perumusan Masalah 
Data Primer : 
a. Survey Lapangan 
   - Harga bahan dan 
material 
   - Spesifikasi alat berat 
   - Harga sewa alat berat 
 
Data Sekunder : 
a. Gambar Struktur  
b. RKS 
c. Referensi Buku 
 
Pengolahan Data 
Penyusunan Rincian 
Pekerjaan 
Perhitungan Volume Tiap Item Pekerjaan 
Penyusunan Kebutuhan Sumber 
Daya (Perkerja, Material) 
Pengumpulan Data 
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Perencanaan Metode Pelaksanaan dan 
Penggunaan Peralatan 
Perhitungan Durasi Tiap 
Pekerjaan 
YES/NO 
NO 
NO 
 YES 
NO 
 
Perhitungan Rencana Angggaran 
Pelaksanaan (Real Cost) 
YES/NO 
NO 
NO 
 YES 
NO 
 
Perhitungan Bobot Item 
Pekerjaan 
Penyusunan Network Planning 
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YES/NO 
Penyusunan Bar Chart dan Kurva “S” 
NO 
NO 
 
YES 
NO 
 
KESIMPULAN 
SELESAI 
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BAB IV  
DATA PROYEK 
 
4.1  Data Umum Proyek 
 
 Nama Proyek : Pengembangan dan Peningkatan 
Kualitas Kampus UINSA Surabaya 
 Lokasi Proyek : Jalan Ahmad Yani No. 117, Surabaya, 
Jawa Timur 
 Konsultan : PT. DETA DECON jo PT. ENESTE 
 Kontraktor : PT. PP (Persero) Tbk 
 Struktur Atas : Lantai 1 s/d 4 Beton Bertulang dan Atap 
Rangka Baja 
 Struktur Bawah : Pondasi Tiang Pancang 
 Luas Bangunan : 47m x 19m 
 
4.2  Rekapitulasi Volume 
 Volume tiap item pekerjaan didapatkan berdasarkan 
perhitungan secara manual maupun volume dari kontraktor. 
Perhitungan volume secara manual dan volume dari kontraktor 
dilampirkan. 
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Volume Item Pekerjaan 
NO ITEM PEKERJAAN VOL SAT 
I Pekerjaan Persiapan dan Struktur Bawah     
1 Pekerjaan Persiapan     
a Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank 148 m 
b Pekerjaan Pemagaran 390 m 
2 Pekerjaan Tanah     
a Pekerjaan Galian Tanah (Pile Cap) 1102,28 m³ 
b Pekerjaan Urugan Tanah dan Perataan 716,55 m³ 
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d Pekerjaan Pengecoran Lantai Kerja 75,02 m³ 
e Pekerjaan Urugan Tanah Kembali dan Pemadatan 603,02 m³ 
3 Pekerjaan Pondasi     
a Pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang 5740 m 
b Pekerjaan Pecah Kepala Tiang Pancang 205 bh 
4 Pekerjaan Pile Cap     
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Pile Cap 215,5 m² 
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Pile Cap 215,5 m² 
c Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pile Cap 9642,18 kg 
d Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pile Cap 9642,18 kg 
e Pekerjaan Pengecoran Pile Cap 104,25 m³ 
5 Pekerjaan Sloof     
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Sloof 336,84 m² 
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Sloof 336,84 m² 
c Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Sloof 18001,46 kg 
d Pekerjaan Pemasangan Pembesian Sloof 18001,46 kg 
e Pekerjaan Pengecoran Sloof 69,48 m³ 
II Pekerjaan Struktur Lantai 1     
1 Pekerjaan Kolom Lantai 1     
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 1 397,2 m² 
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 1 397,2 m² 
c Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom Lantai 1 10455,6 kg 
d Pekerjaan Pemasangan Pembesian Kolom Lantai 1 10455,6 kg 
e Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 1 34,5 m³ 
f Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 1 397,2 m² 
2 Pekerjaan Tangga Lantai 1     
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Tangga Lantai 1 75,28 m² 
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 1 75,28 m² 
c Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Tangga Lantai 1 1791,4 kg 
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d Pekerjaan Pemasangan Pembesian Tangga Lantai 1 1791,4 kg 
e Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 1 12 m³ 
f Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 1 75,28 m² 
3 Pekerjaan Plat Lantai 1     
a Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai 1 25,54 m² 
b Pekerjaan Pemasangan Pembesian Plat Lantai 955,4 kg 
c Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 1 114,65 m³ 
III Pekerjaan Struktur Lantai 2     
1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 2     
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai 2 677,55 m² 
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai 2 677,55 m² 
c Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat Lantai 2 766,98 m² 
d Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai 2 766,98 m² 
e Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai 2 17322,24 kg 
f Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai 2 17322,24 kg 
g Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat Lantai 2 21615,3 kg 
h Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat Lantai 2 21615,3 kg 
i Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat Lantai 2 174,28 m³ 
j Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 2 677,55 m² 
k Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat Lantai 2 766,98 m² 
2 Pekerjaan Kolom Lantai 2     
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 2 255 m² 
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 2 256 m² 
c Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom Lantai 2 10200 kg 
d Pekerjaan Pemasangan Pembesian Kolom Lantai 2 10200 kg 
e Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 2 25,92 m³ 
f Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 2 256 m² 
3 Pekerjaan Tangga Lantai 2     
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Tangga Lantai 2 75,28 m² 
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b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 2 75,28 m² 
c Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Tangga Lantai 2 1791,4 kg 
d Pekerjaan Pemasangan Pembesian Tangga Lantai 2 1791,4 kg 
e Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 2 12 m³ 
f Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 2 75,28 m² 
IV Pekerjaan Struktur Lantai 3     
1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 3    
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai 3 677,55 m² 
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai 3 677,55 m² 
c Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat Lantai 3 766,98 m² 
d Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai 3 766,98 m² 
e Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai 3 17509,8 kg 
f Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai 3 17509,8 kg 
g Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat Lantai 3 20614 kg 
h Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat Lantai 3 20614 kg 
i Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat Lantai 3 167,5 m³ 
j Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 3 677,55 m² 
k Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat Lantai 3 766,98 m² 
2 Pekerjaan Kolom Lantai 3     
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 3 255 m² 
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 3 256 m² 
c Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom Lantai 3 10351 kg 
d Pekerjaan Pemasangan Pembesian Kolom Lantai 3 10351 kg 
e Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 3 25,92 m³ 
f Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 3 256 m² 
3 Pekerjaan Tangga Lantai 3     
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Tangga Lantai 3 75,28 m² 
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 3 75,28 m² 
c Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Tangga Lantai 3 1791,4 kg 
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d Pekerjaan Pemasangan Pembesian Tangga Lantai 3 1791,4 kg 
e Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 3 12 m³ 
f Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 3 75,28 m² 
V Pekerjaan Struktur Lantai 4     
1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 4     
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai 4 677,55 m² 
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai 4 677,55 m² 
c Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat Lantai 4 766,98 m² 
d Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai 4 766,98 m² 
e Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai 4 17509,8 kg 
f Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai 4 17509,8 kg 
g Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat Lantai 4 20614 kg 
h Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat Lantai 4 20614 kg 
i Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat Lantai 4 167,5 m³ 
j Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 4 677,55 m² 
k Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat Lantai 4 766,98 m² 
2 Pekerjaan Kolom Lantai 4 (+13.00 s/d +16.25)     
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 4 255 m² 
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 4 256 m² 
c Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom Lantai 4 7638 kg 
d Pekerjaan Pemasangan Pembesian Kolom Lantai 4 7638 kg 
e Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 4 (+13.00 s/d 
+16.25) 
17,2 m³ 
f Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 4 256 m² 
VI Pekerjaan Struktur Atap     
1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai Dak     
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai Dak 236,2 m² 
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai Dak 236,2 m² 
c Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat Lantai Dak 115,13 m² 
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d Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Dak 115,13 m² 
e Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai Dak 2690 kg 
f Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai Dak 2690 kg 
g Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat Lantai Dak 5993 kg 
h Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat Lantai Dak 5993 kg 
i Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat Lantai Dak 31,78 m³ 
j Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 
Dak 
236,2 m² 
k Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat Lantai Dak 115,13 m² 
2 Pekerjaan Kolom Lantai 4 (+16.25 s/d +17.25)     
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 4 
(+16.25 s/d +17.25) 
52,4 m² 
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 4 
(+16.25 s/d +17.25) 
52,4 m² 
c Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 4 (+16.25 s/d 
+17.25) 
5,3 m³ 
d Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 4 
(+16.25 s/d +17.25) 
52,4 m² 
3 Pekerjaan Balok Lantai Atap     
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai Atap 250,4 m² 
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai Atap 250,4 m² 
c Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai Dak 5719,2 kg 
d Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai Dak 5719,2 kg 
e Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai Atap 28,78 m³ 
f Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 
Atap 
250,4 m² 
4 Pekerjaan Rangka Baja Struktur Atap     
a Pekerjaan Fabrikasi Rangka Baja Struktur Atap 29826,16 kg 
b Pekerjaan Pemasangan Rangka Baja Struktur Atap 29826,16 kg 
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BAB V 
PERHITUNGAN BIAYA DAN DURASI 
 
5.1 Umum 
Dalam mempermudah pekerjaan konstruksi pada 
sebuah proyek, diperlukan perencanaan metode 
pelaksanaan yang tepat dan sesuai agar estimasi biaya 
pelaksanaan hampir mendekati dengan biaya sebenarnya 
di lapangan. Pemilihan metode pelaksanaan, penggunaan 
alat berat, dan perencanaaan jumlah tenaga kerja yang 
sesuai sangat berpengaruh terhadap besarnya biaya dan 
durasi dalam pelaksanaan suatu proyek tersebut. 
5.2 Perhitungan Waktu dan Biaya 
Perhitungan waktu dan biaya meliputi pekerjaan 
persiapan, pekerjaan struktur bawah, dan pekerjaan 
struktur atas. 
5.3 Pekerjaan Persiapan dan Struktur Bawah 
Pekerjaan persiapan dan struktur bawah meliputi 
pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, dan pekerjaan 
struktur bawah. 
Berikut ini merupakan bagan alir jenis dan urutan 
tiap item pekerjaan pada pekerjaan tanah dan struktur 
bawah. 
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Pemasangan Wiremesh Lantai Bawah 
tttassadasTANAH 
Fabrikasi dan Pemasangan Bekisting Wiremesh Lt bawah 
tttassadasTANAH 
Pengecoran Plat Lt Bawah 
 
tttassadasTANAH 
A 
FINISH 
Gambar 11 Bagan Alir Item Pekerjaan pada Pekerjaan Persiapan dan Struktur 
Bawah 
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5.3.1 Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan persiapan pada proyek ini meliputi 
pekerjaan pengukuran dan pemasangan bouwplank 
(UITZET), pekerjaan pemagaran, dan pekerjaan 
pembuatan gudang material 
 
 
 
Sumber : HSPK 2015, Kota Surabaya 
 Volume : 148 m’ 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja Tukang kayu. 
 
a. Perhitungan Waktu 
Kapasitas Produktivitas Pekerja. Group pekerja terdiri dari 
tukang kayu dan mandor. Kapasitas produksi adalah 
produktivitas yang dihasilkan oleh 1 tukang kayu dalam 1 
hari. 
Kapasitas Produksi = 
1 hari
0,1 hari
 x1 m² = 10 m’/hari 
 1 group sumber daya terdiri dari : 
Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET) m1
Bahan/Material :
Paku Biasa 2-5 inch 0,02 Doz
Kayu Meranti Papan 2/20, 4/10 0,007 m³
Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7 0,012 m³
Upah 
Mandor 0,005 O.H
Kepala Tukang 0,001 O.H
Tukang 0,1 O.H
Pembantu Tukang 0,1 O.H
Tabel 5.1 Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan 
Bouwplank  
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Mandor   = 
0,005 hr
0,1 hr
 x 1 orang = 0,05 Orang 
Tukang Kayu   = 
0,1 hari
0,1 hari
 x 1 orang = 1,00 Orang 
 Asumsi menggunakan 15 group 
 Kapasitas Produksi = 10 x 15 = 150 m’/hari 
 Durasi adalah total volume pekerjaan dibagi dengan 
kapasitas produksi. Durasi pekerjaan adalah : 
Durasi    = 
148 m
150 
m
hari
 ≈ 1 hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
Tabel 5.2 Upah pekerja berdasarkan kontraktor
 
 Upah Pekerja  = lama durasi x Upah pekerja 
= 1 x ( Rp 90.000,00 + 15 x Rp 75.000,00) 
= Rp  1.215.000,00 
 
 Biaya Material 
Biaya material yang digunakan berdasarkan 
harga beli kontraktor di lapangan. 
 Paku    = Rp  15.000,00 x 0,02 x 148  
= Rp  44.000,00 
 Kayu papan   = Rp  4.500.000,- x 0,007 x 148 
= Rp  4.662.000,00 
 Kayu usuk   = Rp  3.700.000,- x 0,012 x 148 
= Rp  6.571.200,00 
  
Biaya Material = Rp  44.000,00 + Rp  
4.662.000,00 + Rp  6.571.200,00 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
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= Rp  11.277.200,00 
 Biaya Alat 
 Theodolite  = durasi x harga sewa 
= 1 x Rp  900.000,00 
= Rp  900.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pengukuran dan pemasangan bouwplank adalah : 
 Biaya Total = upah + biaya material + biaya sewa 
= Rp  1.215.000,00 + Rp  11.277.200,00 
+ Rp  900.000,00 
= Rp  13.392.200,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  13.392.200,00
148 m
 = Rp 90.500,- 
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5.3.1.1 Pekerjaan Pemagaran 
 
Tabel 5.3 Pekerjeaan pembuatan pagar sementara seng 
gelombang tinggi 2m
 
Sumber : HSPK 2015, Kota Surabaya 
 Volume : 390 m’ 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja  
 
a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Pekerja. Group pekerja terdiri dari 
tukang kayu dan mandor. Kapasitas produksi adalah 
produktivitas yang dihasilkan oleh 1 tukang kayu dalam 1 
hari. 
Kapasitas Produksi = 
1 hari
0,2 hari
 x1 m² = 5 m’/hari 
 
 
 
Pembuatan pagar sementara seng gelombang tinggi 2 m m1
Bahan/Material :
Semen PC 50 Kg 0,05 Zak
Pasir Cor/Beton 0,005 m³
Batu Pecah Mesin 2/3 cm 0,009 m³
Cat Meni Besi 0,45 Kg
Kunci Tanam Besar (Kuningan) 0,06 bh
Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7 0,072 m³
Dolken kayu gelam dia 8-10 cm, 4m 1,25 batang
Upah 
Mandor 0,02 O.H
Kepala Tukang 0,02 O.H
Tukang 0,2 O.H
Pembantu Tukang 0,4 O.H
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 1 group sumber daya terdiri dari : 
Mandor   = 
0,002 hr
0,2 hr
 x 1 orang = 0,01 Orang 
Tukang Kayu   = 
0,2 hari
0,2 hari
 x 1 orang = 1,00 Orang 
 Asumsi menggunakan 13 group 
 Kapasitas Produksi = 5 x 13 = 65 m’/hari 
 Durasi adalah total volume pekerjaan dibagi dengan 
kapasitas produksi. Durasi pekerjaan adalah : 
Durasi    = 
390 m
65 m/hari
 ≈ 6 hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
Tabel 5. 4 Upah pekerja berdasarkan kontraktor
 
 Upah Pekerja  = lama durasi x Upah pekerja 
= 6 x ( Rp 90.000,00 + 13 x Rp 75.000,00) 
= Rp  6.390.000,00 
 
 Biaya Material 
Biaya material yang digunakan berdasarkan 
harga beli kontraktor di lapangan. 
 
 Semen PC50kg = Rp  62.000,00 x 0,05 x 
390 m 
= Rp  1.209.000,00 
 Pasir cor beton   = Rp  210.100,- x 0,005 x 390 
= Rp  409.700,00 
 Batu pecah 2/3   = Rp  295.000,- x 0,009 x 390 
= Rp  1.035.450,00 
 Cat meni besi   = Rp  33.400,- x 0,45 x 390 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
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= Rp  5.861.700,00 
 Kunci tanam = Rp  90.000,- x 0,06 x 390 
= Rp  2.106.000,00 
 Kayu usuk   = Rp  3.700.000,- x 0,072 x 390 
= Rp  103.896.000,00 
 Dolken kayu   = Rp  3.700.000,- x 1,25 x 390 
= Rp  7.312.500,00 
Biaya Material = Rp  121.830.350,00 
 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemagaran sementara adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  6.390.000,00 + Rp  121.830.350,00  
= Rp  128.220.350,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  128.220.350,00
390 m
 = Rp  328.800,- 
 
 
5.3.2  Pekerjaan Tanah 
Pekerjaan tanah ini meliputi pekerjaan galian, 
pekerjaan urugan, pekerjaan pembuangan galian disekitar 
area, pekerjaan pengurugan tanah kembali, dan pekerjaan 
pemadatan. 
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5.3.2.1 Pekerjaan Galian Tanah 
 Volume : 1102,28 m³ (ground floor, sloof, pile cap) 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
kapasitas produktivitas alat berat yang digunakan. 
Sedangkan penentuan jumlah tenaga kerja yang digunakan 
berdasarkan analisa penggunaan pekerja di lapangan dan 
penyesuaian terhadap kebutuhan berdasarkan alat berat. 
 
 
a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Alat Berat Excavator 
 Type Excavator  : PC-200 
 Kapasitas Bucket  : 0,8 m³ 
 Cycle Time 
 Kedalaman Kondisi Galian : 1,5 m 
 Sudut Putar Bucket  : 90° - 180° 
 Tempat Pembuangan  : di lokasi 
 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat  : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
 Faktor Cuaca  : Terang, Segar 
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Tabel Waktu gali berdasarkan kondisi dan kedalaman galian. 
 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). Buku 
Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil. Jakarta. 
Halaman 535. 
 Diambil 9 detik untuk kedalaman 1,5m dengan kondisi 
dilapangan rata-rata 
 
Tabel Waktu putar berdasarkan sudut putar dilapangan 
 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). Buku 
Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil. Jakarta. 
Halaman 535. 
 Diambil 8 detik untuk pembuangan material galian 
kedalam dumptruck  
Kondisi gali/ 
Kedalaman galian
Ringan Rata-rata Agak sulit Sulit
0m - 2m 6 9 15 26
2m - 4m 7 11 17 28
4m - lebih 8 13 19 30
Waktu gali (detik)
Sudut Putar Waktu
45° - 90° 4 - 7
90° - 180° 5 - 8
Waktu Putar (detik)
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Kapasitas produksi = q x 3600/ct x e 
 Dimana : 
 q   = produksi per cycle  : 0,8 m³ 
 Ct = cycle time    
waktu menggali  : 9 detik 
waktu putar saat terisi : 8 detik  
waktu putar saat kosong : 8 detik 
ke tempat pembuangan : 5 detik 
waktu total  : 30 detik 
 Efisiensi kerja 
e = 0,8 x 0,8 x 0,9 : 0,576 
 
 Kapasitas produksi = 0,8 m³ x 3600
30
 𝑗𝑎𝑚 x 0,576 
 Kapasitas produksi = 55,296 m³/jam 
 Durasi adalah total volume pekerjaan dibagi dengan 
kapasitas produksi. Durasi pekerjaan galian tanah adalah : 
 
Durasi = 
1102,28 m³
55,296 m³/jam
 ≈ 3 hari 
NO INPUT DATA OUTPUT KET
1 TYPE EXCAVATOR PC-200
2 BUCKET FACTOR Ringan 0,8 m³
3 CYCLE TIME
kedalaman dan kondisi galian 0-2m (Rata-Rata) 9 dtk
sudut putar bucket 90° - 180° 8 dtk
Ke tempat pembuangan di lokasi 5 dtk
4 JOB EFFICIENCY
efisiensi alat Baik 0,80
efisiensi operator Terampil 0,80
efisiensi faktor cuaca Terang, Segar 0,90
5 KAPASITAS PRODUKSI EXCAVATOR 55,296 m³/Jam
HYDRAULIC EXCAVATOR
Tabel 5. 5 Perhitungan Kapasitas Produktivitas Excavator 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya sewa dari alat berat dan upah pekerja 
 
 Biaya sewa alat 
Harga sewa Excavator /Day Rp    4.050.400,00 
Harga sewa DumpTruck /Day Rp    1.890.400,00 
 Biaya sewa = lama durasi x harga sewa 
= 3 x (Rp 4.050.400,00 + Rp 
1.890.400,00) 
= Rp  17.822.400,00 
 
 Biaya upah pekerja 
Estimasi menggunakan 2 Operator, 2 Pembantu operator, 
1 Mandor, dan 1 Pembantu tukang (estimasi sudah 
termasuk kebutuhan pekerja untuk pengoperasian 
Dumptruk & Excavator) 
  
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= 3 x (Rp 90.000,00 + (2 x Rp 
120.000,00) + (2x Rp 100.000,00) + Rp 
65.000,00  ) 
   = Rp  1.785.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan galian 
tanah (plat lantai bawah, sloof, pile cap) adalah : 
1 Mandor Rp   90.000,00 Hari
2 Pembantu Tukang Rp   65.000,00 Hari
3 Operator Alat Berat Rp   120.000,00 Hari
4 Pembantu Operator Alat Berat Rp   100.000,00 Hari
UPAH PEKERJA
Tabel 5. 6 Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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 Biaya Total = biaya sewa + biaya upah 
= Rp  17.822.400,00 + Rp  1.785.000,00 
= Rp  19.607.400,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  18.482.400,00
1102,28 m³
 = Rp  17.800,- 
 
5.3.2.2 Pekerjaan Urugan Tanah dan Perataan 
 Volume : 716,55 m³ (under building) 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
kapasitas produktivitas alat berat yang digunakan. 
Sedangkan penentuan jumlah tenaga kerja yang digunakan 
berdasarkan analisa penggunaan pekerja di lapangan dan 
penyesuaian terhadap kebutuhan berdasarkan alat berat. 
Metode pekerjaannya adalah pasir sirtu diturunkan dari 
dumptruck lalu diratakan dan dipadatkan oleh bulldozer. 
 
a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Dumptruck 
 Type Dumptruck  : Hino 
 Kapasitas Bucket  : 12 Ton / 10 m³ 
 Data 
 Jarak angkut material  : 2000 m 
 Kecepatan rata-rata saat terisi : 20 Km/H 
 Kecepatan rata-rata saat kosong : 40 Km/H 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat  : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
 Faktor Cuaca  : Terang, Segar 
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Tabel 5.7 Perhitungan Kapasitas Produktivitas Dumptruck 
 
 
 Kapasitas produksi = q x 60/ct x e 
 Dimana : 
 q   = produksi per cycle : 10 m³ 
 Ct (cycle time)   
Pengisian dumptruck  : 3 menit 
waktu angkut material : 
2 Km
20 Km/H
 x 60 menit 
   : 6 menit  
waktu penurunan  : 0,5 menit 
waktu ambil material : 
2 Km
40 Km/H
 x 60 menit 
   : 3 menit  
Waktu persiapan : 1 menit 
waktu total  : 13 menit 
 Efisiensi kerja 
e = 0,8 x 0,8 x 0,9 : 0,576 
 
NO INPUT DATA OUTPUT KET
1 TYPE DUMP TRUCK HINO
2 KAPASITAS BUCKET 12 Ton 10 m³
3 DATA :
jarak angkut material 2000 m
Kecepatan rata-rata saat terisi 20 Km/H
Kecepatan rata-rata saat kosong 40 Km/H
4 CYCLE TIME (menit)
pengisian Dump  Truck 3 menit
waktu angkut material ke lokasi saat terisi 6 menit
waktu saat penurunan material (dumping) 0,5 menit
waktu Dumptruck kembali ambil material saat kosong 3 menit
persiapan posisi dan pengisian kembali 1 menit
5 JOB EFFICIENCY
efisiensi alat Baik 0,80
efisiensi operator Terampil 0,80
efisiensi faktor cuaca Terang, Segar 0,90
6 KAPASITAS PRODUKSI DUMP TRUCK 25,600 m³/Jam
Dump Truck 12 Ton (10 m3)
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 Kapasitas produksi = 10 m³ x 60
13
 𝑗𝑎𝑚 x 0,576 
 Kapasitas produksi = 25,6 m³/jam 
 Durasi adalah total volume pekerjaan dibagi dengan 
kapasitas produksi. Durasi pekerjaan galian tanah adalah : 
 
Durasi = 
716,55 m³
25,6 m³/jam
 ≈ 28 jam  
 
Asumsi menggunakan 4 buah dumptruck : 
Durasi = 
28 jam
4
 ≈ 7 jam ≈ 1 Hari 
 
 Kapasitas Produktivitas Bulldozer 
 Type Bulldozer : CAT D-6 
 Kapasitas   : 3,3 m³ 
 Data 
 Kondisi Bulldozer (cukup baik) : 0,8 
 Kecepatan rata-rata maju : 135 m/menit 
 Kecepatan rata-rata mundur : 183 m/menit 
 Waktu untuk ganti persenelling : 0,1 menit 
 Jarak maksimum perataan : 50 m 
 
 Cycle Time 
 Waktu maju : 50 m
135 m/menit
  : 0,37 menit 
 Waktu mundur : 50 m
183 m/menit
  : 0,28 menit 
 Waktu untuk ganti persenelling : 0,1 menit 
 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat (mesin) : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
 Faktor Cuaca  : Terang, Segar 
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Tabel 5.8 Kapasitas Produktivitas Bulldozer 
 
 Kapasitas produksi = q x 60/ct x e x E 
 Dimana : 
 q  (Kapasitas)   : 3,3 m³ 
 Ct (cycle time)   : 0,75 menit 
 e (Kondisi alat)   : 0,80 
 Efisiensi kerja 
e = 0,8 x 0,8 x 0,9 : 0,576 
 
 Kapasitas produksi = 0,8 m³ x 0,8 x 3600
30
 𝑗𝑎𝑚 x 0,576 
 Kapasitas produksi = 122,7 m³/jam 
 Durasi adalah total volume pekerjaan dibagi dengan 
kapasitas produksi. Durasi pekerjaan adalah : 
Durasi = 
716,55 m³
122,7 m³/jam
 ≈ 6 jam ≈ 1 Hari 
NO INPUT DATA OUTPUT KET
1 TYPE BULLDOZER CAT D-6
2 KAPASITAS 3,3 m³
3 DATA :
Blade Factor 0,80
Kecepatan rata-rata maju 135 m/menit
Kecepatan rata-rata mundur 183 m/menit
Waktu untuk ganti persnelling 0,1 menit
Jarak Perataan & pemadatan 50 m
4 CYCLE TIME (menit)
waktu rata-rata maju 0,370 menit
waktu rata-rata mundur 0,273 menit
Waktu untuk ganti persnelling 0,1 menit
menit
5 JOB EFFICIENCY
efisiensi alat Baik 0,80
efisiensi operator Terampil 0,80
efisiensi faktor cuaca Terang, Segar 0,90
6 KAPASITAS PRODUKSI BULLDOZER 122,699 m³/Jam
Bulldozer D-6
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 Durasi total  = durasi pengurugan + durasi perataan 
= 1 Hari + 1 Hari 
= 2 Hari 
 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya sewa dari alat berat, biaya material, dan upah pekerja 
 Biaya sewa alat 
Harga sewa Bulldozer/Day Rp  4.860.000,00 
Harga sewa DumpTruck /Day Rp  1.890.400,00 
 Biaya sewa = lama durasi x harga sewa 
= 2 x (4.860.000,00 + (4 x Rp 
1.890.400,00)) 
= Rp  24.843.200,00 
 
 Biaya upah pekerja 
Estimasi Pekerja menggunakan 5 Operator, 5 Pembantu 
operator, 1 Mandor, dan 4 Pembantu tukang 
(estimasi sudah termasuk kebutuhan pekerja untuk 
pengoperasian Dumptruk & Bulldozer) 
 
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= 2 x ((1 x Rp 90.000,00) + (5 x Rp 
120.000,00) + (5 x Rp 100.000,00) + (4 x 
Rp 65.000,00)  ) 
   = Rp  2.900.000,00 
1 Mandor Rp   90.000,00 Hari
2 Pembantu Tukang Rp   65.000,00 Hari
3 Operator Alat Berat Rp   120.000,00 Hari
4 Pembantu Operator Alat Berat Rp   100.000,00 Hari
UPAH PEKERJA
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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 Biaya material 
Harga Tanah Urug/ m³  Rp  135.500,00 
  
Biaya material  = volume x harga per satuan 
  = 716,55 m³ x Rp  135.500,00 
  = Rp  97.092.525,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan urugan 
tanah dan perataan (under building) adalah : 
 Biaya Total = biaya sewa + biaya upah + material 
= Rp  24.843.200,00 + Rp  2.900.000,00 
+ Rp  97.092.525,00 
= Rp  124.835.725,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  124.835.725,00
716,55 m³
 = Rp  174.217,- 
 
 
5.3.2.3 Pekerjaan Urugan Pasir Sirtu dan Pemadatan 
 Volume : 150,12 m³ (dibawah pondasi, & dibawah plat 
lantai bawah) 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
kapasitas produktivitas alat berat yang digunakan. 
Sedangkan penentuan jumlah tenaga kerja yang digunakan 
berdasarkan analisa penggunaan pekerja di lapangan dan 
penyesuaian terhadap kebutuhan berdasarkan alat berat. 
Metode pekerjaannya adalah pasir sirtu diturunkan dari 
dumptruck lalu diratakan dan dipadatkan oleh bulldozer. 
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a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Dumptruck 
 Type Dumptruck  : Hino 
 Kapasitas Bucket  : 12 Ton / 10 m³ 
 Data 
 Jarak angkut material  : 2000 m 
 Kecepatan rata-rata saat terisi : 20 Km/H 
 Kecepatan rata-rata saat kosong : 40 Km/H 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat  : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
 Faktor Cuaca  : Terang, Segar 
Tabel Perhitungan Kapasitas Produktivitas Dumptruck 
 Kapasitas produksi = q x 60/ct x e 
 Dimana : 
 q   = produksi per cycle  : 10 m³ 
NO INPUT DATA OUTPUT KET
1 TYPE DUMP TRUCK HINO
2 KAPASITAS BUCKET 12 Ton 10 m³
3 DATA :
jarak angkut material 2000 m
Kecepatan rata-rata saat terisi 20 Km/H
Kecepatan rata-rata saat kosong 40 Km/H
4 CYCLE TIME (menit)
pengisian Dump  Truck 3 menit
waktu angkut material ke lokasi saat terisi 6 menit
waktu saat penurunan material (dumping) 0,5 menit
waktu Dumptruck kembali ambil material saat kosong 3 menit
persiapan posisi dan pengisian kembali 1 menit
5 JOB EFFICIENCY
efisiensi alat Baik 0,80
efisiensi operator Terampil 0,80
efisiensi faktor cuaca Terang, Segar 0,90
6 KAPASITAS PRODUKSI DUMP TRUCK 25,600 m³/Jam
Dump Truck 12 Ton (10 m3)
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 Ct (cycle time)   
Pengisian dumptruck  : 3 menit 
waktu angkut material : 
2 Km
20 Km/H
 x 60 menit 
   : 6 menit  
waktu penurunan  : 0,5 menit 
waktu ambil material : 
2 Km
40 Km/H
 x 60 menit 
   : 3 menit  
Waktu persiapan : 1 menit 
waktu total  : 13 menit 
 Efisiensi kerja 
e = 0,8 x 0,8 x 0,9 : 0,576  
 
 Kapasitas produksi = 10 m³ x 60
13
 𝑗𝑎𝑚 x 0,576 
 Kapasitas produksi = 25,6 m³/jam 
 Durasi adalah total volume pekerjaan dibagi dengan 
kapasitas produksi. Durasi pekerjaan galian tanah adalah : 
 
Durasi = 
150,12 m³
25,6 m³/jam
 ≈ 6 jam  
 
 Kapasitas Produktivitas Bulldozer 
 Type Bulldozer : CAT D-6 
 Kapasitas   : 3,3 m³ 
 Data 
 Kondisi Bulldozer (cukup baik) : 0,8 
 Kecepatan rata-rata maju : 135 m/menit 
 Kecepatan rata-rata mundur : 183 m/menit 
 Waktu untuk ganti persenelling : 0,1 menit 
 Jarak maksimum perataan : 50 m 
 
 Cycle Time 
 Waktu maju : 50 m
135 m/menit
  : 0,37 menit 
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 Waktu mundur : 50 m
183 m/menit
  : 0,28 menit 
 Waktu untuk ganti persenelling : 0,1 menit 
 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat (mesin) : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
 Faktor Cuaca  : Terang, Segar 
Tabel Kapasitas Produktivitas Bulldozer 
 Kapasitas produksi = q x 60/ct x e x E 
 Dimana : 
 q  (Kapasitas)   : 3,3 m³ 
 Ct (cycle time)   : 0,75 menit 
 e (Kondisi alat)   : 0,80 
 Efisiensi kerja 
e = 0,8 x 0,8 x 0,9 : 0,576 
NO INPUT DATA OUTPUT KET
1 TYPE BULLDOZER CAT D-6
2 KAPASITAS 3,3 m³
3 DATA :
Blade Factor 0,80
Kecepatan rata-rata maju 135 m/menit
Kecepatan rata-rata mundur 183 m/menit
Waktu untuk ganti persnelling 0,1 menit
Jarak Perataan & pemadatan 50 m
4 CYCLE TIME (menit)
waktu rata-rata maju 0,370 menit
waktu rata-rata mundur 0,273 menit
Waktu untuk ganti persnelling 0,1 menit
menit
5 JOB EFFICIENCY
efisiensi alat Baik 0,80
efisiensi operator Terampil 0,80
efisiensi faktor cuaca Terang, Segar 0,90
6 KAPASITAS PRODUKSI BULLDOZER 122,699 m³/Jam
Bulldozer D-6
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 Kapasitas produksi = 0,8 m³ x 0,8 x 3600
30
 𝑗𝑎𝑚 x 0,576 
 Kapasitas produksi = 122,7 m³/jam 
 Durasi adalah total volume pekerjaan dibagi dengan 
kapasitas produksi. Durasi pekerjaan adalah : 
Durasi   = 
150,12 m³
122,7 m³/jam
 ≈ 1,23 jam  
 Durasi total  = durasi pengurugan + durasi pemadatan 
= 6 Jam + 1,23 Jam = 7,23 jam 
≈ 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya sewa dari alat berat, biaya material, dan upah pekerja 
 
 Biaya sewa alat 
Harga sewa Bulldozer/Day Rp  4.860.000,00 
Harga sewa DumpTruck /Day Rp  1.890.400,00 
 Biaya sewa = lama durasi x harga sewa 
= 1 x (4.860.000,00 + Rp 1.890.400,00) 
= Rp  6.750.400,00 
 
 Biaya upah pekerja 
Estimasi Pekerja menggunakan 2 Operator, 2 Pembantu 
operator, 1 Mandor, dan 1 Pembantu tukang 
1 Mandor Rp   90.000,00 Hari
2 Pembantu Tukang Rp   65.000,00 Hari
3 Operator Alat Berat Rp   120.000,00 Hari
4 Pembantu Operator Alat Berat Rp   100.000,00 Hari
UPAH PEKERJA
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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(estimasi sudah termasuk kebutuhan pekerja untuk 
pengoperasian Dumptruk & Bulldozer) 
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= 1 x ((1 x Rp 90.000,00) + (2 x Rp 
120.000,00) + (2 x Rp 100.000,00) + (1 x 
Rp 65.000,00)  ) 
   = Rp  595.000,00 
 Biaya material 
Harga Pasir Sirtu/ m³  Rp  150.500,00 
 
Biaya material  = volume x harga per satuan 
  = 150,12 m³ x Rp  150.500,00 
  = Rp  22.593.060,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan urugan pasir sirtu 
dan pemadatan (dibawah pondasi, & dibawah plat lantai 
bawah) adalah : 
 Biaya Total = biaya sewa + biaya upah + material 
= Rp  6.750.400,00 + Rp  595.000,00 + 
Rp  22.593.060,00 
= Rp  29.938.460,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  29.938.460,00
150,12 m³
 = Rp  199.500,- 
5.3.2.4 Pekerjaan Pengecoran Lantai Kerja 
 Volume : 75,02 m³ (sloof, pile cap, pondasi, plat lantai 
bawah) 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas yang didapat dari koefisien pada HSPK 2015 
Kota Surabaya. Karena dalam hal ini pekerjaan dilakukan 
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oleh tenaga manusia, sesuai dengan pelaksanaan 
dilapangan. 
  
Sumber : HSPK 2015 Kota Surabaya. 
a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Pekerja. Group pekerja terdiri dari 
pembantu tukang dan mandor. Kapasitas produksi adalah 
produktivitas yang dihasilkan oleh 1 pembantu tukang 
dalam 1 hari. 
Kapasitas Produksi = 
1 hari
1,2 hari
 x 1 m³ = 0,83 m³/hari 
 1 group sumber daya terdiri dari : 
Mandor   = 
0,06 hari
1,2 hari
 x 1 orang = 0,05 Orang 
Pembantu Tukang  = 
1 hari
1,2 hari
 x 1 orang = 1,00 Orang 
 Asumsi menggunakan 23 group 
 Kapasitas Produksi = 0,83 x 23 = 19,197  m³/hari 
 Durasi adalah total volume pekerjaan dibagi dengan 
kapasitas produksi. Durasi pekerjaan adalah : 
Durasi    = 
75,02 m³
19,197 m³/hari
 ≈ 4 hari 
 
Pekerjaan Beton Lantai Kerja K-100 Koef m3
Upah:
Mandor 0,0600 O.H
Kepala Tukang 0,0200 O.H
Tukang 0,2000 O.H
Pembantu Tukang 1,2000 O.H
Bahan/Material:
Semen portland (40kg) 5,7500 Zak
Pasir Beton 0,5581 m3
Batu Pecah Mesin 1/2 cm 0,5405 m3
Air (biaya air tawar) 215,0000 Liter
Tabel 5. 9 Koefisien Pekerjaan Beton Lantai Kerja K-100 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja x group 
= 4 x (Rp 90.000,00 + Rp 65.000,00) x23 
   = Rp  14.260.000,00 
 Biaya material = Koef x Volume x Harga material 
 Semen = 5,75 x 75,02 m³ x Rp 54.500,00 
 = Rp  23.544.000,00 
 Pasir  = 0,5581 x 75,02 m³ x Rp 
   210.100,00 
= Rp  8.824.200,00 
 Kerikil = 0,5405 x 75,02 m³ x Rp 
   250.200,00 
= Rp  10.258.200,00 
 Air = 215 x 75,02 m³ x Rp 25,00 
 = Rp  403.250,00 
NO URAIAN Harga Upah Satuan
1 Mandor Rp   90.000,00 Hari
2 Pembantu Tukang Rp   65.000,00 Hari
UPAH PEKERJA
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
Bahan/Material: Harga Satuan
Semen portland (40kg) Rp   54.500,00 Zak
Pasir Beton Rp   210.100,00 m3
Batu Pecah Mesin 1/2 cm Rp   250.200,00 m3
Air (biaya air tawar) Rp   25,00 Liter
 Tabel 5. 10 Daftar harga material pekerjaan lantai kerja k-100 
berdasarkan harga pelaksanaan 
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Biaya Material = Rp  23.544.000,00 + Rp  8.824.200,00 
+ Rp  10.258.200,00 + Rp  403.250,00   
= Rp  43.029.650,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan lantai 
kerja K-100 (sloof, pile cap, pondasi, plat lantai bawah) 
adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  14.260.000,00 + Rp   
43.029.650,00 
= Rp  57.289.650,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  57.289.650,00
75,02 m³
 = Rp  763.700,- 
 
 
5.3.2.5 Pekerjaan Urugan Tanah Kembali dan Pemadatan 
 Volume : 603,02 m³  
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
kapasitas produktivitas alat berat yang digunakan. 
Sedangkan penentuan jumlah tenaga kerja yang digunakan 
berdasarkan analisa penggunaan pekerja di lapangan dan 
penyesuaian terhadap kebutuhan berdasarkan alat berat. 
 
a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Alat Berat Excavator 
 Type Excavator  : PC-200 
 Kapasitas Bucket  : 0,8 m³ 
 Cycle Time 
 Kedalaman Urugan : 1,5 m 
 Sudut Putar Bucket : 90° - 180° 
 Tempat Pengambilan : di sekitar lokasi 
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 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat  : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
Faktor Cuaca  : Terang, Segar 
 
Tabel Waktu gali berdasarkan kondisi dan kedalaman galian.  
 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). Buku 
Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil. Jakarta. 
Halaman 535. 
 Diambil 6 detik dengan asumsi waktu untuk pekerjaan 
urugan lebih cepat daripada pekerjaan galian 
 
 
Sumber 
: PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). Buku Referensi 
untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil. Jakarta. Halaman 
535. 
  
Kondisi gali/ 
Kedalaman galian
Ringan Rata-rata Agak sulit Sulit
0m - 2m 6 9 15 26
2m - 4m 7 11 17 28
4m - lebih 8 13 19 30
Waktu gali (detik)
Sudut Putar Waktu
45° - 90° 4 - 7
90° - 180° 5 - 8
Waktu Putar (detik)
Tabel Waktu putar berdasarkan sudut putar dilapangan 
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 Diambil 8 detik untuk pembuangan material galian 
kedalam dumptruck dan 5 detik pembuangan di sekitar 
lokasi 
  
 
Kapasitas produksi = q x 3600/ct x e 
 Dimana : 
 q   = produksi per cycle  : 0,8 m³ 
 Ct = cycle time    
waktu menggali  : 5 detik 
waktu putar saat terisi : 8 detik  
waktu putar saat kosong : 8 detik 
ke tempat pembuangan : 5 detik 
waktu total  : 26 detik 
 Efisiensi kerja 
e = 0,8 x 0,8 x 0,9 : 0,576 
 
 Kapasitas produksi = 0,8 m³ x 3600
26
 𝑗𝑎𝑚 x 0,576 
 Kapasitas produksi = 63,803 m³/jam 
NO INPUT DATA OUTPUT KET
1 TYPE EXCAVATOR PC-200
2 BUCKET FACTOR Ringan 0,8 m³
3 CYCLE TIME
kedalaman dan kondisi galian 0-2m (Rata-Rata) 5 dtk
sudut putar bucket 45° - 90° 8 dtk
Ke tempat pengurugan sekitar lokasi 5 dtk
4 JOB EFFICIENCY
efisiensi alat Baik 0,80
efisiensi operator Terampil 0,80
efisiensi faktor cuaca Terang, Segar 0,90
5 KAPASITAS PRODUKSI EXCAVATOR 63,803 m³/Jam
HYDRAULIC EXCAVATOR
Tabel Perhitungan kapasitas produktivitas excavator 
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 Durasi adalah total volume pekerjaan dibagi dengan 
kapasitas produksi. Durasi pekerjaan galian tanah adalah : 
 
Durasi = 
603,02 m³
63,803 m³/jam
 ≈ 10 jam 
 
 Kapasitas Produktivitas Bulldozer 
 
 Type Bulldozer : CAT D-6 
 Kapasitas   : 3,3 m³ 
 Data 
 Kondisi Bulldozer (cukup baik) : 0,8 
 Kecepatan rata-rata maju : 135 m/menit 
 Kecepatan rata-rata mundur : 183 m/menit 
 Waktu untuk ganti persenelling : 0,1 menit 
 Jarak maksimum perataan : 50 m 
 
 Cycle Time 
 Waktu maju : 50 m
135 m/menit
  : 0,37 menit 
 Waktu mundur : 50 m
183 m/menit
  : 0,28 menit 
 Waktu untuk ganti persenelling : 0,1 menit 
 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat (mesin) : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
 Faktor Cuaca  : Terang, Segar 
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Tabel Kapasitas Produktivitas Bulldozer 
 
 
 Kapasitas produksi = q x 60/ct x e x E 
 Dimana : 
 q  (Kapasitas)   : 3,3 m³ 
 Ct (cycle time)   : 0,75 menit 
 e (Kondisi alat)   : 0,80 
 Efisiensi kerja 
e = 0,8 x 0,8 x 0,9 : 0,576 
 
 Kapasitas produksi = 0,8 m³ x 0,8 x 3600
30
 𝑗𝑎𝑚 x 0,576 
 Kapasitas produksi = 122,7 m³/jam 
 Durasi adalah total volume pekerjaan dibagi dengan 
kapasitas produksi. Durasi pekerjaan adalah : 
Durasi   = 
603,02 m³
122,7 m³/jam
 ≈ 5 jam  
NO INPUT DATA OUTPUT KET
1 TYPE BULLDOZER CAT D-6
2 KAPASITAS 3,3 m³
3 DATA :
Grade Factor 0,8
Kecepatan rata-rata maju 135 m/menit
Kecepatan rata-rata mundur 183 m/menit
Waktu untuk ganti persnelling 0,1 menit
Jarak Perataan & pemadatan 50 m
4 CYCLE TIME (menit)
waktu rata-rata maju 0,370 menit
waktu rata-rata mundur 0,273 menit
Waktu untuk ganti persnelling 0,1 menit
menit
5 JOB EFFICIENCY
efisiensi alat Baik 0,80
efisiensi operator Terampil 0,80
efisiensi faktor cuaca Terang, Segar 0,90
6 KAPASITAS PRODUKSI BULLDOZER 122,699 m³/Jam
Bulldozer D-6
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 Durasi total  = durasi pengurugan + durasi perataan 
= 10 Jam + 5 Jam = 15jam 
≈ 2 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya sewa dari alat berat, biaya material, dan upah pekerja 
 
 Biaya sewa alat 
Harga sewa Bulldozer/Day Rp  4.860.000,00 
Harga sewa Excavator /Day Rp  4.050.400,00 
 Biaya sewa = lama durasi x harga sewa 
= 2 x (Rp  4.860.000,00 + Rp 
4.050.400,00) 
= Rp  17.820.800,00 
 
 Biaya upah pekerja 
Estimasi Pekerja menggunakan 2 Operator, 2 Pembantu 
operator, 1 Mandor, dan 1 Pembantu tukang 
(estimasi sudah termasuk kebutuhan pekerja untuk 
pengoperasian Excavator & Bulldozer) 
 
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= 2 x ((1 x Rp 90.000,00) + (2 x Rp 
120.000,00) + (2 x Rp 100.000,00) + (1 x 
Rp 65.000,00)  ) 
   = Rp  1.190.000,00 
1 Mandor Rp   90.000,00 Hari
2 Pembantu Tukang Rp   65.000,00 Hari
3 Operator Alat Berat Rp   120.000,00 Hari
4 Pembantu Operator Alat Berat Rp   100.000,00 Hari
UPAH PEKERJA
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan urugan 
tanah kembali dan pemadatan adalah : 
 Biaya Total = biaya sewa + biaya upah  
= Rp  17.820.800,00 + Rp  1.190.000,00 
= Rp  19.010.800,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  19.010.800,00
603,02 m³
 = Rp  31.600,- 
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5.3.3 Pekerjaan Pondasi 
Pekerjaan pondasi pada proyek ini meliputi 
pekerjaan pemancangan tiang pancang, pekerjaan 
penyambungan dan pengelasan tiang pancang, dan 
pekerjaan pemotongan (kepruk) kepala tiang pancang. 
5.3.3.1 Pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang    
Pekerjaan pemancangan dilaksanakan dengan 
bantuan alat berat Jack Push Hydrolic dengan kapasitas 
200 ton berdasarkan (RKS). Alat ini dipilih karena tidak 
menimbulkan polusi suara dan tidak menimbulkan resiko 
kerusakan pada bangunan di sekitarnya, karena proyek 
berada di wilayah kampus. 
 Spesifikasi alat tiang pancang 
Didapatkan dari browser jack in-pile sdn bhd 
 Model  : YZY 250T (with crane) 
 Kapasitas : 250 ton 
 Jacking Speed : 3,5 m/menit (acceleration) 
: 1,6 m/menit (normal speed) 
 Perpindahan : 3,7 m/menit 
 Sudut putar : 12° 
 
 Pekerjaan tiang pancang 
 Dimesi  : 30 cm x 30 cm 
 Panjang  : 28 m 
 Volume : 5740 m 
 Jumlah  : 205 bh 
 Jarak tempuh : ± 530 m 
 
a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas produktivitas alat pancang 
 Waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan pemancangan 1 
tiang pancang adalah (dengan asumsi tiang pancang 
ditaruh berdekatan dengan lokasi pancang). 
 Waktu yang dibutuhkan untuk jacking 1 tiang pancang 
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Durasi  = 
Panjang tiang pancang
jacking Speed
  
  = 
28 m
1,6 m/menit
 
  = 18 menit 
 
 Waktu yang dibutuhkan untuk pengelasan 1 tiang pancang 
Durasi  = 
Keliling tiang pancang
waktu pengelasan
  
  = 
120 cm
5 cm/menit
 
  = 24 menit (1 joint) 
Total  = 24 x 2  = 42 menit 
Asumsi pekerja pengelasan = 4 Org 
Durasi = 42/4  = 11 menit 
 
 
 Waktu Persiapan 
 Pengangkutan pancang  : 10  Menit 
 Pengaturan posisi pancang : 05 Menit + 
Total    : 15 Menit 
 
 Waktu Pemancangan (Jacking) 
 Jacking    : 18  Menit  
 Pengelasan (penyambungan) : 11 Menit + 
Total    : 29 Menit 
 
 Waktu yang dibutuhkan untuk pindah posisi (perpindahan) 
Durasi  = 
Jarak tempuh total
kec.perpindahan
  
= 
530 m
3,7 m/menit
 
= 144 menit 
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 Durasi total adalah (waktu jacking + waktu persiapan) 
dikali jumlah tiang pancang, ditambah dengan waktu 
perpindahan 
Durasi  = (waktu persiapan + jacking) x 205 bh + 
waktu perpindahan 
= ((15 + 29 menit) x 205) + 144 menit 
= 9164 menit 
= 153 jam 
= 22 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya sewa alat, biaya material, dan upah pekerja. 
 Biaya sewa alat 
Harga sewa Hydrolic Injection Rp  6.800.000,00/hari 
Mobilisasi & Demobilisasi Rp  150.000.000,00 
 Biaya sewa = lama durasi x harga sewa + Mobdemob 
= (22 x Rp  6.800.000,00) + Rp  
150.000.000,00 
= Rp  299.600.000,00 
 
 Biaya upah pekerja 
 
Estimasi menggunakan 1 Operator, 1 Pembantu operator, 
1 Mandor, dan 4 Tukang Las 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Operator O.H 120.000,00Rp                 
2 Pembantu Operator O.H 100.000,00Rp                 
3 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
4 Tukang Las O.H 100.000,00Rp                 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= 22 x (Rp 90.000,00 + Rp 120.000,00 + 
Rp 100.000,00 + (4 x Rp 100.000,00)) 
   = Rp  15.620.000,00 
 Biaya material 
Harga Tiang Pancang K-500/m³  Rp  190.000,00 
 
Biaya material  = volume x harga per satuan 
  = 5740 m x 0,3 x 0,3 x Rp  190.000,00 
  = Rp  1.090.600.000,00 
 
 Biaya Tambahan 
Pengelasan tiang pancang Rp  180.000,-/Joint 
Volume   410 Joint 
 
Biaya pengelasan  = volume x harga per satuan 
   = 410 x Rp  180.000,00 
   = Rp  73.800.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pengecoran pemancangan adalah : 
 Biaya Total = biaya sewa + biaya upah + biaya  
material + biaya tambahan 
= Rp  299.600.000,00 + Rp  
15.620.000,00 + Rp  1.090.600.000,00 + 
Rp 73.800.000,00 
= Rp  1.479.620.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  1.479.620.000,00
5740 m
 = Rp  257.800,- 
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5.3.3.2 Pekerjaan Pecah Kepala Tiang Pancang 
Pekerjaan pecah kepala tiang pancang dilakukan 
oleh tenaga manusia, yakni pembantu tukang 
a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas produktivitas pembantu tukang 
 Volume = 205 bh 
Produktivitas = 3 T.pancang/Org/Hari 
(sumber: pelaksana di lapangan) 
 Waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan pecah kepala 
tiang pancang 
Durasi  = 
Jumlah Tiang Pancang
Produktivitas
  
  = 
205 bh
3 T.pancang/Org/Hari
 
  = 69 Hari 
 
 Asumsi menggunakan 35 Orang pekerja, dan 1 mandor 
Durasi  = 
69 Hari
35
 
  = 2 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
 Biaya upah pekerja 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor
 
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= 2 x (Rp 90.000,00 + (35 x Rp 
65.000,00)) 
   = Rp  4.640.000,00 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Rp  4.640.000,00
205
 = Rp  22.700,- 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
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5.3.4 Pekerjaan Pile Cap 
5.3.4.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Pile Cap 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 215,5 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 7 Jam/10 m² 
 Durasi 
= 
215,5 m²
7 Jam/10 m²
 = 151 Jam 
 Asumsi menggunakan 10 Group tenaga kerja, 
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 Durasi pelaksanaan = 151 Jam
10
 = 15 jam   
   = 2 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 151 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  1.682.600,00 
 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 85. 
 
 Kebutuhan material 
Kayu, Papan Bekisting = 
0,635 x 215,5 m² 
10 m²
 = 14 m³ 
Paku Usuk  = 
3,865 x 215,5 m² 
10 m²
 = 83 kg 
Minyak Bekisiting = 
2,875 x 215,5 m² 
10 m²
 = 62 liter 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material   = Kebutuhan material x Harga 
 
 Kayu, Papan Bekisting = 14 m³ x Rp 3.800.000,00 
= Rp  53.200.000,00 
Paku Usuk  = 83 kg x Rp 15.000,00 
= Rp  1.260.000,00 
 Minyak Bekisiting = 62 liter x Rp 25.000,00 
= Rp  1.550.000,00 
 
 Tabel Perkiraan keperluan kayu untuk cetakan beton 
untuk luas cetakan 10 m² 
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Biaya material = Rp  53.200.000,00 + Rp  
1.260.000,00 + Rp  1.550.000,00 
   = Rp  56.010.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi bekisting pile cap adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  1.682.600,00 + Rp  56.010.000,00 
= Rp  57.638.600,00 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  57.638.600,00
215,5  m²
 = Rp  267.500,- 
 
5.3.4.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Pile Cap 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 215,5 m² 
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 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
215,5 m²
4 Jam/10 m²
 = 87 Jam 
 Asumsi menggunakan 12 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 87 Jam
12
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 87 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  969.500,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting pile cap adalah : 
 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  969.500,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  969.500,00
215,5  m²
 = Rp 4.500,- 
5.3.4.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pile Cap 
 Volume : 9642,18 kg 
Ket  : * (menggunakan sisa dari pembesian sloof)  
Tabel Jam kerja buruh yang diperlukan untuk membuat 
100 bengkokan, dan kaitan 
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 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi 
 
 Durasi 
Bengkokan 
> D13 mm = 
4008 bh
2 Jam/100 bh
  = 80 Jam 
Kaitan 
> D13 mm = 
4008 bh
3 Jam/100 bh
  = 121 Jam 
 
 Durasi total  = 80 + 121   
   = 201 jam 
Asumsi menggunakan 10 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 201 Jam
10
 = 20 jam   
   = 3 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 Upah Pekerja 
Tabel 5.11 Volume pekerjaan pembesian Pile Cap 
Tulangan Bengkokan (bh) Kaitan (bh) Lonjor (bh) 
D13  
4008 
 
4008 
-* 
D16 68 
D19 57 
D22 99* 
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Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang. 
  
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 201 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  2.261.250,00 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga 
 
 
 Besi D16 = 68 bh x Rp 170.500,00 
= Rp  11.594.000,00   
 Besi D19 = 57 bh x Rp 240.100,00 
= Rp  13.685.700,00  
 Besi D22 = 99 bh x Rp 322.400,00 
= Rp  31.917.600,00   
 Kawat Bendrad = 145 kg x Rp 14.500,00 
= Rp  2.102.500,00 
 
 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Biaya material  = Rp 11.594.000,00 + Rp 
13.685.700,00 + Rp  
31.917.600,00 + Rp  2.102.500,- 
   = Rp  59.299.800,00  
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi pembesian Pile Cap adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  2.261.250,00 + Rp  59.299.800,00 
= Rp  61.561.050,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  61.561.050,00
9642,18 kg
 = Rp  6.400,- 
 
5.3.4.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pile Cap 
Tabel Jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk memasang 100 
buah tulangan
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 92. 
 Volume  
 Tul > D13 = 2004 bh 
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a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 Durasi 
> D13 mm = 
2040 bh
8,5 Jam/100 bh
  = 171 Jam 
Asumsi menggunakan 12 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 171 Jam
12
 = 14 jam   
   = 2 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 136 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  1.923.750,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan pembesian Pile Cap adalah : 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  1.923.750,00 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  1.923.750,00
9642,18 kg
 = Rp 200,- 
5.3.4.5 Pekerjaan Pengecoran Pile Cap 
 Volume : 104,25 m³ 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
kapasitas produktivitas alat berat yang digunakan. 
Sedangkan penentuan jumlah tenaga kerja yang digunakan 
berdasarkan analisa penggunaan pekerja di lapangan dan 
penyesuaian terhadap kebutuhan berdasarkan alat berat 
 Produktivitas concrete pump didapat dari browser truck 
concrete pump model Mack MR 688S 
 
a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Concrete Pump 
 Type Excavator  : MR 688S 
 Kapasitas   : 112 m³/jam 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat  : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
 Faktor Cuaca  : Panas, Berdebu 
 e = 0,83 x 0,8 x 0,83 : 0,576 
 Kapasitas produksi  = Kapasitas x e 
= 112 m³/jam x 0,576 
= 62 m³/jam 
 Produktivitas pekerja  = 12 m³/org/hari 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). 
Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan 
Sipil. Jakarta. Halaman 545. 
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 Kebutuhan 
 Pekerja  : 104,25 m³
12 m³/org/hari
  
: 9 Orang dalam 1 hari 
 Truck Mixer : Kapasitas 7m³ 
: 
104,25 m³
7 m³/truck 
 : 15 Truck 
 Durasi pekerjaan pengecoran 
 Waktu Operasional : Volume
Kapasitas Produksi 
 
: 
104,25 m³
62 m3/Jam 
 𝑥 60 = 94 Menit 
 Waktu Persiapan 
 Pengaturan Posisi : 10 Menit 
 Pemasangan Pipa : 30 Menit 
 Idle Truck Mixer : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Waktu Tambahan 
 Pergantian Truck : 10 Menit  
 Uji Slump  : 05 Menit + 
Total   : 15 Menit 
 Waktu Pasca Pelaksanaan 
 Pembersihan Pipa : 10 Menit 
 Pembongkaran Pipa : 30 Menit 
 Persiapan kembali : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Total waktu pengecoran 
Durasi = waktu operasional + waktu persiapan + 
waktu tambahan + waktu pasca 
pelaksanaan 
= 94 menit + 50 menit + (15 menit x 5) + 
50 menit 
  = 419 menit = 1 Hari 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya sewa alat, biaya material, dan upah pekerja. 
 
 Biaya sewa alat 
Harga sewa Conc Pump /Day Rp  4.860.000,00 
Harga sewa Vibrator /Day Rp  216.000,00 
 Biaya sewa = lama durasi x harga sewa 
= 1 x (Rp 4.860.000,00 + Rp 216.000,00) 
= Rp  5.076.000,00 
 
 Biaya upah pekerja 
Estimasi menggunakan 1 Operator, 1 Pembantu operator, 
1 Mandor, dan 9 Pembantu tukang (estimasi sudah 
termasuk kebutuhan pekerja untuk pengoperasian 
Concrete Pump) 
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= 1 x (Rp 90.000,00 + Rp 120.000,00 + 
Rp 100.000,00 + (9 x Rp 65.000,00)) 
   = Rp  895.000,00 
 Biaya material 
Harga Beton K-350/ m³  Rp  780.000,00 
 
Biaya material  = volume x harga per satuan 
  = 104,25 m³ x Rp  780.000,00 
  = Rp  81.315.000,00 
1 Mandor Rp   90.000,00 Hari
2 Pembantu Tukang Rp   65.000,00 Hari
3 Operator Alat Berat Rp   120.000,00 Hari
4 Pembantu Operator Alat Berat Rp   100.000,00 Hari
UPAH PEKERJA
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pengecoran Pile Cap adalah : 
 Biaya Total = biaya sewa + biaya upah + material 
= Rp  5.076.000,00 + Rp  895.000,00 + 
Rp  26.910.000,00 
= Rp  87.286.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  87.286.000,00
104,25 m³ 
 = Rp  837.300,- 
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5.3.5 Pekerjaan Sloof 
5.3.5.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Sloof 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 336,84 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 10 Jam/10 m² 
 Durasi 
= 
336,84 m²
10 Jam/10 m²
 = 337 Jam 
 Asumsi menggunakan 10 Group tenaga kerja, 
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 Durasi pelaksanaan = 337 Jam
10
 = 34 jam   
   = 5 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 337 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  3.756.000,00 
 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 85. 
 
 Kebutuhan material 
Kayu, Papan Bekisting = 
1,15 x 336,84 m² 
10 m²
  = 39 m³ 
Paku Usuk  =
5,455 x 336,84 m² 
10 m²
  = 184 kg 
Minyak Bekisiting = 
2,875 x 336,84 m² 
10 m²
 = 97 liter 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material   = Kebutuhan material x Harga 
 
 Kayu, Papan Bekisting = 39 m³ x Rp 3.800.000,00 
= Rp  148.200.000,00 
Paku Usuk  = 184 kg x Rp 15.000,00 
= Rp  2.760.000,00 
 Minyak Bekisiting = 97 liter x Rp 25.000,00 
= Rp  2.425.000,00 
 
Tabel Perkiraan keperluan kayu untuk cetakan beton 
untuk luas cetakan 10 m² 
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Biaya material = Rp  148.200.000,00 + Rp  
2.760.000,00 + Rp  2.425.000,00 
   = Rp  153.385.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi bekisting Sloof adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  3.756.000,00 + Rp 153.385.000,00 
= Rp  157.141.000,00 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  157.141.000,00
336,84 m²
 = Rp  466.600,- 
 
5.3.5.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Sloof 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 336,84 m² 
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 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
336,84 m²
4 Jam/10 m²
 = 135 Jam 
 Asumsi menggunakan 10 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 135 Jam
10
 = 14 jam   
   = 2 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 135 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  1.505.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting Sloof adalah : 
 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  1.505.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  1.505.000,00
336,84  m²
 = Rp 4.500,- 
5.3.5.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Sloof 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 91. 
Tabel Jam kerja buruh yang diperlukan untuk membuat 100 
bengkokan, dan kaitan 
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 Volume  : 18001,46 kg 
 
 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi 
 
 Durasi 
Bengkokan 
< D12 mm = 
9014 bh
1,5 Jam/100 bh
  = 135,5 Jam 
> D13 mm = 
468 + 1416 bh
2 Jam/100 bh
  = 37,5 Jam 
Kaitan 
< D12 mm = 
4552 bh
2,5 Jam/100 bh
  = 113,5 Jam 
> D13 mm = 
468 + 1416 bh
3 Jam/100 bh
  = 56,5  Jam 
 Durasi total  = 113,5 + 37,5 + 135,5 + 56,5 jam 
   = 345 jam 
Asumsi menggunakan 10 group tenaga kerja 
 
 Durasi pelaksanaan = 345 Jam
10
 = 35 jam   
   = 5 Hari 
 
 
 
Tabel 5. 12 Volume pekerjaan pembesian 
Tulangan Bengkokan (bh) Kaitan (bh) Lonjor (bh) 
D10 9104 4552 309 
D13 468 468 159 
D22 1416 1416 512 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang. 
 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 345 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  3.882.000,00 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga   
 Besi D10 = 309 bh x Rp 66.700,00 
= Rp  20.610.300,00  
 Besi D13 = 159 bh x Rp 112.400,00 
= Rp  17.871.600,00   
 Besi D22 = 512 bh x Rp 322.400,00 
= Rp  165.068.800,00  
 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
 No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
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 Kawat bendrad = 157 kg x Rp 14.500,00 
= Rp  3.929.500,00 
 
Biaya material  = Rp  20.610.300,00 + Rp  
17.871.600,00 + Rp  
165.068.800,00 + Rp  
3.929.500,00 
   = Rp  207.480.200,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi pembesian sloof  adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  3.882.000,00 + Rp  207.480.200,00 
= Rp  211.362.200,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  211.362.200,00
18001,46 kg
 = Rp  11.800,- 
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5.3.5.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Sloof 
Tabel Jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk memasang 100 
buah tulangan
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 92. 
 
 Volume  
 Tul < D13 = 2276 bh 
 Tul > D13 = 942   bh 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 Durasi 
> D13 mm = 
942 bh
8,5 Jam/100 bh
  = 90   Jam 
< D13 mm = 
2276 bh
7 Jam/100 bh
  = 182 Jam 
Total  = 90 + 182  = 272 Jam 
 
Asumsi menggunakan 10 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 272m
10
 = 27 jam   
   = 4 Hari 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 272 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  3.060.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan pembesian Sloof adalah : 
 Biaya Total = Rp  3.060.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  3.060.000,00
18001,46 kg
 = Rp 200,- 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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5.3.5.5 Pekerjaan Pengecoran Sloof 
 Volume : 69,48 m³ 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
kapasitas produktivitas alat berat yang digunakan. 
Sedangkan penentuan jumlah tenaga kerja yang digunakan 
berdasarkan analisa penggunaan pekerja di lapangan dan 
penyesuaian terhadap kebutuhan berdasarkan alat berat 
 Produktivitas concrete pump didapat dari browser truck 
concrete pump model Mack MR 688S 
 
a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Concrete Pump 
 Type Excavator  : MR 688S 
 Kapasitas   : 112 m³/jam 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat  : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
 Faktor Cuaca  : Panas, Berdebu 
 e = 0,83 x 0,8 x 0,83 : 0,576 
 Kapasitas produksi  = Kapasitas x e 
= 112 m³/jam x 0,576 
= 62 m³/jam 
 Produktivitas pekerja  = 12 m³/org/hari 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). 
Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan 
Sipil. Jakarta. Halaman 545. 
 
 Kebutuhan 
 Pekerja  : 69,48 m³
12 m³/org/hari
  
: 6 Orang dalam 1 hari 
 Truck Mixer : Kapasitas 7m³ 
: 
69,48 m³
7 m³/truck 
 : 10 Truck 
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 Durasi pekerjaan pengecoran 
 Waktu Operasional : Volume
Kapasitas Produksi 
 
: 
69,48 m³
62 m3/Jam 
 𝑥 60 = 63 Menit 
 Waktu Persiapan 
 Pengaturan Posisi : 10 Menit 
 Pemasangan Pipa : 30 Menit 
 Idle Truck Mixer : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Waktu Tambahan 
 Pergantian Truck : 10 Menit  
 Uji Slump  : 05 Menit + 
Total   : 15 Menit 
 
 Waktu Pasca Pelaksanaan 
 Pembersihan Pipa : 10 Menit 
 Pembongkaran Pipa : 30 Menit 
 Persiapan kembali : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Total waktu pengecoran 
Durasi = waktu operasional + waktu persiapan + 
waktu tambahan + waktu pasca 
pelaksanaan 
= 63 menit + 50 menit + (10 menit x 5) + 
50 menit 
  = 312 menit = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya sewa alat, biaya material, dan upah pekerja. 
 
 Biaya sewa alat 
Harga sewa Conc Pump /Day Rp  4.860.000,00 
Harga sewa Vibrator /Day Rp  216.000,00 
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 Biaya sewa = lama durasi x harga sewa 
= 1 x (Rp 4.860.000,00 + Rp 216.000,00) 
= Rp  5.076.000,00 
 
 Biaya upah pekerja 
Estimasi menggunakan 1 Operator, 1 Pembantu operator, 
1 Mandor, dan 6 Pembantu tukang (estimasi sudah 
termasuk kebutuhan pekerja untuk pengoperasian 
Concrete Pump) 
  
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= 1 x (Rp 90.000,00 + Rp 120.000,00 + 
Rp 100.000,00 + (6 x Rp 65.000,00)) 
   = Rp  700.000,00 
 Biaya material 
Harga Beton K-350/ m³  Rp  780.000,00 
 
Biaya material  = volume x harga per satuan 
  = 69,48 m³ x Rp  780.000,00 
  = Rp  54.194.400,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pengecoran Sloof adalah : 
 Biaya Total = biaya sewa + biaya upah + material 
= Rp  5.076.000,00 + Rp  700.000,00 + 
Rp  54.194.400,00 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
1 Mandor Rp   90.000,00 Hari
2 Pembantu Tukang Rp   65.000,00 Hari
3 Operator Alat Berat Rp   120.000,00 Hari
4 Pembantu Operator Alat Berat Rp   100.000,00 Hari
UPAH PEKERJA
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= Rp  59.970.400,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  59.970.400,00
69,48 m³ 
 = Rp  863.200,- 
 
5.4 Pekerjaan Struktur Lantai 1 
Pekerjaan struktur lantai 1 meliputi pekerjaan 
kolom lantai 1, tangga lantai 1, dan plat lantai 1. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabrikasi dan Pemasangan Bekisting Kolom Lt 1 
 
Fabrikasi dan Pemasangan Pembesian Kolom Lt 1 
tttassadasTANAH 
Pemasangan Wiremesh Plat Lantai 1 
tttassadasTANAH 
Pengecoran Kolom, Plat, & Tangga Lt 1 
tttassadasTANAH 
Fabrikasi dan Pemasangan Bekisting Tangga Lt 1 
 
Fabrikasi dan Pemasangan Pembesian Tangga Lt 1 
tttassadasTANAH 
Lantai 1 
 
tttassadas
TANAH 
Lantai 2 
 
tttassadas
TANAH 
Gambar 12 Flowchart Pekerjaan Struktur 
Lantai 1  
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5.4.1 Pekerjaan Kolom Lantai 1 
5.4.1.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 1 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 397,2 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 8 Jam/10 m² 
 Durasi 
= 
397,2 m²
8 Jam/10 m²
 = 318 Jam 
 Asumsi menggunakan 9 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 318 Jam
9
 = 35 jam   
   = 5 Hari 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
= Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 318 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  3.543.500,00 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 85. 
 
 Kebutuhan material 
Kayu, Papan Bekisting = 
0,59 x 397,2 m² 
10 m²
  = 23 m³ 
Paku Usuk  = 
3,865 x 397,2 m² 
10 m²
 = 154 kg 
Minyak Bekisiting = 
2,875 x 397,2 m² 
10 m²
 = 114 liter 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga 
 
 Kayu, Papan Bekisting = 23 m³ x Rp 3.800.000,00 
= Rp  89.052.240,00 
 Paku Usuk  = 154 kg x Rp 15.000,00 
= Rp  2.302.767,00 
 Minyak Bekisiting = 114 liter x Rp 25.000,00 
= Rp  2.854.875,00 
 
Tabel Perkiraan keperluan kayu untuk cetakan beton 
untuk luas cetakan 10 m² 
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Biaya material = Rp  89.052.240,00 + Rp  
2.302.767,00 + Rp  2.854.875,00 
   = Rp  94.209.882,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi bekisting kolom lt.1 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  3.543.500,00 + Rp  94.209.900,00 
= Rp  97.753.400 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  97.753.400,00
397,2  m³
 = Rp  246.200,- 
 
114 
 
 
 
5.4.1.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 1 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 397,2 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
397,2 m²
4 Jam/10 m²
 = 159 Jam 
 Asumsi menggunakan 9 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 318 Jam
9
 = 16 jam   
   = 2 Hari 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 159 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  1.771.800,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting kolom lt.1 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  1.771.800,00 
 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  1.771.800,00
397,2  m³
 = Rp 4.500,- 
5.4.1.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom Lantai 1 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 91. 
 
 Volume  : 10455,6 kg 
 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
Tabel 5. 13 Volume pekerjaan pembesian kolom lantai 1 
Tulangan Bengkokan (bh) Kaitan (bh) Lonjor (bh) 
D10 6120 4080 255 
D16 752 752 188 
D19 748 748 187 
Tabel Jam kerja buruh yang diperlukan untuk membuat 100 
bengkokan, dan kaitan 
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a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi 
 
 Durasi 
Bengkokan 
< D12 mm = 
6120 bh
1,5 Jam/100 bh
  = 92 Jam 
> D13 mm = 
752+748 bh
2 Jam/100 bh
  = 30 Jam 
Kaitan 
< D12 mm = 
6120 bh
2,5 Jam/100 bh
  = 76 Jam 
> D13 mm = 
752+748 bh
3 Jam/100 bh
  = 45 Jam 
 Durasi total  = 92 +30 + 76 + 45   
   = 243 jam 
Asumsi menggunakan 12 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 243 Jam
12
 = 20 jam   
   = 3 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang. 
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
= Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 243 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  2.733.750,00 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga 
 
 Besi D10 = 255 bh x Rp 66.700,00 
= Rp  17.008.500,00  
 Besi D16 = 188 bh x Rp 170.500,00 
= Rp  32.054.000,00  
 Besi D19 = 187 bh x Rp 240.100,00 
= Rp  44.898.700,00  
 Kawat bendrad = 271 kg x Rp 14.500,00 
= Rp  2.274.100,00 
 
Biaya material  = Rp  17.008.500,- + Rp 
32.054.000,- + Rp 44.898.700,- 
+ Rp  2.274.100,- 
   = Rp  98.969.043,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi pembesian kolom lt.1 adalah : 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
119 
 
 
 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  2.733.750,00 + Rp  98.969.043,00 
= Rp  101.702.800,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  101.702.800,00
10455,6 kg
 = Rp  9.800,- 
 
5.4.1.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Kolom Lantai 1 
Tabel Jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk memasang 100 
buah tulangan
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 92. 
 
 Volume  
 Tul < D12 = 1020 bh 
 Tul > D13 = 750 bh 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
120 
 
 
 
 Durasi 
< D12 mm = 
1020 bh
7 Jam/100 bh
  = 72 Jam 
> D13 mm = 
750 bh
8,5 Jam/100 bh
  = 64 Jam 
 Durasi total  = 64 + 72 jam = 136 Jam 
Asumsi menggunakan 10 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 136 Jam
10
 = 14 jam   
   = 2 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 136 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  1.530.000,00 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
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Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan pembesian kolom lt.1 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  1.530.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  1.530.000,00
10455,6 kg
 = Rp 200,- 
 
5.4.1.5 Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 1 
 Volume : 34,5 m³ 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
kapasitas produktivitas alat berat yang digunakan. 
Sedangkan penentuan jumlah tenaga kerja yang digunakan 
berdasarkan analisa penggunaan pekerja di lapangan dan 
penyesuaian terhadap kebutuhan berdasarkan alat berat 
 Produktivitas concrete pump didapat dari browser truck 
concrete pump model Mack MR 688S 
 
a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Concrete Pump 
 Type Excavator  : MR 688S 
 Kapasitas   : 112 m³/jam 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat  : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
 Faktor Cuaca  : Panas, Berdebu 
 e = 0,83 x 0,8 x 0,83 : 0,576 
 Kapasitas produksi  = Kapasitas x e 
= 112 m³/jam x 0,576 
= 62 m³/jam 
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 Produktivitas pekerja  = 12 m³/org/hari 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). 
Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan 
Sipil. Jakarta. Halaman 545. 
 
 Kebutuhan 
 Pekerja  : 34,5 m³
12 m³/org/hari
  
: 3 Orang dalam 1 hari 
 Truck Mixer : Kapasitas 7m³ 
: 
34,5 m³
7 m³/truck 
 : 5 Truck 
 Durasi pekerjaan pengecoran 
 Waktu Operasional : Volume
Kapasitas Produksi 
 
: 
34,5 m³
62 m3/Jam 
 𝑥 60 = 34 Menit 
 Waktu Persiapan 
 Pengaturan Posisi : 10 Menit 
 Pemasangan Pipa : 30 Menit 
 Idle Truck Mixer : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Waktu Tambahan 
 Pergantian Truck : 10 Menit  
 Uji Slump  : 05 Menit + 
Total   : 15 Menit 
 
 Waktu Pasca Pelaksanaan 
 Pembersihan Pipa : 10 Menit 
 Pembongkaran Pipa : 30 Menit 
 Persiapan kembali : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
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 Total waktu pengecoran 
Durasi = waktu operasional + waktu persiapan + 
waktu tambahan + waktu pasca 
pelaksanaan 
= 34 menit + 50 menit + (15 menit x 5) + 
50 menit 
  = 208 menit = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya sewa alat, biaya material, dan upah pekerja. 
 
 Biaya sewa alat 
Harga sewa Conc Pump /Day Rp  4.860.000,00 
Harga sewa Vibrator /Day Rp  216.000,00 
 Biaya sewa = lama durasi x harga sewa 
= 1 x (Rp 4.860.000,00 + Rp 216.000,00) 
= Rp  5.076.000,00 
 
 Biaya upah pekerja 
Estimasi menggunakan 1 Operator, 1 Pembantu operator, 
1 Mandor, dan 3 Pembantu tukang (estimasi sudah 
termasuk kebutuhan pekerja untuk pengoperasian 
Concrete Pump) 
  
 
 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
1 Mandor Rp   90.000,00 Hari
2 Pembantu Tukang Rp   65.000,00 Hari
3 Operator Alat Berat Rp   120.000,00 Hari
4 Pembantu Operator Alat Berat Rp   100.000,00 Hari
UPAH PEKERJA
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Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= 1 x (Rp 90.000,00 + Rp 120.000,00 + 
Rp 100.000,00 + (3 x Rp 65.000,00)) 
   = Rp  505.000,00 
 Biaya material 
Harga Beton K-350/ m³  Rp  780.000,00 
 
Biaya material  = volume x harga per satuan 
  = 34,5 m³ x Rp  780.000,00 
  = Rp  26.910.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pengecoran kolom lantai 1 adalah : 
 Biaya Total = biaya sewa + biaya upah + material 
= Rp  5.076.000,00 + Rp  505.000,00 + 
Rp  26.910.000,00 
= Rp  32.491.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  32.491.000,00
34,5 m³ 
 = Rp  941.800,- 
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5.4.1.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 1 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 397,2 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
397,2 m²
4 Jam/10 m²
 = 159 Jam 
 Asumsi menggunakan 9 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 318 Jam
9
 = 16 jam   
   = 2 Hari 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 159 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  1.771.800,00 
 
 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pembongkaran bekisting kolom lt.1 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  1.771.800,00 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  1.771.800,00
397,2  m³
 = Rp 4.500,- 
 
5.4.2 Pekerjaan Tangga Lantai 1 
5.4.2.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Tangga Lantai 1 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 Volume : 75,28 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
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a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 12 Jam/10 m² 
 Durasi 
= 
75,28 m²
12 Jam/10 m²
 = 91 Jam 
 Asumsi menggunakan 13 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 91 Jam
13
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
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 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 91 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  1.014.000,00 
 
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 85. 
 
 
 Kebutuhan material 
Kayu, Papan Bekisting = 
1,035 x 75,28 m² 
10 m²
 = 8 m³ 
Paku Usuk  = 
5 x 75,28 m² 
10 m²
 = 38 kg 
Minyak Bekisiting = 
2,875 x 75,28 m² 
10 m²
 = 22 liter 
 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga 
 Kayu, Papan Bekisting = 8 m³ x Rp 3.800.000,00 
= Rp  29.607.700,00 
Tabel Perkiraan keperluan kayu untuk cetakan beton 
untuk luas cetakan 10 m² 
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 Paku Usuk  = 38 kg x Rp 15.000,00 
= Rp  564.600,00 
 Minyak Bekisiting = 22 liter x Rp 25.000,00 
= Rp  541.100,00 
 
Biaya material = Rp  29.607.700,00 + Rp  
564.600,00 + Rp  541.100,00 
   = Rp  30.713.400,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi bekisting tangga lt.1 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  1.014.000,00 + Rp  30.713.400,00 
= Rp  31.727.400,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  31.727.400,00
75,28  m³
 = Rp  421.500,- 
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5.4.2.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 1 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 75,28 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 8 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
75,28 m²
8 Jam/10 m²
 = 61 Jam 
 Asumsi menggunakan 9 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 61 Jam
9
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 61 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  679.800,00 
 
 Sewa alat scaffolding 
Harga sewa Scaffolding /Day Rp    25.000,00 
Harga Sewa = 64 set x 17 hari x Rp  25.000,00 
  = Rp  27.200.000,00 
 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting tangga lt.1 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya sewa 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
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= Rp  679.800,00 + Rp  27.200.000,00 
= Rp  27.879.800,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  27.879.800,00
75,28  m³
 = Rp 370.400,- 
 
5.4.2.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Tangga Lantai 1 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 91. 
 
 Volume  : 1791,4 kg 
 
Tulangan Bengkokan (bh) Kaitan (bh) Lonjor (bh) 
D 8 112 112 8 
D10 1400 876 108 
D13 480 192 30 
Tabel 5. 14 Volume pekerjaan pembesian tangga lantai 1 
Tabel Jam kerja buruh yang diperlukan untuk membuat 100 
bengkokan, dan kaitan 
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 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan.  
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi 
 
 Durasi 
Bengkokan 
< D12 mm = 
112+1400 bh
1,5 Jam/100 bh
  = 23 Jam 
> D13 mm = 
480 +40 bh
2 Jam/100 bh
  = 11 Jam 
Kaitan 
< D12 mm = 
112 +876 bh
2,5 Jam/100 bh
  = 18 Jam 
> D13 mm = 
192 + 40 bh
3 Jam/100 bh
  = 7  Jam 
 Durasi total  = 23 + 11 + 18 + 7 jam   
   = 59 jam 
Asumsi menggunakan 9 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 59 Jam
9
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang. 
D16 40 40 8 
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Upah rata-rata
 = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 59 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  663.750,00 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga 
 Besi D8 = 8 bh x Rp 42.700,00 
= Rp  341.600,00   
 Besi D10 = 108 bh x Rp 66.700,00 
= Rp  7.203.600,00  
 Besi D13 = 30 bh x Rp 170.500,00 
= Rp  5.115.000,00   
 Besi D16 = 8 bh x Rp 240.100,00 
= Rp  1.920.800,00  
 Kawat bendrad = 27 kg x Rp 14.500,00 
= Rp  389.700,00 
 
Biaya material  = Rp  341.600,00 + Rp  
7.203.600,00 + Rp  5.115.000,00 
+ Rp  1.920.800,00 + Rp  
389.700,00 
   = Rp  14.970.700,00 
 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi pembesian Tangga lt.1 adalah : 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
136 
 
 
 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  663.750,00 + Rp  14.970.700,00 
= Rp  15.634.450,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  15.634.450,00
1791,4 kg
 = Rp  8.800,- 
5.4.2.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Tangga Lantai 1 
Tabel Jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk memasang 100 
buah tulangan
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 92. 
 
 
 Volume  
 Tul < D12 = 382 bh 
 Tul > D13 = 68 bh 
 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
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 Durasi 
< D12 mm = 
382 bh
7 Jam/100 bh
  = 6 Jam 
> D13 mm = 
68 bh
8,5 Jam/100 bh
  = 27 Jam 
 Durasi total  = 6 + 27 jam = 33 Jam 
Asumsi menggunakan 10 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 33 Jam
5
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 33 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  371.250,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan pembesian Tangga lt.1 adalah : 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
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 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  371.250,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  371.250,00
1791,4 kg
 = Rp 300,- 
5.4.2.5 Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 1 
 Volume : 12 m³ 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
kapasitas produktivitas alat berat yang digunakan. 
Sedangkan penentuan jumlah tenaga kerja yang digunakan 
berdasarkan analisa penggunaan pekerja di lapangan dan 
penyesuaian terhadap kebutuhan berdasarkan alat berat 
 Produktivitas concrete pump didapat dari browser truck 
concrete pump model Mack MR 688S 
 
a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Concrete Pump 
 Type Excavator  : MR 688S 
 Kapasitas   : 112 m³/jam 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat  : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
 Faktor Cuaca  : Panas, Berdebu 
 e = 0,83 x 0,8 x 0,83 : 0,576 
 Kapasitas produksi  = Kapasitas x e 
= 112 m³/jam x 0,576 
= 62 m³/jam 
 
 Produktivitas pekerja  = 12 m³/org/hari 
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Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). 
Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan 
Sipil. Jakarta. Halaman 545. 
 
 Kebutuhan 
 Pekerja  : Asumsi menggunakan 3 Group 
: 
12 m3𝑥 7 𝑗𝑎𝑚
(12 m3/org/h x 3) 
 
: 2,5 jam 
 Truck Mixer : Kapasitas 7m³ 
: 
12 m³
7 m³/truck 
 : 2 Truck 
 Durasi pekerjaan pengecoran 
 Waktu Operasional : Volume
Kapasitas Produksi 
 
: 
12 m³
62 m3/Jam 
 𝑥 60 = 12 Menit 
 Waktu Persiapan 
 Pengaturan Posisi : 10 Menit 
 Pemasangan Pipa : 30 Menit 
 Idle Truck Mixer : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Waktu Tambahan 
 Pergantian Truck : 10 Menit  
 Uji Slump  : 05 Menit + 
Total   : 15 Menit 
 Waktu Pasca Pelaksanaan 
 Pembersihan Pipa : 10 Menit 
 Pembongkaran Pipa : 30 Menit 
 Persiapan kembali : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Total waktu pengecoran 
Durasi = waktu operasional + waktu persiapan + 
waktu tambahan + waktu pasca 
pelaksanaan 
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= 12 menit + ((50 menit + 15 menit) x 2) 
+ 50 menit 
  = 138 menit = 2,5 Jam 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya sewa alat, biaya material, dan upah pekerja. 
 Biaya sewa alat 
Harga sewa Conc Pump /Jam Rp  610.000,00 
Harga sewa Vibrator /Jam Rp  27.000,00 
 Biaya sewa = lama durasi x harga sewa 
= 2,5 x (Rp  610.000,00 + Rp  27.000,00) 
= Rp  1.592.500,00 
 
 Biaya upah pekerja 
Estimasi menggunakan 1 Operator, 1 Pembantu operator, 
1 Mandor, dan 3 Pembantu tukang (estimasi sudah 
termasuk kebutuhan pekerja untuk pengoperasian 
Concrete Pump) 
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= (2,5/7) x (Rp 90.000,00 + Rp 
120.000,00 + Rp 100.000,00 + (3 x Rp 
65.000,00)) 
   = Rp  181.000,00 
 Biaya material 
Harga Beton K-350/ m³  Rp  780.000,00 
 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
1 Mandor Rp   90.000,00 Hari
2 Pembantu Tukang Rp   65.000,00 Hari
3 Operator Alat Berat Rp   120.000,00 Hari
4 Pembantu Operator Alat Berat Rp   100.000,00 Hari
UPAH PEKERJA
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Biaya material  = volume x harga per satuan 
  = 12 m³ x Rp  780.000,00 
  = Rp  9.360.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pengecoran tangga lantai 1 adalah : 
 Biaya Total = biaya sewa + biaya upah + material 
= Rp  1.592.500,00 + Rp  181.000,00 + 
Rp  9.360.000,00 
= Rp  11.133.500,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  11.133.500,00
12 m³ 
 = Rp  927.800,- 
5.4.2.2 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 1 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
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 Volume : 75,28 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 8 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
75,28 m²
8 Jam/10 m²
 = 61 Jam 
 Asumsi menggunakan 9 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 61 Jam
9
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 61 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  679.800,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pembongkaran bekisting tangga lantai 1 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  679.800,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  679.800,00
75,28  m³
 = Rp 9.100,- 
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5.4.3 Pekerjaan Plat Lantai 1 
5.4.3.1 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai 1 
Bekisting terbuat dari batu bata ringan, sehingga 
tidak memerlukan fabrikasi 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). Buku 
Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil. Jakarta. 
Halaman 535. 
 Volume : 147,6 m’ (Keliling) 
: 25,54 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja  
 
a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Pekerja. Group pekerja terdiri dari 
pembantu tukang dan mandor. Kapasitas produksi adalah 
produktivitas yang dihasilkan oleh 1 pembantu tukang 
dalam 1 hari. 
Pekerjaan Bekisting dari Batu Bata Putih
A. Material
Batu Bata Putih Bh 70,0000
Portland Cement (40 kg) Kg 11,5000
Pasir Pasang m³ 0,04300
B. Pekerja
Mandor Hari 0,01500
Kepala Tukang Hari 0,01000
Tukang Batu Hari 0,10000
Pembantu Tukang Hari 0,32000
C. Peralatan
Alat bantu m² 1,00000
Tabel 5. 15 Pekerjaan Bekisting dari Batu Bata Putih 
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Kapasitas Produksi = 
1 hari
0,32 hari
 x 1 m² = 3,125 m²/hari 
 1 group sumber daya terdiri dari : 
Mandor   = 
0,015 hr
0,32 hr
 x 1 orang = 0,05 Orang 
Pembantu Tukang  = 
0,32 hari
0,32 hari
 x 1 orang = 1,00 Orang 
 Asumsi menggunakan 8 group 
 Kapasitas Produksi = 3,125 x 8 = 25 m²/hari 
 Durasi adalah total volume pekerjaan dibagi dengan 
kapasitas produksi. Durasi pekerjaan adalah : 
Durasi    = 
25,54 m²
25,m²/hari
 ≈ 1 hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
 
Upah pekerja = lama durasi x upah pekerja 
= 1 x ( Rp 90.000,00 + 8 x Rp 65.000,00) 
 = Rp  610.000,00 
 
 Biaya Material 
Biaya material yang digunakan berdasarkan 
harga beli kontraktor di lapangan. 
 
 
 
 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
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Biaya Material 
 Bata putih  = 147,6 m′
0,6,m
 x Rp 9.000,00 
= Rp  2.214.000,00 
 Semen   = 25,54 m² x 11,5 x Rp 1362,50 
= Rp  400.200,00 
 Pasir pasang  = 25,54 x 0,043 x Rp 182.500,00 
= Rp  200.500,00 
Biaya Material = Rp  2.214.000,00 + Rp  
400.200,00 + Rp  200.500,00 
= Rp  2.814.700,00 
 Biaya Alat 
 Alat bantu  = 25,54 x 1 x Rp 1.200,00 
= Rp  31.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting Plat lt.1 adalah : 
 Biaya Total = upah + biaya material + biaya sewa 
= Rp  610.000,00 + Rp  2.814.700,00 + 
Rp  31.000,00 
= Rp  3.455.700,00 
 
 
Pekerjaan Bekisting dari Batu Bata Putih
A. Material
Batu Bata Putih Bh Rp   9.000,00
Portland Cement (40 kg) Kg Rp   1.362,50
Pasir Pasang m³ Rp   182.500,00
B. Peralatan
Alat bantu m² Rp   1.200,00
Tabel 5.16 Harga material pekerjaan bekisting dari bata putih 
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 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  3.455.700,00
25,54  m²
 = Rp 135.400,- 
5.4.3.2 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Plat Lantai 1 
Pada pekerjaan ini plat lantai menggunakan 
wiremesh M-6 single layer, sehingga tidak ada pekerjaan 
fabrikasi 
Tabel 5.17 Pekerjaan pemasangan wiremesh 
 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). Buku 
Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil. Jakarta. 
Halaman 535. 
 Volume : 955,40 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja  
 
 
Pemasangan Wiremesh/m²
A. Material
Wiremesh Bh 1,0200
Kawat Beton Kg 0,0050
B. Pekerja
Mandor Hari 0,00150
Kepala Tukang Hari 0,00250
Tukang Besi Hari 0,02500
Pembantu Tukang Hari 0,02500
C. Peralatan
Alat bantu m² 1,00000
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a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Pekerja. Group pekerja terdiri dari 
pembantu tukang dan mandor. Kapasitas produksi adalah 
produktivitas yang dihasilkan oleh 1 pembantu tukang 
dalam 1 hari. 
Kapasitas Produksi = 
1 hari
0,025 hari
 x1 m² = 40 m²/hari 
 1 group sumber daya terdiri dari : 
Mandor   = 
0,015 hr
0,32 hr
 x 1 orang = 0,05 Orang 
Pembantu Tukang  = 
0,32 hari
0,32 hari
 x 1 orang = 1,00 Orang 
 Asumsi menggunakan 8 group 
 Kapasitas Produksi = 40 x 8 = 240 m²/hari 
 Durasi adalah total volume pekerjaan dibagi dengan 
kapasitas produksi. Durasi pekerjaan adalah : 
Durasi    = 
955,4 m²
240,m²/hari
 ≈ 3 hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
 
 Upah Pekerja  = lama durasi x Upah pekerja 
= 3 x ( Rp 90.000,00 + 8 x Rp 65.000,00) 
= Rp  1.830.000,00 
 
 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
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 Biaya Material 
Biaya material yang digunakan berdasarkan harga 
beli kontraktor di lapangan. 
Tabel 5.18 Daftar harga pekerjaan pemasangan wiremesh 
 
 
 Biaya Material 
 Wiremesh M-6  = Rp 28.800,00 x 1,02 x 955,40  
= Rp  28.065.900,00 
 Kawat beton  = Rp 16.000,00 x 0,005 x 955,40 
= Rp  77.000,00 
Biaya Material = Rp  28.065.900,00 + Rp 
77.000,00 
= Rp  28.142.900,00 
 Biaya Alat 
 Alat bantu  = 955,40 x 1 x Rp 1.200,00 
= Rp  1.146.500,00 
 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan wiremesh Plat lt.1 adalah : 
 Biaya Total = upah + biaya material + biaya sewa 
= Rp  1.830.000,00 + Rp  28.142.900,00 
+ Rp  1.146.500,00 
= Rp  31.119.400,00 
 
 
Pemasangan Wiremesh/m²
A. Material
Wiremesh M-6 m² Rp   28.800,00
Kawat Beton Kg Rp   16.000,00
B. Peralatan
Alat bantu m² Rp   1.200,00
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 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  31.119.400,00
955,4  m²
 = Rp 32.600,- 
 
5.4.3.3 Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 1 
 Volume : 114,65 m³ 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
kapasitas produktivitas alat berat yang digunakan. 
Sedangkan penentuan jumlah tenaga kerja yang digunakan 
berdasarkan analisa penggunaan pekerja di lapangan dan 
penyesuaian terhadap kebutuhan berdasarkan alat berat 
 Produktivitas concrete pump didapat dari browser truck 
concrete pump model Mack MR 688S 
 
a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Concrete Pump 
 Type Excavator  : MR 688S 
 Kapasitas   : 112 m³/jam 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat  : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
 Faktor Cuaca  : Panas, Berdebu 
 e = 0,83 x 0,8 x 0,83 : 0,576 
 Kapasitas produksi  = Kapasitas x e 
= 112 m³/jam x 0,576 
= 62 m³/jam 
 Produktivitas pekerja  = 12 m³/org/hari 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). 
Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan 
Sipil. Jakarta. Halaman 545. 
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 Kebutuhan 
 Pekerja  : 114,65 m³
12 m³/org/hari
  
: 10 Orang dalam 1 hari 
 Truck Mixer : Kapasitas 7m³ 
: 
114,65 m³
7 m³/truck 
 : 16 Truck 
 
 Durasi pekerjaan pengecoran 
 Waktu Operasional : Volume
Kapasitas Produksi 
 
: 
114,65 m³
62 m3/Jam 
 𝑥 60 = 112 Menit 
 
 Waktu Persiapan 
 Pengaturan Posisi : 10 Menit 
 Pemasangan Pipa : 30 Menit 
 Idle Truck Mixer : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Waktu Tambahan 
 Pergantian Truck : 10 Menit  
 Uji Slump  : 05 Menit + 
Total   : 15 Menit 
 Waktu Pasca Pelaksanaan 
 Pembersihan Pipa : 10 Menit 
 Pembongkaran Pipa : 30 Menit 
 Persiapan kembali : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 
 Total waktu pengecoran 
Durasi = waktu operasional + waktu persiapan + 
waktu tambahan + waktu pasca 
pelaksanaan 
= 112 menit + 50 menit + (15 menit x 16) 
+ 50 menit 
  = 458 menit = 1 Hari 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya sewa alat, biaya material, dan upah pekerja. 
 
 Biaya sewa alat 
Harga sewa Conc Pump /Day Rp  4.860.000,00 
Harga sewa Vibrator /Day Rp  216.000,00 
 Biaya sewa = lama durasi x harga sewa 
= 1 x (Rp 4.860.000,00 + Rp 216.000,00) 
= Rp  5.076.000,00 
 
 Biaya upah pekerja 
Estimasi menggunakan 1 Operator, 1 Pembantu operator, 
1 Mandor, dan 10 Pembantu tukang (estimasi sudah 
termasuk kebutuhan pekerja untuk pengoperasian 
Concrete Pump) 
  
 
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= 1 x (Rp 90.000,00  + Rp 120.000,00 + 
Rp 100.000,00 + (10 x Rp 65.000,00)) 
   = Rp  960.000,00 
 Biaya material 
Harga Beton K-350/ m³  Rp  780.000,00 
 
1 Mandor Rp   90.000,00 Hari
2 Pembantu Tukang Rp   65.000,00 Hari
3 Operator Alat Berat Rp   120.000,00 Hari
4 Pembantu Operator Alat Berat Rp   100.000,00 Hari
UPAH PEKERJA
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Biaya material  = volume x harga per satuan 
  = 114,65 m³ x Rp  780.000,00 
  = Rp  89.427.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pengecoran plat lantai 1 adalah : 
 Biaya Total = biaya sewa + biaya upah + material 
= Rp  5.076.000,00 + Rp  960.000,00 + 
Rp  89.427.000,00 
= Rp  95.463.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  95.463.000,00
114,65 m³ 
 = Rp  832.700,- 
  
154 
 
 
 
5.5 Pekerjaan Struktur Lantai 2 
Pekerjaan struktur lantai 2 meliputi pekerjaan 
kolom lantai 2, tangga lantai 2, balok lantai 2, dan plat 
lantai 2. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabrikasi dan Pemasangan Bekisting Balok & Plat  Lt 2 
 
Fabrikasi dan Pemasangan Pembesian Balok & Plat  Lt 2 
tttassadasTANAH 
Pengecoran Balok & Plat  Lt 2 
 
Fabrikasi dan Pemasangan Pembesian Tangga Lt 2 
tttassadasTANAH 
Lantai 2 
 
tttassadas
TANAH 
Lantai 3 
 
tttassadas
TANAH 
Fabrikasi dan Pemasangan Bekisting Tangga Lt 2 
 
Fabrikasi dan Pemasangan Pembesian Kolom Lt 2 
tttassadasTANAH 
Fabrikasi dan Pemasangan Bekisting Kolom Lt 2 
 
Pengecoran Kolom, & Tangga Lt 2 
ttassadasTANAH 
Gambar 13 Flowchart Pekerjaan Struktur 
Lantai 2 
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5.5.1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 2 
Pada tahap ini perbedaan terletak pada pekerjaan 
pengecoran, yakni pada pekerjaan pengecoran balok lantai 
2 bersamaan dengan pekerjaan pengecoran plat lantai 2. 
5.5.1.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai 2 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 
 Volume : 677,55 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
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a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 10 Jam/10 m² 
 Durasi 
= 
677,55 m²
10 Jam/10 m²
 = 678 Jam 
 Asumsi menggunakan 10 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 687 Jam
10
 = 68 jam   
   = 10 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 678 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  7.555.000,00 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 85. 
 Kebutuhan material 
Kayu, Papan Bekisting = 
1,15 x 677,55 m² 
10 m²
  = 78 m³ 
Paku Usuk  =
5,455 x 677,55 m² 
10 m²
  = 370 kg 
Minyak Bekisiting = 
2,875 x 677,55 m² 
10 m²
 = 195 liter 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material   = Kebutuhan material x Harga 
 
 Kayu, Papan Bekisting = 78 m³ x Rp 3.800.000,00 
= Rp  296.400.000,00 
Paku Usuk  = 370 kg x Rp 15.000,00 
= Rp  5.550.000,00 
 Minyak Bekisiting = 195 liter x Rp 25.000,00 
= Rp  4.875.000,00 
 
Tabel Perkiraan keperluan kayu untuk cetakan beton 
untuk luas cetakan 10 m² 
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Biaya material = Rp  296.400.000,00 + Rp  
5.550.000,00 + Rp  4.875.000,00 
   = Rp  306.825.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi bekisting Balok lt 2 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  7.555.000,00 + Rp  306.825.000,00 
= Rp  314.380.000,00 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  314.380.000,00
677,55 m²
 = Rp  464.000,- 
 
5.5.1.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai 2 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 677,55 m² 
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 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
677,55 m²
4 Jam/10 m²
 = 272 Jam 
 Asumsi menggunakan 10 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 272 Jam
10
 = 28 jam   
   = 4 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 272 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  3.031.000,00 
 
 Sewa alat scaffolding 
Harga sewa Scaffolding /Day Rp    25.000,00 
Harga Sewa = 760 set x 17 hari x Rp  25.000,00 
  = Rp  323.000.000,00 
 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting Balok lantai 2 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya sewa 
= Rp  3.031.000,00 + Rp  323.000.000,00 
= Rp  326.031.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  326.031.000,00
677,55  m²
 = Rp 481.200,- 
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5.5.1.3 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat Lantai 2 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 766,98 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 8 Jam/10 m² 
 Durasi 
= 
766,98 m²
8 Jam/10 m²
 = 614 Jam 
 Asumsi menggunakan 12 Group tenaga kerja, 
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 Durasi pelaksanaan = 614 Jam
12
 = 51 jam   
   = 7 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 614 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  6.842.000,00 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 85. 
 Kebutuhan material 
Kayu, Papan Bekisting = 
0,525 x 766,98 m² 
10 m²
  = 41 m³ 
Paku Usuk  =
3,365 x 766,98m² 
10 m²
   = 259 kg 
Minyak Bekisiting = 
2,875 x 766,98 m² 
10 m²
  = 221 liter 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material   = Kebutuhan material x Harga 
 
 Kayu, Papan Bekisting = 41 m³ x Rp 3.800.000,00 
= Rp  155.800.000,00 
Paku Usuk  = 259 kg x Rp 15.000,00 
= Rp  3.885.000,00 
 Minyak Bekisiting = 221 liter x Rp 25.000,00 
= Rp  5.525.000,00 
 
Tabel Perkiraan keperluan kayu untuk cetakan beton 
untuk luas cetakan 10 m² 
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Biaya material = Rp  155.800.000,00 + Rp  
3.885.000,00 + Rp  5.525.000,00 
   = Rp  165.210.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi bekisting Plat lt 2 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  6.842.000,00 + Rp  165.210.000,00 
= Rp  172.052.000,00 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  172.052.000,00
766,98 m²
 = Rp  224.400,- 
 
5.5.1.4 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai 2 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 766,98 m² 
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 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
766,98 m²
4 Jam/10 m²
 = 307 Jam 
 Asumsi menggunakan 12 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 307 Jam
12
 = 26 jam   
   = 4 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 207 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  3.421.000,00 
 
 Sewa alat scaffolding 
Harga sewa Scaffolding /Day Rp    25.000,00 
Harga Sewa = 930 set x 17 hari x Rp  25.000,00 
  = Rp  395.250.000,00 
 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting Plat lantai 2 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya sewa 
= Rp  3.421.000,00 + Rp  395.250.000,00 
= Rp  398.671.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  398.671.000,00
766,98  m²
 = Rp 519.800,- 
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5.5.1.5 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai 2 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 91. 
 Volume  : 17322,24 kg 
  
 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi 
 Durasi 
Bengkokan 
< D12 mm = 
3144+14028 bh
1,5 Jam/100 bh
 = 257,6 Jam 
Tabel 5. 19 Volume pekerjaan pembesian balok lt 2 
Tulangan Bengkokan (bh) Kaitan (bh) Lonjor (bh) 
D08 3144 3144 90 
D10 14028 7294 666 
D16 2910 2910 636 
D19 396 396 100 
Tabel Jam kerja buruh yang diperlukan untuk membuat 100 
bengkokan, dan kaitan 
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> D13 mm = 
2910 + 396 bh
2 Jam/100 bh
  = 66,2 Jam 
Kaitan 
< D12 mm = 
4552 bh
2,5 Jam/100 bh
  = 261 Jam 
> D13 mm = 
468 + 1416 bh
3 Jam/100 bh
  = 99,2 Jam 
 Durasi total  = 257,6 + 66,2 + 261 + 99,2 jam 
   = 684 jam 
Asumsi menggunakan 14 group tenaga kerja 
 
 Durasi pelaksanaan = 684 Jam
14
 = 49 jam   
   = 7 Hari 
 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang. 
 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
 No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
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 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 684 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  7.695.000,00 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga   
 Besi D08 = 90 bh x Rp 42.700,00  
= Rp  3.843.000,00  
 Besi D10 = 666 bh x Rp 66.700,00  
= Rp  44.422.200,00  
 Besi D16 = 636 bh x Rp 170.500,00 
= Rp  108.438.000,00   
 Besi D19 = 100 bh x Rp 240.100,00 
= Rp  24.010.000,00   
 Kawat bendrad = 260 kg x Rp 14.500,00 
= Rp  3.768.000,00 
 
Biaya material  = Rp  3.843.000,00 + Rp  
44.422.200,00 + Rp  
108.438.000,00 + Rp  
24.010.000,00 + Rp  
3.768.000,00 
   = Rp  184.481.200,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi pembesian Balok lt 2 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  7.695.000,00 + Rp  184.481.200,00 
= Rp  192.176.200,00 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  192.176.200,00
17322,24 kg
 = Rp  11.100,- 
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5.5.1.6 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai 2 
Tabel Jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk memasang 100 
buah tulangan
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 92. 
 
 Volume  
 Tul < D13 = 5079 bh 
 Tul > D13 = 1653 bh 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 
 
 Durasi 
> D13 mm = 
1653 bh
8,5 Jam/100 bh
  = 141 Jam 
< D13 mm = 
5079 bh
7 Jam/100 bh
  = 356 Jam 
Total  = 141 + 356  = 497 Jam 
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Asumsi menggunakan 10 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 497 m
10
 = 50 jam   
   = 7 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 497 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  5.592.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan pembesian Balok lt 2 adalah : 
 Biaya Total = Rp  5.592.000,00 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  5.592.000,00
17322,24 kg
 = Rp 400,- 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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5.5.1.7 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat Lantai 2 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 91. 
 Volume  : 21615,3 kg 
 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi 
 
 Durasi 
Bengkokan 
< D12 mm = 
10208 bh
1,5 Jam/100 bh
 = 154 Jam 
Kaitan 
< D12 mm = 
10208 bh
2,5 Jam/100 bh
 = 255 Jam 
 
 Durasi total  = 154 + 255 jam  
Tabel 5. 20 Volume pekerjaan pembesian pelat lt 2 
Tulangan Bengkokan (bh) Kaitan (bh) Lonjor (bh) 
D10 10208 10208 2888 
Tabel Jam kerja buruh yang diperlukan untuk membuat 100 
bengkokan, dan kaitan 
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= 409 jam 
Asumsi menggunakan 12 group tenaga kerja 
 
 Durasi pelaksanaan = 409 Jam
12
 = 34 jam   
   = 5 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 409 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  4.602.000,00 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga   
 Besi D10 = 2888 bh x Rp 66.700,00  
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
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= Rp  192.630.000,00  
 Kawat bendrad = 324 kg x Rp 14.500,00 
= Rp  4.702.000,00 
 
Biaya material  = Rp  192.630.000,00 + Rp  
4.702.000,00 
 = Rp  197.332.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi pembesian pelat lt 2 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  4.602.000,00 + Rp  197.332.000,00 
= Rp  201.934.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  201.934.000,00
21615,3 kg
 = Rp  9.400,- 
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5.5.1.8 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat Lantai 2 
Tabel Jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk memasang 100 
buah tulangan
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 92. 
 
 Volume  
 Tul < D13 = 5104 bh 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 Durasi 
< D13 mm = 
5104 bh
8 Jam/100 bh
  = 409 Jam 
 
Total  = 409 Jam 
 
Asumsi menggunakan 12 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 409 m
12
 = 34 jam   
   = 5 Hari 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 409 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  4.602.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan pembesian Pelat lt 2 adalah : 
 Biaya Total = Rp  4.602.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  4.602.000,00
21615,3 kg
 = Rp 300,- 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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5.5.1.9 Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat Lantai 2 
 Volume : 88,12 m³ (Balok) 
: 86,16 m³ (Plat Lantai) 
: 174,28 m³ (Total) 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
kapasitas produktivitas alat berat yang digunakan. 
Sedangkan penentuan jumlah tenaga kerja yang digunakan 
berdasarkan analisa penggunaan pekerja di lapangan dan 
penyesuaian terhadap kebutuhan berdasarkan alat berat 
 Produktivitas concrete pump didapat dari browser truck 
concrete pump model Mack MR 688S 
 
a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Concrete Pump 
 Type Excavator  : MR 688S 
 Kapasitas   : 112 m³/jam 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat  : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
 Faktor Cuaca  : Panas, Berdebu 
 e = 0,83 x 0,8 x 0,83 : 0,576 
 Kapasitas produksi  = Kapasitas x e 
= 112 m³/jam x 0,576 
= 62 m³/jam 
 Produktivitas pekerja  = 12 m³/org/hari 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). 
Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan 
Sipil. Jakarta. Halaman 545. 
 
 Kebutuhan 
 Pekerja  : 174,28 m³
12 m³/org/hari
  
: 15 Orang dalam 1 hari 
 Truck Mixer : Kapasitas 7m³ 
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: 
174,28 m³
7 m³/truck 
 : 25 Truck 
 
 Durasi pekerjaan pengecoran 
 Waktu Operasional : Volume
Kapasitas Produksi 
 
: 
174,28 m³
62 m3/Jam 
 𝑥 60 = 157 Menit 
 
 Waktu Persiapan 
 Pengaturan Posisi : 10 Menit 
 Pemasangan Pipa : 30 Menit 
 Idle Truck Mixer : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Waktu Tambahan 
 Pergantian Truck : 10 Menit  
 Uji Slump  : 05 Menit + 
Total   : 15 Menit 
 Waktu Pasca Pelaksanaan 
 Pembersihan Pipa : 10 Menit 
 Pembongkaran Pipa : 30 Menit 
 Persiapan kembali : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 
 Total waktu pengecoran 
Durasi = waktu operasional + waktu persiapan + 
waktu tambahan + waktu pasca 
pelaksanaan 
= 157 menit + 50 menit + (15 menit x 25) 
+ 50 menit 
  = 631 menit = 11 jam = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya sewa alat, biaya material, dan upah pekerja. 
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 Biaya sewa alat 
Harga sewa Conc Pump /Day Rp  4.860.000,00 
Harga sewa Vibrator /Day Rp  216.000,00 
 Biaya sewa = lama durasi x harga sewa 
= 1 x (Rp 4.860.000,00 + Rp 216.000,00) 
= Rp  5.076.000,00 
 
 Biaya upah pekerja 
Estimasi menggunakan 1 Operator, 1 Pembantu operator, 
1 Mandor, dan 15 Pembantu tukang (estimasi sudah 
termasuk kebutuhan pekerja untuk pengoperasian 
Concrete Pump) 
  
 
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= 2 x (Rp 90.000,00  + Rp 120.000,00 + 
Rp 100.000,00 + (15 x Rp 65.000,00)) 
   = Rp  2.570.000,00 
 Biaya material 
Harga Beton K-350/ m³  Rp  780.000,00 
 
Biaya material  = volume x harga per satuan 
  = 174,28 m³ x Rp  780.000,00 
  = Rp  135.938.400,00 
1 Mandor Rp   90.000,00 Hari
2 Pembantu Tukang Rp   65.000,00 Hari
3 Operator Alat Berat Rp   120.000,00 Hari
4 Pembantu Operator Alat Berat Rp   100.000,00 Hari
UPAH PEKERJA
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pengecoran balok dan plat lantai 3 adalah : 
 Biaya Total = biaya sewa + biaya upah + material 
= Rp  5.076.000,00 + Rp  2.570.000,00 + 
Rp  135.938.400,00 
= Rp  143.584.400,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  143.584.400,00
174,28 m³ 
 = Rp  832.900,- 
5.5.1.10 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 3 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 677,55 m² 
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 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
677,55 m²
4 Jam/10 m²
 = 272 Jam 
 Asumsi menggunakan 10 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 272 Jam
10
 = 28 jam   
   = 4 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
 
 
 
 
 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 272 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  3.031.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pembongkaran bekisting Balok lantai 2 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah  
= Rp  3.031.000,00  
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  3.031.000,00 
677,55  m²
 = Rp 4.500,- 
5.5.1.11 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat Lantai 2 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
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 Volume : 766,98 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
766,98 m²
4 Jam/10 m²
 = 307 Jam 
 Asumsi menggunakan 12 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 307 Jam
12
 = 26 jam   
   = 4 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
 
 
 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 207 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  3.421.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting Plat lantai 2 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah  
= Rp  3.421.000,00  
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  3.421.000,00 
766,98  m²
 = Rp 4.500,- 
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5.5.2 Pekerjaan Kolom Lantai 2 
5.5.2.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 2 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 255,0 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 8 Jam/10 m² 
 Durasi 
= 
255,0 m²
8 Jam/10 m²
 = 204 Jam 
 Asumsi menggunakan 10 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 204 Jam
10
 = 20 jam   
   = 3 Hari 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
= Rp  11.142,86/jam 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 204 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  2.274.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 85. 
 
 Kebutuhan material 
Kayu, Papan Bekisting = 
0,59 x 255,0 m² 
10 m²
  = 16 m³ 
Paku Usuk  = 
3,865 x 255,0 m² 
10 m²
 = 99 kg 
Minyak Bekisiting = 
2,875 x 255,0 m² 
10 m²
 = 74 liter 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga 
 
 Kayu, Papan Bekisting = 15 m³ x Rp 3.800.000,00 
= Rp  60.800.000,00 
 Paku Usuk  = 99 kg x Rp 15.000,00 
= Rp  1.485.000,00 
 Minyak Bekisiting = 74 liter x Rp 25.000,00 
= Rp  1.850.000,00 
 
Tabel Perkiraan keperluan kayu untuk cetakan beton 
untuk luas cetakan 10 m² 
188 
 
 
 
Biaya material = Rp  60.800.000,00 + Rp  
1.485.000,00 + Rp  1.850.000,00 
   = Rp  64.135.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi bekisting kolom lt.2 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  2.274.000,00 + Rp  64.135.000,00 
= Rp  66.409.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  66.409.000,00
255,0 m³
 = Rp  260.500,- 
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5.5.2.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 2 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 255,0 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
255,0 m²
4 Jam/10 m²
 = 102 Jam 
 Asumsi menggunakan 14 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 102 Jam
14
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 102 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  1.137.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting kolom lt.2 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  1.137.000,00 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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= 
Rp  1.137.000,00
255,0  m³
 = Rp 4.500,- 
5.5.2.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom Lantai 2 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 91. 
 
 Volume  : 10200 kg 
 
 
 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 
Tabel 5. 21 Volume pekerjaan pembesian kolom lantai 2 
Tulangan Bengkokan (bh) Kaitan (bh) Lonjor (bh) 
D10 4480 2987 187 
D16 624 624 156 
D19 748 748 219 
Tabel Jam kerja buruh yang diperlukan untuk membuat 100 
bengkokan, dan kaitan 
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a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi 
 
 Durasi 
Bengkokan 
< D12 mm = 
4480 bh
1,5 Jam/100 bh
  = 67,2 Jam 
> D13 mm = 
624 +748 bh
2 Jam/100 bh
  = 27,4 Jam 
Kaitan 
< D12 mm = 
2987 bh
2,5 Jam/100 bh
  = 55,3 Jam 
> D13 mm = 
624 +748 bh
3 Jam/100 bh
  = 41,2 Jam 
 Durasi total  = 67,2 + 27,4 + 55,3 + 41,2 
   = 192 jam 
Asumsi menggunakan 14 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 192 Jam
14
 = 14 jam   
   = 2 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang. 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 192 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  2.160.000,00 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga 
 
 Besi D10 = 187 bh x Rp 66.700,00 
= Rp 12.472.900,00   
 Besi D16 = 156 bh x Rp 170.500,00 
= Rp  26.598.000,00  
 Besi D19 = 219 bh x Rp 240.100,00 
= Rp  52.581.900,00  
 Kawat bendrad = 153 kg x Rp 14.500,00 
= Rp  2.218.500,00 
 
Biaya material  = Rp 12.472.900,00 + Rp  
26.598.000,00 + Rp  
52.581.900,00 + Rp  
2.218.500,00 
   = Rp  93.871.300,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi pembesian kolom lt.2 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  2.160.000,00 + Rp  93.871.300,00 
= Rp  96.031.300,00 
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 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  96.031.300,00
10200 kg
 = Rp  9.500,- 
5.5.2.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Kolom Lantai 2 
Tabel Jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk memasang 100 
buah tulangan
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 92. 
 
 Volume  
 Tul < D12 = 747 bh 
 Tul > D13 = 750 bh 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 Durasi 
< D12 mm = 
747 bh
7 Jam/100 bh
  = 53 Jam 
> D13 mm = 
750 bh
8,5 Jam/100 bh
  = 64 Jam 
 Durasi total  = 53 + 64  jam = 117 Jam 
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Asumsi menggunakan 14 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 117 Jam
14
 = 8 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 117 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  1.317.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan pembesian kolom lt.2 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  1.317.000,00 
 
 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
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 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  1.317.000,00
10200 kg
 = Rp 150,- 
5.5.2.5 Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 2 
 Volume : 25,92 m³ 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
kapasitas produktivitas alat berat yang digunakan. 
Sedangkan penentuan jumlah tenaga kerja yang digunakan 
berdasarkan analisa penggunaan pekerja di lapangan dan 
penyesuaian terhadap kebutuhan berdasarkan alat berat 
 Produktivitas concrete pump didapat dari browser truck 
concrete pump model Mack MR 688S 
 
a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Concrete Pump 
 Type Excavator  : MR 688S 
 Kapasitas   : 112 m³/jam 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat  : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
 Faktor Cuaca  : Panas, Berdebu 
 e = 0,83 x 0,8 x 0,83 : 0,576 
 Kapasitas produksi  = Kapasitas x e 
= 112 m³/jam x 0,576 
= 62 m³/jam 
 Produktivitas pekerja  = 12 m³/org/hari 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). 
Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan 
Sipil. Jakarta. Halaman 545. 
 
 Kebutuhan 
 Pekerja  : 25,92 m³
12 m³/org/hari
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: 2 Orang dalam 1 hari 
 Truck Mixer : Kapasitas 7m³ 
: 
25,92 m³
7 m³/truck 
 : 4 Truck 
 Durasi pekerjaan pengecoran 
 Waktu Operasional : Volume
Kapasitas Produksi 
 
: 
25,92 m³
62 m3/Jam 
 𝑥 60 = 26 Menit 
 Waktu Persiapan 
 Pengaturan Posisi : 10 Menit 
 Pemasangan Pipa : 30 Menit 
 Idle Truck Mixer : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Waktu Tambahan 
 Pergantian Truck : 10 Menit  
 Uji Slump  : 05 Menit + 
Total   : 15 Menit 
 Waktu Pasca Pelaksanaan 
 Pembersihan Pipa : 10 Menit 
 Pembongkaran Pipa : 30 Menit 
 Persiapan kembali : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Total waktu pengecoran 
Durasi = waktu operasional + waktu persiapan + 
waktu tambahan + waktu pasca 
pelaksanaan 
= 26 menit + 50 menit + (15 menit x 4) + 
50 menit 
  = 182 menit = 1 Hari 
 
 
a. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya sewa alat, biaya material, dan upah pekerja. 
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 Biaya sewa alat 
Harga sewa Conc Pump /Day Rp  4.860.000,00 
Harga sewa Vibrator /Day Rp  216.000,00 
 Biaya sewa = lama durasi x harga sewa 
= 1 x (Rp 4.860.000,00 + Rp 216.000,00) 
= Rp  5.076.000,00 
 
 Biaya upah pekerja 
Estimasi menggunakan 1 Operator, 1 Pembantu operator, 
1 Mandor, dan 2 Pembantu tukang (estimasi sudah 
termasuk kebutuhan pekerja untuk pengoperasian 
Concrete Pump) 
  
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= 1 x (Rp 90.000,00 + Rp 120.000,00 + 
Rp 100.000,00 + (2 x Rp 65.000,00)) 
   = Rp  440.000,00 
 
 Biaya material 
Harga Beton K-350/ m³  Rp  780.000,00 
 
Biaya material  = volume x harga per satuan 
  = 25,92 m³ x Rp  780.000,00 
  = Rp  20.218.000,00 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
1 Mandor Rp   90.000,00 Hari
2 Pembantu Tukang Rp   65.000,00 Hari
3 Operator Alat Berat Rp   120.000,00 Hari
4 Pembantu Operator Alat Berat Rp   100.000,00 Hari
UPAH PEKERJA
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Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pengecoran kolom lantai 2 adalah : 
 Biaya Total = biaya sewa + biaya upah + material 
= Rp  5.076.000,00 + Rp  440.000,00 + 
Rp  20.218.000,00 
= Rp  25.734.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  25.734.000,00
25,92 m³ 
 = Rp  992.900,- 
5.5.2.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 2 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 255,0 m² 
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 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
255,0 m²
4 Jam/10 m²
 = 102 Jam 
 Asumsi menggunakan 14 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 102 Jam
14
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 102 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  1.137.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pembongkaran bekisting kolom lt.2 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  1.137.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  1.137.000,00
255,0  m³
 = Rp 4.500,- 
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5.5.3 Pekerjaan Tangga Lantai 2 
5.5.3.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Tangga Lantai 2 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 75,28 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 12 Jam/10 m² 
 Durasi 
= 
75,28 m²
12 Jam/10 m²
 = 91 Jam 
 Asumsi menggunakan 13 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 91 Jam
13
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 91 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  1.014.000,00 
 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 85. 
 
 Kebutuhan material 
Kayu, Papan Bekisting = 
1,035 x 75,28 m² 
10 m²
 = 8 m³ 
Paku Usuk  = 
5 x 75,28 m² 
10 m²
 = 38 kg 
Minyak Bekisiting = 
2,875 x 75,28 m² 
10 m²
 = 22 liter 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga 
 Kayu, Papan Bekisting = 8 m³ x Rp 3.800.000,00 
= Rp  29.607.700,00 
 Paku Usuk  = 38 kg x Rp 15.000,00 
= Rp  564.600,00 
 Minyak Bekisiting = 22 liter x Rp 25.000,00 
= Rp  541.100,00 
 
Tabel Perkiraan keperluan kayu untuk cetakan beton untuk luas 
cetakan 10 m² 
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Biaya material = Rp  29.607.700,00 + Rp  
564.600,00 + Rp  541.100,00 
   = Rp  30.713.400,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi bekisting tangga lt.2 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  1.014.000,00 + Rp  30.713.400,00 
= Rp  31.727.400,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  31.727.400,00
75,28  m³
 = Rp  421.500,- 
 
5.5.3.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 2 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
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 Volume : 75,28 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 8 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
75,28 m²
8 Jam/10 m²
 = 61 Jam 
 Asumsi menggunakan 9 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 61 Jam
9
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 61 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  679.800,00 
 
 Sewa alat scaffolding 
Harga sewa Scaffolding /Day Rp    25.000,00 
Harga Sewa = 64 set x 17 hari x Rp  25.000,00 
  = Rp  27.200.000,00 
 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting tangga lt.2 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya sewa 
= Rp  679.800,00 + Rp  27.200.000,00 
= Rp  27.879.800,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  27.879.800,00
75,28  m³
 = Rp 370.400,- 
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5.5.3.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Tangga Lantai 2 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 91. 
 
 Volume  : 1791,4 kg 
 
 
 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan.  
 
 
 
Tulangan Bengkokan (bh) Kaitan (bh) Lonjor (bh) 
D 8 112 112 8 
D10 1400 876 108 
D13 480 192 30 
D16 40 40 8 
Tabel 5.22 Volume pekerjaan pembesian tangga lantai 2 
Tabel Jam kerja buruh yang diperlukan untuk membuat 100 
bengkokan, dan kaitan 
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a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi 
 
 Durasi 
Bengkokan 
< D12 mm = 
112+1400 bh
1,5 Jam/100 bh
  = 23 Jam 
> D13 mm = 
480 +40 bh
2 Jam/100 bh
  = 11 Jam 
Kaitan 
< D12 mm = 
112 +876 bh
2,5 Jam/100 bh
  = 18 Jam 
> D13 mm = 
192 + 40 bh
3 Jam/100 bh
  = 7  Jam 
 Durasi total  = 23 + 11 + 18 + 7 jam   
   = 59 jam 
Asumsi menggunakan 9 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 59 Jam
9
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang. 
 Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 59 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  663.750,00 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga 
 Besi D8 = 8 bh x Rp 42.700,00 
= Rp  341.600,00   
 Besi D10 = 108 bh x Rp 66.700,00 
= Rp  7.203.600,00  
 Besi D13 = 30 bh x Rp 170.500,00 
= Rp  5.115.000,00   
 Besi D16 = 8 bh x Rp 240.100,00 
= Rp  1.920.800,00  
 Kawat bendrad = 27 kg x Rp 14.500,00 
= Rp  389.700,00 
 
Biaya material  = Rp  341.600,00 + Rp  
7.203.600,00 + Rp  5.115.000,00 
+ Rp  1.920.800,00 + Rp  
389.700,00 
   = Rp  14.970.700,00 
 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi pembesian Tangga lt.2 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  663.750,00 + Rp  14.970.700,00 
= Rp  15.634.450,00 
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 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  15.634.450,00
1791,4 kg
 = Rp  8.750,- 
5.5.3.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Tangga Lantai 2 
Tabel Jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk memasang 100 
buah tulangan
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 92. 
 
 
 Volume  
 Tul < D12 = 382 bh 
 Tul > D13 = 68 bh 
 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 Durasi 
< D12 mm = 
382 bh
7 Jam/100 bh
  = 6 Jam 
> D13 mm = 
68 bh
8,5 Jam/100 bh
  = 27 Jam 
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 Durasi total  = 6 + 27 jam = 33 Jam 
Asumsi menggunakan 10 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 33 Jam
5
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 33 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  371.250,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan pembesian Tangga lt.2 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  371.250,00 
 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
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 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  371.250,00
1791,4 kg
 = Rp 210,- 
5.5.3.5 Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 2 
 Volume : 12 m³ 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
kapasitas produktivitas alat berat yang digunakan. 
Sedangkan penentuan jumlah tenaga kerja yang digunakan 
berdasarkan analisa penggunaan pekerja di lapangan dan 
penyesuaian terhadap kebutuhan berdasarkan alat berat 
 Produktivitas concrete pump didapat dari browser truck 
concrete pump model Mack MR 688S 
 
a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Concrete Pump 
 Type Excavator  : MR 688S 
 Kapasitas   : 112 m³/jam 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat  : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
 Faktor Cuaca  : Panas, Berdebu 
 e = 0,83 x 0,8 x 0,83 : 0,576 
 
 Kapasitas produksi  = Kapasitas x e 
= 112 m³/jam x 0,576 
= 62 m³/jam 
 
 Produktivitas pekerja  = 12 m³/org/hari 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). 
Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan 
Sipil. Jakarta. Halaman 545. 
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 Kebutuhan 
 Pekerja  : Asumsi menggunakan 3 Group 
: 
12 m3𝑥 7 𝑗𝑎𝑚
(12 m3/org/h x 3) 
 
: 2,5 jam 
 Truck Mixer : Kapasitas 7m³ 
: 
12 m³
7 m³/truck 
 : 2 Truck 
 Durasi pekerjaan pengecoran 
 Waktu Operasional : Volume
Kapasitas Produksi 
 
: 
12 m³
62 m3/Jam 
 𝑥 60 = 12 Menit 
 Waktu Persiapan 
 Pengaturan Posisi : 10 Menit 
 Pemasangan Pipa : 30 Menit 
 Idle Truck Mixer : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Waktu Tambahan 
 Pergantian Truck : 10 Menit  
 Uji Slump  : 05 Menit + 
Total   : 15 Menit 
 Waktu Pasca Pelaksanaan 
 Pembersihan Pipa : 10 Menit 
 Pembongkaran Pipa : 30 Menit 
 Persiapan kembali : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Total waktu pengecoran 
Durasi = waktu operasional + waktu persiapan + 
waktu tambahan + waktu pasca 
pelaksanaan 
= 12 menit + ((50 menit + 15 menit) x 2) 
+ 50 menit 
  = 138 menit = 2,5 Jam 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya sewa alat, biaya material, dan upah pekerja. 
 Biaya sewa alat 
Harga sewa Conc Pump /Jam Rp  610.000,00 
Harga sewa Vibrator /Jam Rp  27.000,00 
 Biaya sewa = lama durasi x harga sewa 
= 2,5 x (Rp  610.000,00 + Rp  27.000,00) 
= Rp  1.592.500,00 
 
 Biaya upah pekerja 
Estimasi menggunakan 1 Operator, 1 Pembantu operator, 
1 Mandor, dan 3 Pembantu tukang (estimasi sudah 
termasuk kebutuhan pekerja untuk pengoperasian 
Concrete Pump) 
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= (2,5/7) x (Rp 90.000,00 + Rp 
120.000,00 + Rp 100.000,00 + (3 x Rp 
65.000,00)) 
   = Rp  181.000,00 
 Biaya material 
Harga Beton K-350/ m³  Rp  780.000,00 
 
Biaya material  = volume x harga per satuan 
  = 12 m³ x Rp  780.000,00 
  = Rp  9.360.000,00 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
1 Mandor Rp   90.000,00 Hari
2 Pembantu Tukang Rp   65.000,00 Hari
3 Operator Alat Berat Rp   120.000,00 Hari
4 Pembantu Operator Alat Berat Rp   100.000,00 Hari
UPAH PEKERJA
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Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pengecoran tangga lantai 2 adalah : 
 Biaya Total = biaya sewa + biaya upah + material 
= Rp  1.592.500,00 + Rp  181.000,00 + 
Rp  9.360.000,00 
= Rp  11.133.500,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  11.133.500,00
12 m³ 
 = Rp  927.800,- 
5.5.3.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 2 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 75,28 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
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Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 8 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
75,28 m²
8 Jam/10 m²
 = 61 Jam 
 Asumsi menggunakan 9 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 61 Jam
9
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 61 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  679.800,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pembongkaran bekisting tangga lantai 2 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  679.800,00 
 Harga satuan pekerjaan 
 = 
Rp  679.800,00
75,28  m³
 = Rp 9.100,- 
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5.6 Pekerjaan Struktur Lantai 3 
Pekerjaan struktur lantai 3 meliputi pekerjaan 
kolom lantai 3, tangga lantai 3, balok lantai 3, dan plat 
lantai 3. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabrikasi dan Pemasangan Bekisting Balok & Plat  Lt 3 
 
Fabrikasi dan Pemasangan Pembesian Balok & Plat  Lt 3 
tttassadasTANAH 
Pengecoran Balok & Plat  Lt 3 
 
Fabrikasi dan Pemasangan Pembesian Tangga Lt 3 
tttassadasTANAH 
Lantai 3 
 
tttassadas
TANAH 
Lantai 4 
 
tttassadas
TANAH 
Fabrikasi dan Pemasangan Bekisting Tangga Lt 3 
 
Fabrikasi dan Pemasangan Pembesian Kolom Lt 3 
tttassadasTANAH 
Fabrikasi dan Pemasangan Bekisting Kolom Lt 3 
 
Pengecoran Kolom, & Tangga Lt 3 
ttassadasTANAH 
Gambar 14 Flowchart Pekerjaan Struktur 
Lantai 3 
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5.6.1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 3 
Pada tahap ini perbedaan terletak pada pekerjaan 
pengecoran, yakni pada pekerjaan pengecoran balok lantai 
3 bersamaan dengan pekerjaan pengecoran plat lantai 3. 
5.6.1.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai 3 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 677,55 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 10 Jam/10 m² 
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 Durasi 
= 
677,55 m²
10 Jam/10 m²
 = 678 Jam 
 Asumsi menggunakan 10 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 687 Jam
10
 = 68 jam   
   = 10 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 678 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  7.555.000,00 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 85. 
 Kebutuhan material 
Kayu, Papan Bekisting = 
1,15 x 677,55 m² 
10 m²
  = 78 m³ 
Paku Usuk  =
5,455 x 677,55 m² 
10 m²
  = 370 kg 
Minyak Bekisiting = 
2,875 x 677,55 m² 
10 m²
 = 195 liter 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material   = Kebutuhan material x Harga 
 
 Kayu, Papan Bekisting = 78 m³ x Rp 3.800.000,00 
= Rp  296.400.000,00 
Paku Usuk  = 370 kg x Rp 15.000,00 
= Rp  5.550.000,00 
 Minyak Bekisiting = 195 liter x Rp 25.000,00 
= Rp  4.875.000,00 
 
Tabel Perkiraan keperluan kayu untuk cetakan beton 
untuk luas cetakan 10 m² 
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Biaya material = Rp  296.400.000,00 + Rp  
5.550.000,00 + Rp  4.875.000,00 
   = Rp  306.825.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi bekisting Balok lt 3 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  7.555.000,00 + Rp  306.825.000,00 
= Rp  314.380.000,00 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  314.380.000,00
677,55 m²
 = Rp  464.000,- 
 
5.6.1.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai 3 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 677,55 m² 
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 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
677,55 m²
4 Jam/10 m²
 = 272 Jam 
 Asumsi menggunakan 10 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 272 Jam
10
 = 28 jam   
   = 4 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 272 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  3.031.000,00 
 
 Sewa alat scaffolding 
Harga sewa Scaffolding /Day Rp    25.000,00 
Harga Sewa = 760 set x 17 hari x Rp  25.000,00 
  = Rp  323.000.000,00 
 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting Balok lantai 3 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya sewa 
= Rp  3.031.000,00 + Rp  323.000.000,00 
= Rp  326.031.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  326.031.000,00
677,55  m²
 = Rp 481.200,- 
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5.6.1.3 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat Lantai 3 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 766,98 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 8 Jam/10 m² 
 Durasi 
= 
766,98 m²
8 Jam/10 m²
 = 614 Jam 
 Asumsi menggunakan 12 Group tenaga kerja, 
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 Durasi pelaksanaan = 614 Jam
12
 = 51 jam   
   = 7 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 614 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  6.842.000,00 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 85. 
 Kebutuhan material 
Kayu, Papan Bekisting = 
0,525 x 766,98 m² 
10 m²
  = 41 m³ 
Paku Usuk  =
3,365 x 766,98m² 
10 m²
   = 259 kg 
Minyak Bekisiting = 
2,875 x 766,98 m² 
10 m²
  = 221 liter 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material   = Kebutuhan material x Harga 
 
 Kayu, Papan Bekisting = 41 m³ x Rp 3.800.000,00 
= Rp  155.800.000,00 
Paku Usuk  = 259 kg x Rp 15.000,00 
= Rp  3.885.000,00 
 Minyak Bekisiting = 221 liter x Rp 25.000,00 
= Rp  5.525.000,00 
 
Tabel Perkiraan keperluan kayu untuk cetakan beton 
untuk luas cetakan 10 m² 
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Biaya material = Rp  155.800.000,00 + Rp  
3.885.000,00 + Rp  5.525.000,00 
   = Rp  165.210.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi bekisting Plat lt 3 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  6.842.000,00 + Rp  165.210.000,00 
= Rp  172.052.000,00 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  172.052.000,00
766,98 m²
 = Rp  224.400,- 
 
5.6.1.4 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai 3 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 Volume : 766,98 m² 
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 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
766,98 m²
4 Jam/10 m²
 = 307 Jam 
 Asumsi menggunakan 12 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 307 Jam
12
 = 26 jam   
   = 4 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 207 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  3.421.000,00 
 
 Sewa alat scaffolding 
Harga sewa Scaffolding /Day Rp    25.000,00 
Harga Sewa = 930 set x 17 hari x Rp  25.000,00 
  = Rp  395.250.000,00 
 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting Plat lantai 3 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya sewa 
= Rp  3.421.000,00 + Rp  395.250.000,00 
= Rp  398.671.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  398.671.000,00
766,98  m²
 = Rp 519.800,- 
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5.6.1.5 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai 3 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 91. 
 
 Volume  : 17509,8 kg 
  
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 
 
 
 
 
Tulangan Bengkokan (bh) Kaitan (bh) Lonjor (bh) 
D08 2880 2880 83 
D10 12988 6752 600 
D16 1404 1404 266 
D19 1460 1460 365 
Tabel 5. 23 Volume pekerjaan pembesian balok lt 3 
Tabel Jam kerja buruh yang diperlukan untuk membuat 100 
bengkokan, dan kaitan 
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a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi 
 Durasi 
Bengkokan 
< D12 mm = 
2880+12988 bh
1,5 Jam/100 bh
 = 238 Jam 
> D13 mm = 
1404 + 1460 bh
2 Jam/100 bh
  = 57,3 Jam 
Kaitan 
< D12 mm = 
2880+6752 bh
2,5 Jam/100 bh
  = 240,8 Jam 
> D13 mm = 
1404 + 1460 bh
3 Jam/100 bh
  = 86 Jam 
 Durasi total  = 238 + 57,3 + 240,8 + 86 jam  
   = 622 jam 
Asumsi menggunakan 13 group tenaga kerja 
 
 Durasi pelaksanaan = 622 Jam
13
 = 48 jam   
   = 7 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang. 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
 No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
= Rp  11.250,00/jam 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 622 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  6.998.000,00 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga   
 Besi D08 = 83 bh x Rp 42.700,00  
= Rp  3.544.100,00   
 Besi D10 = 600 bh x Rp 66.700,00  
= Rp  40.020.000,00   
 Besi D16 = 266 bh x Rp 170.500,00 
= Rp  45.353.000,00   
 Besi D19 = 365 bh x Rp 240.100,00 
= Rp  87.636.500,00   
 Kawat bendrad = 263 kg x Rp 14.500,00 
= Rp  3.813.500,00 
 
Biaya material  = Rp  3.544.100,00 + Rp  
40.020.000,00 + Rp  
45.353.000,00 + Rp  
87.636.500,00 + Rp  
3.813.500,00 
   = Rp  180.367.100,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi pembesian Balok lt 3 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  6.998.000,00 + Rp  180.367.100,00 
= Rp  187.365.100,00 
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 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  187.365.100,00
17509,8 kg
 = Rp  10.800,- 
 
5.6.1.6 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai 3 
Tabel Jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk memasang 100 
buah tulangan
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 92. 
 
 Volume  
 Tul < D13 = 4816 bh 
 Tul > D13 = 1432 bh 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 Durasi 
> D13 mm = 
1432 bh
8,5 Jam/100 bh
  = 122 Jam 
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< D13 mm = 
4816 bh
7 Jam/100 bh
  = 337 Jam 
Total  = 122 + 337  = 459 Jam 
 
Asumsi menggunakan 13 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 459 m
13
 = 35 jam   
   = 5 Hari 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 459 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  5.164.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan pembesian Balok lt 3 adalah : 
 Biaya Total = Rp  5.164.000,00 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  5.164.000,00
17509,8 kg
 = Rp 300,- 
 
5.6.1.7 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat Lantai 3 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 91. 
 Volume  : 20614 kg 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 
 
Tulangan Bengkokan (bh) Kaitan (bh) Lonjor (bh) 
D10 9260 9260 2730 
Tabel 5. 24 Volume pekerjaan pembesian pelat lt 3 
Tabel Jam kerja buruh yang diperlukan untuk membuat 100 
bengkokan, dan kaitan 
238 
 
 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi 
 
 Durasi 
Bengkokan 
< D12 mm = 
9260 bh
1,5 Jam/100 bh
 = 139 Jam 
Kaitan 
< D12 mm = 
9260 bh
2,5 Jam/100 bh
 = 232 Jam 
 Durasi total  = 139 + 232 jam  
= 371 jam 
Asumsi menggunakan 13 group tenaga kerja 
 
 Durasi pelaksanaan = 371 Jam
13
 = 29 jam   
   = 4 Hari 
 
a. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang. 
 
 
 
 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
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 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 371 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  4.174.000,00 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga   
 Besi D10 = 2730 bh x Rp 66.700,00  
= Rp  182.091.000,00   
 Kawat bendrad = 309 kg x Rp 14.500,00 
= Rp  4.484.000,00 
 
Biaya material  = Rp  182.091.000,00 + Rp  
4.484.000,00 
 = Rp  186.575.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi pembesian pelat lt 3 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  4.174.000,00 + Rp  186.575.000,00 
= Rp  190.749.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  190.749.000,00
20614 kg
 = Rp  9.300,- 
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5.6.1.8 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat Lantai 3 
Tabel Jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk memasang 100 
buah tulangan
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 92. 
 
 Volume  
 Tul < D13 = 4630 bh 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 Durasi 
< D13 mm = 
4630 bh
8 Jam/100 bh
  = 371 Jam 
 
Total  = 371 Jam 
 
Asumsi menggunakan 13 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 371 m
13
 = 29 jam   
   = 4 Hari 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 371 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  4.174.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan pembesian Pelat lt 2 adalah : 
 Biaya Total = Rp  4.174.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  4.174.000,00 
20614 kg
 = Rp 300,- 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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5.6.1.9 Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat Lantai 3 
 Volume : 81,34 m³ (Balok) 
: 86,16 m³ (Plat Lantai) 
: 167,5 m³ (Total) 
 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
kapasitas produktivitas alat berat yang digunakan. 
Sedangkan penentuan jumlah tenaga kerja yang digunakan 
berdasarkan analisa penggunaan pekerja di lapangan dan 
penyesuaian terhadap kebutuhan berdasarkan alat berat 
 Produktivitas concrete pump didapat dari browser truck 
concrete pump model Mack MR 688S 
 
a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Concrete Pump 
 Type Excavator  : MR 688S 
 Kapasitas   : 112 m³/jam 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat  : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
 Faktor Cuaca  : Panas, Berdebu 
 e = 0,83 x 0,8 x 0,83 : 0,576 
 Kapasitas produksi  = Kapasitas x e 
= 112 m³/jam x 0,576 
= 62 m³/jam 
 Produktivitas pekerja  = 12 m³/org/hari 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). 
Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan 
Sipil. Jakarta. Halaman 545. 
 
 Kebutuhan 
 Pekerja  : 167,5 m³
12 m³/org/hari
  
: 14 Orang dalam 1 hari 
 Truck Mixer : Kapasitas 7m³ 
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: 
167,5 m³
7 m³/truck 
 : 24 Truck 
 
 Durasi pekerjaan pengecoran 
 Waktu Operasional : Volume
Kapasitas Produksi 
 
: 
167,5 m³
62 m3/Jam 
 𝑥 60 = 151 Menit 
 
 Waktu Persiapan 
 Pengaturan Posisi : 10 Menit 
 Pemasangan Pipa : 30 Menit 
 Idle Truck Mixer : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Waktu Tambahan 
 Pergantian Truck : 10 Menit  
 Uji Slump  : 05 Menit + 
Total   : 15 Menit 
 Waktu Pasca Pelaksanaan 
 Pembersihan Pipa : 10 Menit 
 Pembongkaran Pipa : 30 Menit 
 Persiapan kembali : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 
 Total waktu pengecoran 
Durasi = waktu operasional + waktu persiapan + 
waktu tambahan + waktu pasca 
pelaksanaan 
= 151 menit + 50 menit + (15 menit x 24) 
+ 50 menit 
  = 610 menit = 11 jam = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya sewa alat, biaya material, dan upah pekerja. 
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 Biaya sewa alat 
Harga sewa Conc Pump /Day Rp  4.860.000,00 
Harga sewa Vibrator /Day Rp  216.000,00 
 Biaya sewa = lama durasi x harga sewa 
= 1 x (Rp 4.860.000,00 + Rp 216.000,00) 
= Rp  5.076.000,00 
 
 Biaya upah pekerja 
Estimasi menggunakan 1 Operator, 1 Pembantu operator, 
1 Mandor, dan 14 Pembantu tukang (estimasi sudah 
termasuk kebutuhan pekerja untuk pengoperasian 
Concrete Pump) 
  
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= 2 x (Rp 90.000,00  + Rp 120.000,00 + 
Rp 100.000,00 + (14 x Rp 65.000,00)) 
   = Rp  2.505.000,00 
 Biaya material 
Harga Beton K-350/ m³  Rp  780.000,00 
 
Biaya material  = volume x harga per satuan 
  = 167,5 m³ x Rp  780.000,00 
  = Rp  130.650.000,00 
1 Mandor Rp   90.000,00 Hari
2 Pembantu Tukang Rp   65.000,00 Hari
3 Operator Alat Berat Rp   120.000,00 Hari
4 Pembantu Operator Alat Berat Rp   100.000,00 Hari
UPAH PEKERJA
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pengecoran balok dan plat lantai 3 adalah : 
 Biaya Total = biaya sewa + biaya upah + material 
= Rp  5.076.000,00 + Rp  2.505.000,00 + 
Rp  130.650.000,00 
= Rp  138.231.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  138.231.000,00
167,5 m³ 
 = Rp  825.300,- 
5.6.1.10 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 3 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 677,55 m² 
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 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
677,55 m²
4 Jam/10 m²
 = 272 Jam 
 Asumsi menggunakan 10 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 272 Jam
10
 = 28 jam   
   = 4 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
 
 
 
 
 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 272 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  3.031.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pembongkaran bekisting Balok lantai 3 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah  
= Rp  3.031.000,00  
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  3.031.000,00 
677,55  m²
 = Rp 4.500,- 
5.6.1.11 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat Lantai 3 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
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 Volume : 766,98 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
766,98 m²
4 Jam/10 m²
 = 307 Jam 
 Asumsi menggunakan 12 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 307 Jam
12
 = 26 jam   
   = 4 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
 
 
 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 207 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  3.421.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting Plat lantai 3 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah  
= Rp  3.421.000,00  
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  3.421.000,00 
766,98  m²
 = Rp 4.500,- 
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5.6.2 Pekerjaan Kolom Lantai 3 
5.6.2.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 3 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 255,0 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
c. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 8 Jam/10 m² 
 Durasi 
= 
255,0 m²
8 Jam/10 m²
 = 204 Jam 
 Asumsi menggunakan 10 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 204 Jam
10
 = 20 jam   
   = 3 Hari 
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d. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
= Rp  11.142,86/jam 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 204 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  2.274.000,00 
 
 
 
 
 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 85. 
 
 Kebutuhan material 
Kayu, Papan Bekisting = 
0,59 x 255,0 m² 
10 m²
  = 16 m³ 
Paku Usuk  = 
3,865 x 255,0 m² 
10 m²
 = 99 kg 
Minyak Bekisiting = 
2,875 x 255,0 m² 
10 m²
 = 74 liter 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga 
 
 Kayu, Papan Bekisting = 15 m³ x Rp 3.800.000,00 
= Rp  60.800.000,00 
 Paku Usuk  = 99 kg x Rp 15.000,00 
= Rp  1.485.000,00 
 Minyak Bekisiting = 74 liter x Rp 25.000,00 
= Rp  1.850.000,00 
 
Biaya material = Rp  60.800.000,00 + Rp  
1.485.000,00 + Rp  1.850.000,00 
Tabel Perkiraan keperluan kayu untuk cetakan beton 
untuk luas cetakan 10 m² 
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   = Rp  64.135.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi bekisting kolom lt.3 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  2.274.000,00 + Rp  64.135.000,00 
= Rp  66.409.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  66.409.000,00
255,0 m³
 = Rp  260.500,- 
 
5.6.2.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 3 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
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 Volume : 255,0 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
255,0 m²
4 Jam/10 m²
 = 102 Jam 
 Asumsi menggunakan 14 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 102 Jam
14
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 102 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  1.137.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting kolom lt.3 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  1.137.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  1.137.000,00
255,0  m³
 = Rp 4.500,- 
5.6.2.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom Lantai 3 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 91. 
Tabel Jam kerja buruh yang diperlukan untuk membuat 100 
bengkokan, dan kaitan 
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 Volume  : 10351 kg 
 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi 
 
 Durasi 
Bengkokan 
< D12 mm = 
4480 bh
1,5 Jam/100 bh
  = 67,2 Jam 
> D13 mm = 
384+240+748bh
2 Jam/100 bh
 = 27,4 Jam 
Kaitan 
< D12 mm = 
2987 bh
2,5 Jam/100 bh
   = 55,3 Jam 
> D13 mm = 
384+240+748bh
3 Jam/100 bh
 = 41,2 Jam 
 Durasi total  = 67,2 + 27,4 + 55,3 + 41,2 
   = 192 jam 
Asumsi menggunakan 14 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 192 Jam
14
 = 14 jam   
   = 2 Hari 
 
Tabel 5. 25 Volume pekerjaan pembesian kolom lantai 3 
Tulangan Bengkokan (bh) Kaitan (bh) Lonjor (bh) 
D10 4480 2987 187 
D16 384 384 96 
D19 748 748 187 
D22 240 240 60 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 192 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  2.160.000,00 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga 
 
 Besi D10 = 187 bh x Rp 66.700,00 
= Rp 12.472.900,00   
 Besi D16 = 96 bh x Rp 170.500,00 
= Rp  16.368.000,00   
 Besi D19 = 187 bh x Rp 240.100,00 
= Rp  44.898.700,00   
 Besi D22 = 60 bh x Rp 322.400,00 
= Rp  19.344.000,00  
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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 Kawat bendrad = 156 kg x Rp 14.500,00 
= Rp  2.262.000,00 
 
Biaya material  = Rp 12.472.900,00 + Rp  
16.368.000,00 + Rp  
44.898.700,00 + Rp  
19.344.000,00 +Rp  2.262.000,- 
   = Rp  95.345.600,00  
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi pembesian kolom lt.3 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  2.160.000,00 + Rp  95.345.600,00 
= Rp  97.505.600,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  97.505.600,00
10351 kg
 = Rp  9.500,- 
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5.6.2.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Kolom Lantai 3 
Tabel Jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk memasang 100 
buah tulangan
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 92. 
 
 Volume  
 Tul < D12 = 1493 bh 
 Tul > D13 = 686   bh 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 Durasi 
< D12 mm = 
1494 bh
7 Jam/100 bh
  = 104,6 Jam 
> D13 mm = 
686 bh
8,5 Jam/100 bh
  = 54,4 Jam 
 Durasi total  = 106,6 + 54,4 = 163 Jam 
Asumsi menggunakan 12 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 163 Jam
12
 = 14 jam   
   = 2 Hari 
 
 
260 
 
 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 163 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  1.834.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan pembesian kolom lt.3 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  1.834.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  1.834.000,00
10351 kg
 = Rp 200,- 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
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5.6.2.5 Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 3 
 Volume : 25,92 m³ 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
kapasitas produktivitas alat berat yang digunakan. 
Sedangkan penentuan jumlah tenaga kerja yang digunakan 
berdasarkan analisa penggunaan pekerja di lapangan dan 
penyesuaian terhadap kebutuhan berdasarkan alat berat 
 Produktivitas concrete pump didapat dari browser truck 
concrete pump model Mack MR 688S 
 
b. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Concrete Pump 
 Type Excavator  : MR 688S 
 Kapasitas   : 112 m³/jam 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat  : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
 Faktor Cuaca  : Panas, Berdebu 
 e = 0,83 x 0,8 x 0,83 : 0,576 
 Kapasitas produksi  = Kapasitas x e 
= 112 m³/jam x 0,576 
= 62 m³/jam 
 Produktivitas pekerja  = 12 m³/org/hari 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). 
Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan 
Sipil. Jakarta. Halaman 545. 
 
 Kebutuhan 
 Pekerja  : 25,92 m³
12 m³/org/hari
  
: 2 Orang dalam 1 hari 
 Truck Mixer : Kapasitas 7m³ 
: 
25,92 m³
7 m³/truck 
 : 4 Truck 
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 Durasi pekerjaan pengecoran 
 Waktu Operasional : Volume
Kapasitas Produksi 
 
: 
25,92 m³
62 m3/Jam 
 𝑥 60 = 26 Menit 
 Waktu Persiapan 
 Pengaturan Posisi : 10 Menit 
 Pemasangan Pipa : 30 Menit 
 Idle Truck Mixer : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Waktu Tambahan 
 Pergantian Truck : 10 Menit  
 Uji Slump  : 05 Menit + 
Total   : 15 Menit 
 Waktu Pasca Pelaksanaan 
 Pembersihan Pipa : 10 Menit 
 Pembongkaran Pipa : 30 Menit 
 Persiapan kembali : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Total waktu pengecoran 
Durasi = waktu operasional + waktu persiapan + 
waktu tambahan + waktu pasca 
pelaksanaan 
= 26 menit + 50 menit + (15 menit x 4) + 
50 menit 
  = 182 menit = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya sewa alat, biaya material, dan upah pekerja. 
 
 Biaya sewa alat 
Harga sewa Conc Pump /Day Rp  4.860.000,00 
Harga sewa Vibrator /Day Rp  216.000,00 
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 Biaya sewa = lama durasi x harga sewa 
= 1 x (Rp 4.860.000,00 + Rp 216.000,00) 
= Rp  5.076.000,00 
 
 Biaya upah pekerja 
Estimasi menggunakan 1 Operator, 1 Pembantu operator, 
1 Mandor, dan 2 Pembantu tukang (estimasi sudah 
termasuk kebutuhan pekerja untuk pengoperasian 
Concrete Pump) 
  
 
 
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= 1 x (Rp 90.000,00 + Rp 120.000,00 + 
Rp 100.000,00 + (2 x Rp 65.000,00)) 
   = Rp  440.000,00 
 Biaya material 
Harga Beton K-350/ m³  Rp  780.000,00 
 
Biaya material  = volume x harga per satuan 
  = 25,92 m³ x Rp  780.000,00 
  = Rp  20.218.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pengecoran kolom lantai 3 adalah : 
 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
1 Mandor Rp   90.000,00 Hari
2 Pembantu Tukang Rp   65.000,00 Hari
3 Operator Alat Berat Rp   120.000,00 Hari
4 Pembantu Operator Alat Berat Rp   100.000,00 Hari
UPAH PEKERJA
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 Biaya Total = biaya sewa + biaya upah + material 
= Rp  5.076.000,00 + Rp  440.000,00 + 
Rp  20.218.000,00 
= Rp  25.734.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  25.734.000,00
25,92 m³ 
 = Rp  992.900,- 
5.6.2.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 3 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 255,0 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
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Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
255,0 m²
4 Jam/10 m²
 = 102 Jam 
 Asumsi menggunakan 14 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 102 Jam
14
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 102 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  1.137.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pembongkaran bekisting kolom lt.3 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  1.137.000,00 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  1.137.000,00
255,0  m³
 = Rp 4.500,- 
 
5.6.3 Pekerjaan Tangga Lantai 3 
5.6.3.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Tangga Lantai 3 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 75,28 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 12 Jam/10 m² 
 Durasi 
= 
75,28 m²
12 Jam/10 m²
 = 91 Jam 
 Asumsi menggunakan 13 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 91 Jam
13
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 91 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  1.014.000,00 
 
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 85. 
 
 Kebutuhan material 
Kayu, Papan Bekisting = 
1,035 x 75,28 m² 
10 m²
 = 8 m³ 
Paku Usuk  = 
5 x 75,28 m² 
10 m²
 = 38 kg 
Minyak Bekisiting = 
2,875 x 75,28 m² 
10 m²
 = 22 liter 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga 
Tabel Perkiraan keperluan kayu untuk cetakan beton 
untuk luas cetakan 10 m² 
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 Kayu, Papan Bekisting = 8 m³ x Rp 3.800.000,00 
= Rp  29.607.700,00 
 Paku Usuk  = 38 kg x Rp 15.000,00 
= Rp  564.600,00 
 Minyak Bekisiting = 22 liter x Rp 25.000,00 
= Rp  541.100,00 
 
Biaya material = Rp  29.607.700,00 + Rp  
564.600,00 + Rp  541.100,00 
   = Rp  30.713.400,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi bekisting tangga lt.3 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  1.014.000,00 + Rp  30.713.400,00 
= Rp  31.727.400,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  31.727.400,00
75,28  m³
 = Rp  421.500,- 
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5.6.3.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 3 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 75,28 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 8 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
75,28 m²
8 Jam/10 m²
 = 61 Jam 
 Asumsi menggunakan 9 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 61 Jam
9
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 61 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  679.800,00 
 
 Sewa alat scaffolding 
Harga sewa Scaffolding /Day Rp    25.000,00 
Harga Sewa = 64 set x 17 hari x Rp  25.000,00 
  = Rp  27.200.000,00 
 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting tangga lt.3 adalah : 
 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
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 Biaya Total = biaya upah + biaya sewa 
= Rp  679.800,00 + Rp  27.200.000,00 
= Rp  27.879.800,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  27.879.800,00
75,28  m³
 = Rp 370.400,- 
 
5.6.3.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Tangga Lantai 3 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 91. 
 
 Volume  : 1791,4 kg 
Tulangan Bengkokan (bh) Kaitan (bh) Lonjor (bh) 
D 8 112 112 8 
D10 1400 876 108 
D13 480 192 30 
Tabel 5.26 Volume pekerjaan pembesian tangga lantai 3 
Tabel Jam kerja buruh yang diperlukan untuk membuat 100 
bengkokan, dan kaitan 
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 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan.  
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi 
 
 Durasi 
Bengkokan 
< D12 mm = 
112+1400 bh
1,5 Jam/100 bh
  = 23 Jam 
> D13 mm = 
480 +40 bh
2 Jam/100 bh
  = 11 Jam 
Kaitan 
< D12 mm = 
112 +876 bh
2,5 Jam/100 bh
  = 18 Jam 
> D13 mm = 
192 + 40 bh
3 Jam/100 bh
  = 7  Jam 
 Durasi total  = 23 + 11 + 18 + 7 jam   
   = 59 jam 
Asumsi menggunakan 9 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 59 Jam
9
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang. 
D16 40 40 8 
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 59 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  663.750,00 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga 
 Besi D8 = 8 bh x Rp 42.700,00 
= Rp  341.600,00   
 Besi D10 = 108 bh x Rp 66.700,00 
= Rp  7.203.600,00  
 Besi D13 = 30 bh x Rp 170.500,00 
= Rp  5.115.000,00   
 Besi D16 = 8 bh x Rp 240.100,00 
= Rp  1.920.800,00  
 Kawat bendrad = 27 kg x Rp 14.500,00 
= Rp  389.700,00 
 
Biaya material  = Rp  341.600,00 + Rp  
7.203.600,00 + Rp  5.115.000,00 
+ Rp  1.920.800,00 + Rp  
389.700,00 
   = Rp  14.970.700,00 
 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi pembesian Tangga lt.3 adalah : 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
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 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  663.750,00 + Rp  14.970.700,00 
= Rp  15.634.450,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  15.634.450,00
1791,4 kg
 = Rp  8.750,- 
5.6.3.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Tangga Lantai 3 
Tabel Jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk memasang 100 
buah tulangan
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 92. 
 
 Volume  
 Tul < D12 = 382 bh 
 Tul > D13 = 68 bh 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
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 Durasi 
< D12 mm = 
382 bh
7 Jam/100 bh
  = 6 Jam 
> D13 mm = 
68 bh
8,5 Jam/100 bh
  = 27 Jam 
 Durasi total  = 6 + 27 jam = 33 Jam 
Asumsi menggunakan 10 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 33 Jam
5
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 33 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  371.250,00 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
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Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan pembesian Tangga lt.3 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  371.250,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  371.250,00
1791,4 kg
 = Rp 210,- 
5.6.3.5 Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 3 
 Volume : 12 m³ 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
kapasitas produktivitas alat berat yang digunakan. 
Sedangkan penentuan jumlah tenaga kerja yang digunakan 
berdasarkan analisa penggunaan pekerja di lapangan dan 
penyesuaian terhadap kebutuhan berdasarkan alat berat 
 Produktivitas concrete pump didapat dari browser truck 
concrete pump model Mack MR 688S 
 
a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Concrete Pump 
 Type Excavator  : MR 688S 
 Kapasitas   : 112 m³/jam 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat  : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
 Faktor Cuaca  : Panas, Berdebu 
 e = 0,83 x 0,8 x 0,83 : 0,576 
 Kapasitas produksi  = Kapasitas x e 
= 112 m³/jam x 0,576 
= 62 m³/jam 
 
 Produktivitas pekerja  = 12 m³/org/hari 
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Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). 
Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan 
Sipil. Jakarta. Halaman 545. 
 
 Kebutuhan 
 Pekerja  : Asumsi menggunakan 3 Group 
: 
12 m3𝑥 7 𝑗𝑎𝑚
(12 m3/org/h x 3) 
 
: 2,5 jam 
 Truck Mixer : Kapasitas 7m³ 
: 
12 m³
7 m³/truck 
 : 2 Truck 
 Durasi pekerjaan pengecoran 
 Waktu Operasional : Volume
Kapasitas Produksi 
 
: 
12 m³
62 m3/Jam 
 𝑥 60 = 12 Menit 
 Waktu Persiapan 
 Pengaturan Posisi : 10 Menit 
 Pemasangan Pipa : 30 Menit 
 Idle Truck Mixer : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Waktu Tambahan 
 Pergantian Truck : 10 Menit  
 Uji Slump  : 05 Menit + 
Total   : 15 Menit 
 Waktu Pasca Pelaksanaan 
 Pembersihan Pipa : 10 Menit 
 Pembongkaran Pipa : 30 Menit 
 Persiapan kembali : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Total waktu pengecoran 
Durasi = waktu operasional + waktu persiapan + 
waktu tambahan + waktu pasca 
pelaksanaan 
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= 12 menit + ((50 menit + 15 menit) x 2) 
+ 50 menit 
  = 138 menit = 2,5 Jam 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya sewa alat, biaya material, dan upah pekerja. 
 Biaya sewa alat 
Harga sewa Conc Pump /Jam Rp  610.000,00 
Harga sewa Vibrator /Jam Rp  27.000,00 
 Biaya sewa = lama durasi x harga sewa 
= 2,5 x (Rp  610.000,00 + Rp  27.000,00) 
= Rp  1.592.500,00 
 
 Biaya upah pekerja 
Estimasi menggunakan 1 Operator, 1 Pembantu operator, 
1 Mandor, dan 3 Pembantu tukang (estimasi sudah 
termasuk kebutuhan pekerja untuk pengoperasian 
Concrete Pump) 
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= (2,5/7) x (Rp 90.000,00 + Rp 
120.000,00 + Rp 100.000,00 + (3 x Rp 
65.000,00)) 
   = Rp  181.000,00 
 Biaya material 
Harga Beton K-350/ m³  Rp  780.000,00 
 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
1 Mandor Rp   90.000,00 Hari
2 Pembantu Tukang Rp   65.000,00 Hari
3 Operator Alat Berat Rp   120.000,00 Hari
4 Pembantu Operator Alat Berat Rp   100.000,00 Hari
UPAH PEKERJA
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Biaya material  = volume x harga per satuan 
  = 12 m³ x Rp  780.000,00 
  = Rp  9.360.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pengecoran tangga lantai 3 adalah : 
 Biaya Total = biaya sewa + biaya upah + material 
= Rp  1.592.500,00 + Rp  181.000,00 + 
Rp  9.360.000,00 
= Rp  11.133.500,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  11.133.500,00
12 m³ 
 = Rp  927.800,- 
5.6.3.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 3 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
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 Volume : 75,28 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 8 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
75,28 m²
8 Jam/10 m²
 = 61 Jam 
 Asumsi menggunakan 9 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 61 Jam
9
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 61 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  679.800,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pembongkaran bekisting tangga lantai 3 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  679.800,00 
 Harga satuan pekerjaan 
 = 
Rp  679.800,00
75,28  m³
 = Rp 9.100,- 
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5.6 Pekerjaan Struktur Lantai 4 
Pekerjaan struktur lantai 4 meliputi pekerjaan 
Kolom lantai 4, Balok Lantai 4 dan Plat lantai 4. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabrikasi dan Pemasangan Bekisting Balok & Plat  Lt 4 
 
Fabrikasi dan Pemasangan Pembesian Balok & Plat  Lt 4 
tttassadasTANAH 
Pengecoran Balok & Plat  Lt 4 
 
Lantai 4 
 
tttassadas
TANAH 
Pekerjaan Atap 
 
tttassadasTAN
AH 
Fabrikasi dan Pemasangan Pembesian Kolom Lt 4 
tttassadasTANAH 
Fabrikasi dan Pemasangan Bekisting Kolom Lt 4 
 
Pengecoran Kolom Lt 4 (+13.00 s/d +16.25) 
ttassadasTANAH 
Gambar 15 Flowchart Pekerjaan Struktur 
Lantai 4 
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5.6.1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 4 
Pada tahap ini perbedaan terletak pada pekerjaan 
pengecoran, yakni pada pekerjaan pengecoran balok lantai 
4 bersamaan dengan pekerjaan pengecoran plat lantai 4. 
5.6.1.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai 4 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 677,55 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 10 Jam/10 m² 
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 Durasi 
= 
677,55 m²
10 Jam/10 m²
 = 678 Jam 
 Asumsi menggunakan 10 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 687 Jam
10
 = 68 jam   
   = 10 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 678 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  7.555.000,00 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 85. 
 Kebutuhan material 
Kayu, Papan Bekisting = 
1,15 x 677,55 m² 
10 m²
  = 78 m³ 
Paku Usuk  =
5,455 x 677,55 m² 
10 m²
  = 370 kg 
Minyak Bekisiting = 
2,875 x 677,55 m² 
10 m²
 = 195 liter 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material   = Kebutuhan material x Harga 
 
 Kayu, Papan Bekisting = 78 m³ x Rp 3.800.000,00 
= Rp  296.400.000,00 
Paku Usuk  = 370 kg x Rp 15.000,00 
= Rp  5.550.000,00 
 Minyak Bekisiting = 195 liter x Rp 25.000,00 
= Rp  4.875.000,00 
 
Tabel Perkiraan keperluan kayu untuk cetakan beton 
untuk luas cetakan 10 m² 
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Biaya material = Rp  296.400.000,00 + Rp  
5.550.000,00 + Rp  4.875.000,00 
   = Rp  306.825.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi bekisting Balok lt 4 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  7.555.000,00 + Rp  306.825.000,00 
= Rp  314.380.000,00 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  314.380.000,00
677,55 m²
 = Rp  464.000,- 
 
5.6.1.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai 4 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 Volume : 677,55 m² 
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 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
677,55 m²
4 Jam/10 m²
 = 272 Jam 
 Asumsi menggunakan 10 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 272 Jam
10
 = 28 jam   
   = 4 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 272 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  3.031.000,00 
 
 Sewa alat scaffolding 
Harga sewa Scaffolding /Day Rp    25.000,00 
Harga Sewa = 760 set x 17 hari x Rp  25.000,00 
  = Rp  323.000.000,00 
 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting Balok lantai 4 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya sewa 
= Rp  3.031.000,00 + Rp  323.000.000,00 
= Rp  326.031.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  326.031.000,00
677,55  m²
 = Rp 481.200,- 
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5.6.1.3 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat Lantai 4 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 766,98 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 8 Jam/10 m² 
 Durasi 
= 
766,98 m²
8 Jam/10 m²
 = 614 Jam 
 Asumsi menggunakan 12 Group tenaga kerja, 
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 Durasi pelaksanaan = 614 Jam
12
 = 51 jam   
   = 7 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 614 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  6.842.000,00 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 85. 
 Kebutuhan material 
Kayu, Papan Bekisting = 
0,525 x 766,98 m² 
10 m²
  = 41 m³ 
Paku Usuk  =
3,365 x 766,98m² 
10 m²
   = 259 kg 
Minyak Bekisiting = 
2,875 x 766,98 m² 
10 m²
  = 221 liter 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material   = Kebutuhan material x Harga 
 
 Kayu, Papan Bekisting = 41 m³ x Rp 3.800.000,00 
= Rp  155.800.000,00 
Paku Usuk  = 259 kg x Rp 15.000,00 
= Rp  3.885.000,00 
 Minyak Bekisiting = 221 liter x Rp 25.000,00 
= Rp  5.525.000,00 
 
Tabel Perkiraan keperluan kayu untuk cetakan beton 
untuk luas cetakan 10 m² 
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Biaya material = Rp  155.800.000,00 + Rp  
3.885.000,00 + Rp  5.525.000,00 
   = Rp  165.210.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi bekisting Plat lt 4 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  6.842.000,00 + Rp  165.210.000,00 
= Rp  172.052.000,00 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  172.052.000,00
766,98 m²
 = Rp  224.400,- 
 
5.6.1.4 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai 4 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 Volume : 766,98 m² 
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 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
766,98 m²
4 Jam/10 m²
 = 307 Jam 
 Asumsi menggunakan 12 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 307 Jam
12
 = 26 jam   
   = 4 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 207 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  3.421.000,00 
 
 Sewa alat scaffolding 
Harga sewa Scaffolding /Day Rp    25.000,00 
Harga Sewa = 930 set x 17 hari x Rp  25.000,00 
  = Rp  395.250.000,00 
 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting Plat lantai 4 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya sewa 
= Rp  3.421.000,00 + Rp  395.250.000,00 
= Rp  398.671.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  398.671.000,00
766,98  m²
 = Rp 519.800,- 
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5.6.1.5 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai 4 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 91. 
 
 Volume  : 17509,8 kg 
  
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi 
 
 Durasi 
Bengkokan 
Tulangan Bengkokan (bh) Kaitan (bh) Lonjor (bh) 
D08 2880 2880 83 
D10 12988 6752 600 
D16 1404 1404 266 
D19 1460 1460 365 
Tabel 5.27 Volume pekerjaan pembesian balok lt 2 
Tabel Jam kerja buruh yang diperlukan untuk membuat 100 
bengkokan, dan kaitan 
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< D12 mm = 
2880+12988 bh
1,5 Jam/100 bh
 = 238 Jam 
> D13 mm = 
1404 + 1460 bh
2 Jam/100 bh
  = 57,3 Jam 
Kaitan 
< D12 mm = 
2880+6752 bh
2,5 Jam/100 bh
  = 240,8 Jam 
> D13 mm = 
1404 + 1460 bh
3 Jam/100 bh
  = 86 Jam 
 Durasi total  = 238 + 57,3 + 240,8 + 86 jam  
   = 622 jam 
Asumsi menggunakan 13 group tenaga kerja 
 
 Durasi pelaksanaan = 622 Jam
13
 = 48 jam   
   = 7 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang. 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
= Rp  11.250,00/jam 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 622 jam x Rp  11.250,00 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
 No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
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= Rp  6.998.000,00 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga   
 Besi D08 = 83 bh x Rp 42.700,00  
= Rp  3.544.100,00   
 Besi D10 = 600 bh x Rp 66.700,00  
= Rp  40.020.000,00   
 Besi D16 = 266 bh x Rp 170.500,00 
= Rp  45.353.000,00   
 Besi D19 = 365 bh x Rp 240.100,00 
= Rp  87.636.500,00   
 Kawat bendrad = 263 kg x Rp 14.500,00 
= Rp  3.813.500,00 
 
Biaya material  = Rp  3.544.100,00 + Rp  
40.020.000,00 + Rp  
45.353.000,00 + Rp  
87.636.500,00 + Rp  
3.813.500,00 
   = Rp  180.367.100,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi pembesian Balok lt 4 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  6.998.000,00 + Rp  180.367.100,00 
= Rp  187.365.100,00 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  187.365.100,00
17509,8 kg
 = Rp  10.800,- 
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5.6.1.6 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai 4 
Tabel Jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk memasang 100 
buah tulangan
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 92. 
 
 Volume  
 Tul < D13 = 4816 bh 
 Tul > D13 = 1432 bh 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 Durasi 
> D13 mm = 
1432 bh
8,5 Jam/100 bh
  = 122 Jam 
< D13 mm = 
4816 bh
7 Jam/100 bh
  = 337 Jam 
Total  = 122 + 337  = 459 Jam 
 
Asumsi menggunakan 13 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 459 m
13
 = 35 jam   
   = 5 Hari 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 459 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  5.164.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan pembesian Balok lt 4 adalah : 
 Biaya Total = Rp  5.164.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  5.164.000,00
17509,8 kg
 = Rp 300,- 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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5.6.1.7 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat Lantai 4 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 91. 
 Volume  : 20614 kg 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
b. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi 
 
 Durasi 
Bengkokan 
< D12 mm = 
9260 bh
1,5 Jam/100 bh
 = 139 Jam 
Kaitan 
< D12 mm = 
9260 bh
2,5 Jam/100 bh
 = 232 Jam 
Tulangan Bengkokan (bh) Kaitan (bh) Lonjor (bh) 
D10 9260 9260 2730 
Tabel 5.28 Volume pekerjaan pembesian pelat lt 4 
Tabel Jam kerja buruh yang diperlukan untuk membuat 100 
bengkokan, dan kaitan 
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 Durasi total  = 139 + 232 jam  
= 371 jam 
Asumsi menggunakan 13 group tenaga kerja 
 
 Durasi pelaksanaan = 371 Jam
13
 = 29 jam   
   = 4 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang. 
 
Upah rata-
rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 371 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  4.174.000,00 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
 No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
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 Besi D10 = 2730 bh x Rp 66.700,00  
= Rp  182.091.000,00   
 Kawat bendrad = 309 kg x Rp 14.500,00 
= Rp  4.484.000,00 
 
Biaya material  = Rp  182.091.000,00 + Rp  
4.484.000,00 
 = Rp  186.575.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi pembesian pelat lt 4 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  4.174.000,00 + Rp  186.575.000,00 
= Rp  190.749.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  190.749.000,00
20614 kg
 = Rp  9.400,- 
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5.6.1.8 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat Lantai 4 
Tabel Jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk memasang 100 
buah tulangan
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 92. 
 
 Volume  
 Tul < D13 = 4630 bh 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 Durasi 
< D13 mm = 
4630 bh
8 Jam/100 bh
  = 371 Jam 
 
Total  = 371 Jam 
 
Asumsi menggunakan 13 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 371 m
13
 = 29 jam   
   = 4 Hari 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 371 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  4.174.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan pembesian Pelat lt 4 adalah : 
 Biaya Total = Rp  4.174.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  4.174.000,00 
20614 kg
 = Rp 220,- 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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5.6.1.9 Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat Lantai 4 
 Volume : 81,34 m³ (Balok) 
: 86,16 m³ (Plat Lantai) 
: 167,5 m³ (Total) 
 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
kapasitas produktivitas alat berat yang digunakan. 
Sedangkan penentuan jumlah tenaga kerja yang digunakan 
berdasarkan analisa penggunaan pekerja di lapangan dan 
penyesuaian terhadap kebutuhan berdasarkan alat berat 
 Produktivitas concrete pump didapat dari browser truck 
concrete pump model Mack MR 688S 
 
a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Concrete Pump 
 Type Excavator  : MR 688S 
 Kapasitas   : 112 m³/jam 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat  : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
 Faktor Cuaca  : Panas, Berdebu 
 e = 0,83 x 0,8 x 0,83 : 0,576 
 Kapasitas produksi  = Kapasitas x e 
= 112 m³/jam x 0,576 
= 62 m³/jam 
 Produktivitas pekerja  = 12 m³/org/hari 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). 
Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan 
Sipil. Jakarta. Halaman 545. 
 
 Kebutuhan 
 Pekerja  : 167,5 m³
12 m³/org/hari
  
: 14 Orang dalam 1 hari 
 Truck Mixer : Kapasitas 7m³ 
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: 
167,5 m³
7 m³/truck 
 : 24 Truck 
 
 Durasi pekerjaan pengecoran 
 Waktu Operasional : Volume
Kapasitas Produksi 
 
: 
167,5 m³
62 m3/Jam 
 𝑥 60 = 151 Menit 
 
 Waktu Persiapan 
 Pengaturan Posisi : 10 Menit 
 Pemasangan Pipa : 30 Menit 
 Idle Truck Mixer : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Waktu Tambahan 
 Pergantian Truck : 10 Menit  
 Uji Slump  : 05 Menit + 
Total   : 15 Menit 
 Waktu Pasca Pelaksanaan 
 Pembersihan Pipa : 10 Menit 
 Pembongkaran Pipa : 30 Menit 
 Persiapan kembali : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 
 Total waktu pengecoran 
Durasi = waktu operasional + waktu persiapan + 
waktu tambahan + waktu pasca 
pelaksanaan 
= 151 menit + 50 menit + (15 menit x 24) 
+ 50 menit 
  = 610 menit = 10 jam = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya sewa alat, biaya material, dan upah pekerja. 
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 Biaya sewa alat 
Harga sewa Conc Pump /Day Rp  4.860.000,00 
Harga sewa Vibrator /Day Rp  216.000,00 
 Biaya sewa = lama durasi x harga sewa 
= 1 x (Rp 4.860.000,00 + Rp 216.000,00) 
= Rp  5.076.000,00 
 
 Biaya upah pekerja 
Estimasi menggunakan 1 Operator, 1 Pembantu operator, 
1 Mandor, dan 14 Pembantu tukang (estimasi sudah 
termasuk kebutuhan pekerja untuk pengoperasian 
Concrete Pump) 
  
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= 2 x (Rp 90.000,00  + Rp 120.000,00 + 
Rp 100.000,00 + (14 x Rp 65.000,00)) 
   = Rp  2.505.000,00 
 Biaya material 
Harga Beton K-350/ m³  Rp  780.000,00 
 
Biaya material  = volume x harga per satuan 
  = 167,5 m³ x Rp  780.000,00 
  = Rp  130.650.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pengecoran balok dan plat lantai 4 adalah : 
1 Mandor Rp   90.000,00 Hari
2 Pembantu Tukang Rp   65.000,00 Hari
3 Operator Alat Berat Rp   120.000,00 Hari
4 Pembantu Operator Alat Berat Rp   100.000,00 Hari
UPAH PEKERJA
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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 Biaya Total = biaya sewa + biaya upah + material 
= Rp  5.076.000,00 + Rp  2.505.000,00 + 
Rp  130.650.000,00 
= Rp  138.231.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  138.231.000,00
167,5 m³ 
 = Rp  825.300,- 
 
5.6.1.10 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 4 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 677,55 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
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Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
677,55 m²
4 Jam/10 m²
 = 272 Jam 
 Asumsi menggunakan 10 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 272 Jam
10
 = 28 jam   
   = 4 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 272 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  3.031.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pembongkaran bekisting Balok lantai 4 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah  
= Rp  3.031.000,00  
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  3.031.000,00 
677,55  m²
 = Rp 4.500,- 
5.6.1.11 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat Lantai 4 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
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 Volume : 766,98 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
766,98 m²
4 Jam/10 m²
 = 307 Jam 
 Asumsi menggunakan 12 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 307 Jam
12
 = 26 jam   
   = 4 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
 
 
 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 207 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  3.421.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting Plat lantai 4 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah  
= Rp  3.421.000,00  
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  3.421.000,00 
766,98  m²
 = Rp 4.500,- 
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5.6.2 Pekerjaan Kolom Lantai 4 (+13.00 s/d +16.25) 
5.6.2.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 4 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 170,2 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 8 Jam/10 m² 
 Durasi 
= 
170,2 m²
8 Jam/10 m²
 = 137 Jam 
 Asumsi menggunakan 10 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 137 Jam
10
 = 14 jam   
   = 2 Hari 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
= Rp  11.142,86/jam 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 137 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  1.527.000,00 
 
 
 
 
 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 85. 
 
 Kebutuhan material 
Kayu, Papan Bekisting = 
0,59 x 170,2 m² 
10 m²
  = 11 m³ 
Paku Usuk  = 
3,865 x 170,2 m² 
10 m²
 = 66 kg 
Minyak Bekisiting = 
2,875 x 170,2 m² 
10 m²
 = 49 liter 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga 
 
 Kayu, Papan Bekisting = 11 m³ x Rp 3.800.000,00 
= Rp  41.800.000,00 
 Paku Usuk  = 66 kg x Rp 15.000,00 
= Rp  990.000,00 
 Minyak Bekisiting = 49 liter x Rp 25.000,00 
= Rp  1.225.000,00 
 
Biaya material = Rp  41.800.000,00 + Rp  
990.000,00 + Rp  1.225.000,00 
Tabel Perkiraan keperluan kayu untuk cetakan beton 
untuk luas cetakan 10 m² 
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   = Rp  44.015.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi bekisting kolom lt.4 (+13.00 - +16.25) adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  1.527.000,00 + Rp  44.015.000,00 
= Rp  45.542.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  45.542.000,00
170,2 m³
 = Rp  267.600,- 
 
5.6.2.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 4 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
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 Volume : 170,2 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
170,2 m²
4 Jam/10 m²
 = 69 Jam 
 Asumsi menggunakan 10 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 69 Jam
10
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 69 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  769.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting kolom lt.4 (+13.00 - +16.25) 
adalah : 
 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  769.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  769.000,00
170,2  m³
 = Rp 4.500,- 
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5.6.2.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom Lantai 4 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 91. 
 
 Volume  : 7638 kg 
 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi 
 
 
Tabel 5. 29 Volume pekerjaan pembesian kolom lantai 4 
Tulangan Bengkokan (bh) Kaitan (bh) Lonjor (bh) 
D10 5270 3513 220 
D16 608 608 151 
D19 468 468 117 
Tabel Jam kerja buruh yang diperlukan untuk membuat 100 
bengkokan, dan kaitan 
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 Durasi 
Bengkokan 
< D12 mm = 
5270 bh
1,5 Jam/100 bh
 = 79,0 Jam 
> D13 mm = 
608+468 bh
2 Jam/100 bh
  = 21,5 Jam 
Kaitan 
< D12 mm = 
3513 bh
2,5 Jam/100 bh
  = 65,0 Jam 
> D13 mm = 
608+468 bh
3 Jam/100 bh
  = 32,3 Jam 
 Durasi total  = 79,0 + 21,5 + 65,0 + 32,3 
   = 198 jam 
Asumsi menggunakan 14 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 198 Jam
14
 = 14 jam   
   = 2 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 198 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  2.227.500,00 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga 
 
 Besi D10 = 220 bh x Rp 66.700,00 
= Rp  14.674.000,00   
 Besi D16 = 151 bh x Rp 170.500,00 
= Rp  25.745.500,00   
 Besi D19 = 117 bh x Rp 240.100,00 
= Rp  28.091.700,00   
 Kawat bendrad = 115 kg x Rp 14.500,00 
= Rp  1.667.500,00 
 
Biaya material  = Rp  14.674.000,00 + Rp  
25.745.500,00 + Rp  
28.091.700,00 + Rp  
1.667.500,00 
   = Rp  70.178.700,00  
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi pembesian kolom lt.4 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  2.227.500,00 + Rp  70.178.700,00 
= Rp  72.406.200,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  72.406.200,00
7638 kg
 = Rp  9.500,- 
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5.6.2.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Kolom Lantai 4 
Tabel Jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk memasang 100 
buah tulangan
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 92. 
 
 Volume  
 Tul < D12 = 878 bh 
 Tul > D13 = 538 bh 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 Durasi 
< D12 mm = 
878 bh
7 Jam/100 bh
  = 61,5 Jam 
> D13 mm = 
538 bh
8,5 Jam/100 bh
  = 45,8 Jam 
 Durasi total  = 61,5 + 45,8 = 108 Jam 
Asumsi menggunakan 15 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 108 Jam
15
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 108 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  1.215.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan pembesian kolom lt.4 adalah : 
 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  1.215.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  1.215.000,00
7638 kg
 = Rp 200,- 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
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5.6.2.5 Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 4 (+13.00 s/d 
+16.25) 
 Volume : 17,2 m³ 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
kapasitas produktivitas alat berat yang digunakan. 
Sedangkan penentuan jumlah tenaga kerja yang digunakan 
berdasarkan analisa penggunaan pekerja di lapangan dan 
penyesuaian terhadap kebutuhan berdasarkan alat berat 
 Produktivitas concrete pump didapat dari browser truck 
concrete pump model Mack MR 688S 
 
a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Concrete Pump 
 Type Excavator  : MR 688S 
 Kapasitas   : 112 m³/jam 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat  : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
 Faktor Cuaca  : Panas, Berdebu 
 e = 0,83 x 0,8 x 0,83 : 0,576 
 Kapasitas produksi  = Kapasitas x e 
= 112 m³/jam x 0,576 
= 62 m³/jam 
 Produktivitas pekerja  = 12 m³/org/hari 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). 
Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan 
Sipil. Jakarta. Halaman 545. 
 
 Kebutuhan 
 Pekerja  : 17,2 m³
12 m³/org/hari
  
: 2 Orang dalam 1 hari 
 Truck Mixer : Kapasitas 7m³ 
: 
17,2 m³
7 m³/truck 
 : 3 Truck 
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 Durasi pekerjaan pengecoran 
 Waktu Operasional : Volume
Kapasitas Produksi 
 
: 
17,2 m³
62 m3/Jam 
 𝑥 60 = 17 Menit 
 Waktu Persiapan 
 Pengaturan Posisi : 10 Menit 
 Pemasangan Pipa : 30 Menit 
 Idle Truck Mixer : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Waktu Tambahan 
 Pergantian Truck : 10 Menit  
 Uji Slump  : 05 Menit + 
Total   : 15 Menit 
 Waktu Pasca Pelaksanaan 
 Pembersihan Pipa : 10 Menit 
 Pembongkaran Pipa : 30 Menit 
 Persiapan kembali : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 
 Total waktu pengecoran 
Durasi = waktu operasional + waktu persiapan + 
waktu tambahan + waktu pasca 
pelaksanaan 
= 17 menit + 50 menit + (15 menit x 2) + 
50 menit 
  = 162 menit = 1 Hari 
 
a. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya sewa alat, biaya material, dan upah pekerja. 
 
 Biaya sewa alat 
Harga sewa Conc Pump /Day Rp  4.860.000,00 
Harga sewa Vibrator /Day Rp  216.000,00 
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 Biaya sewa = lama durasi x harga sewa 
= 1 x (Rp 4.860.000,00 + Rp 216.000,00) 
= Rp  5.076.000,00 
 
 Biaya upah pekerja 
Estimasi menggunakan 1 Operator, 1 Pembantu operator, 
1 Mandor, dan 2 Pembantu tukang (estimasi sudah 
termasuk kebutuhan pekerja untuk pengoperasian 
Concrete Pump) 
  
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= 1 x (Rp 90.000,00 + Rp 120.000,00 + 
Rp 100.000,00 + (2 x Rp 65.000,00)) 
   = Rp  440.000,00 
 
 Biaya material 
Harga Beton K-350/ m³  Rp  780.000,00 
 
Biaya material  = volume x harga per satuan 
  = 17,2 m³ x Rp  780.000,00 
  = Rp  13.416.000,00 
 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pengecoran kolom lantai 4 (+13.00 - +16.25) adalah : 
 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
1 Mandor Rp   90.000,00 Hari
2 Pembantu Tukang Rp   65.000,00 Hari
3 Operator Alat Berat Rp   120.000,00 Hari
4 Pembantu Operator Alat Berat Rp   100.000,00 Hari
UPAH PEKERJA
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 Biaya Total = biaya sewa + biaya upah + material 
= Rp  5.076.000,00 + Rp  440.000,00 + 
Rp  13.416.000,00 
= Rp  18.932.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  18.932.000,00
17,2 m³ 
 = Rp  1.100.700,- 
5.6.2.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 4 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 170,2 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
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Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
170,2 m²
4 Jam/10 m²
 = 69 Jam 
 Asumsi menggunakan 10 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 69 Jam
10
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
= Rp  11.142,86/jam 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 69 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  769.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pembongkaran bekisting kolom lt.4 (+13.00 - +16.25) 
adalah : 
 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  769.000,00 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Rp  769.000,00
170,2  m³
 = Rp 4.500,- 
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5.7 Pekerjaan Struktur Atap 
Pekerjaan struktur Atap meliputi pekerjaan kolom 
lantai 4 (+16.25 s/d +17.25), balok & plat dak, balok & plat 
atap, dan rangka baja. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fabrikasi dan Pemasangan Bekisting Balok & Plat  Lt Dak 
 
Fabrikasi dan Pemasangan Pembesian Balok & Plat  Lt Dak 
tttassadasTANAH 
Pengecoran Balok & Plat  Lt Dak 
 
Lantai 4 
 
tttassadas
TANAH 
Pekerjaan Rangka Baja 
 
tttassadasTANAH 
Fabrikasi dan Pemasangan Bekisting Kolom Lt 4  
 
Pengecoran Kolom Lt 4 (+13.00 s/d +16.25) 
ttassadasTANAH 
Fabrikasi dan Pemasangan Pembesian Balok Lt Atap 
tttassadasTANAH 
Pengecoran Balok Lt Atap 
 
Fabrikasi dan Pemasangan Bekisting Balok Lt Atap 
 
 
Gambar 16 Flowchart Pekerjaan Struktur 
Atap 
332 
 
 
 
5.7.1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai Dak 
Pada tahap ini perbedaan terletak pada pekerjaan 
pengecoran, yakni pada pekerjaan pengecoran balok lantai 
Dak bersamaan dengan pekerjaan pengecoran plat lantai 
Dak. 
5.7.1.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai Dak 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 236,2 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 10 Jam/10 m² 
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 Durasi 
= 
236,2 m²
10 Jam/10 m²
 = 237 Jam 
 Asumsi menggunakan 11 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 237 Jam
11
 = 22 jam   
   = 3 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 237 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  2.641.000,00 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 85. 
 Kebutuhan material 
Kayu, Papan Bekisting = 
1,15 x 236,2 m² 
10 m²
 = 28 m³ 
Paku Usuk  =
5,455 x 236,2 m² 
10 m²
 = 129 kg 
Minyak Bekisiting = 
2,875 x 236,2m² 
10 m²
 = 68 liter 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material   = Kebutuhan material x Harga 
 
 Kayu, Papan Bekisting = 28 m³ x Rp 3.800.000,00 
= Rp  106.400.000,00 
Paku Usuk  = 129 kg x Rp 15.000,00 
= Rp  1.935.000,00 
 Minyak Bekisiting = 68 liter x Rp 25.000,00 
= Rp  1.700.000,00 
 
Tabel Perkiraan keperluan kayu untuk cetakan beton 
untuk luas cetakan 10 m² 
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Biaya material = Rp  106.400.000,00 + Rp  
1.935.000,00 + Rp  1.700.000,00 
   = Rp  110.035.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi bekisting Balok lt Dak adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  2.641.000,00 + Rp  110.035.000,00 
= Rp  112.676.000,00 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  112.676.000,00
236,2 m²
 = Rp  477.100,- 
 
5.7.1.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai Dak 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 Volume : 236,2 m² 
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 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
236,2 m²
4 Jam/10 m²
 = 95 Jam 
 Asumsi menggunakan 13 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 95 Jam
13
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
337 
 
 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 95 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  1.059.000,00 
 
 Sewa alat scaffolding 
Harga sewa Scaffolding /Day Rp    25.000,00 
Harga Sewa = 156 set x 17 hari x Rp  25.000,00 
  = Rp  66.300.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting Balok lantai Dak adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya sewa 
= Rp  1.059.000,00 + Rp  66.300.000,00 
= Rp  67.359.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  67.359.000,00
236,2 m²
 = Rp 285.200,- 
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5.7.1.3 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat Lantai Dak 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 115,13 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 8 Jam/10 m² 
 Durasi 
= 
115,13 m²
8 Jam/10 m²
 = 93 Jam 
 Asumsi menggunakan 12 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 93 Jam
12
 = 8 jam   
   = 1 Hari 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 93 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  1.037.000,00 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 85. 
 Kebutuhan material 
Kayu, Papan Bekisting = 
0,525 x 115,13 m² 
10 m²
 = 7 m³ 
Paku Usuk  = 
3,365 x 115,13 m² 
10 m²
  = 39 kg 
Minyak Bekisiting = 
2,875 x 115,13 m² 
10 m²
  = 34 liter 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material   = Kebutuhan material x Harga 
 
 Kayu, Papan Bekisting = 7 m³ x Rp 3.800.000,00 
= Rp  26.600.000,00 
Paku Usuk  = 39 kg x Rp 15.000,00 
= Rp  585.000,00 
 Minyak Bekisiting = 34 liter x Rp 25.000,00 
= Rp  850.000,00 
 
Tabel Perkiraan keperluan kayu untuk cetakan beton 
untuk luas cetakan 10 m² 
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Biaya material = Rp  26.600.000,00 + Rp  
585.000,00 + Rp  850.000,00 
   = Rp  28.035.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi bekisting Plat lt Dak adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  1.037.000,00 + Rp  28.035.000,00 
= Rp  29.072.000,00 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  29.072.000,00
115,13 m²
 = Rp  252.600,- 
 
5.7.1.4 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Dak 
Tabel 5 Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 Volume : 115,13 m² 
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 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
115,13 m²
4 Jam/10 m²
 = 47 Jam 
 Asumsi menggunakan 7 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 47 Jam
7
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 47 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  524.000,00 
 
 Sewa alat scaffolding 
Harga sewa Scaffolding /Day Rp    25.000,00 
Harga Sewa = 96 set x 17 hari x Rp  25.000,00 
  = Rp  40.800.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting Plat lantai Dak adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya sewa 
= Rp  524.000,00 + Rp  40.800.000,00 
= Rp  41.324.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  41.324.000,00
115,13 m²
 = Rp 359.000,- 
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5.7.1.5 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai Dak 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 91. 
 
 Volume  : 2690 kg 
  
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi 
 
 Durasi 
Bengkokan 
< D12 mm = 
640+2928 bh
1,5 Jam/100 bh
  = 53,5 Jam 
Tulangan Bengkokan (bh) Kaitan (bh) Lonjor (bh) 
D08 640 640 18 
D10 2928 1528 133 
D16 592 592 108 
Tabel 5.30 Volume pekerjaan pembesian balok Dak  
Tabel Jam kerja buruh yang diperlukan untuk membuat 100 
bengkokan, dan kaitan 
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> D13 mm = 
592 bh
2 Jam/100 bh
  = 11,8 Jam 
Kaitan 
< D12 mm = 
640+2928 bh
2,5 Jam/100 bh
  = 54,2 Jam 
> D13 mm = 
592 bh
3 Jam/100 bh
  = 17,8 Jam 
 Durasi total  = 53,5 + 11,8 + 54,2 + 17,8 jam  
   = 138 jam 
Asumsi menggunakan 10 group tenaga kerja 
 
 Durasi pelaksanaan = 138 Jam
10
 = 14 jam   
   = 2 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang. 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
= Rp  11.250,00/jam 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 138 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  1.552.500,00 
 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
 No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
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 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga   
 Besi D08 = 18 bh x Rp 42.700,00  
= Rp  768.600,00  
 Besi D10 = 133 bh x Rp 66.700,00  
= Rp  8.871.100,00 
 Besi D16 = 108 bh x Rp 170.500,00 
= Rp  18.414.000,00  
 Kawat bendrad = 41 kg x Rp 14.500,00 
= Rp  594.500,00 
 
Biaya material  = Rp  768.600,00 + Rp  
8.871.100,00 + Rp  
18.414.000,00 + Rp  594.500,00 
   = Rp  28.648.200,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi pembesian Balok lt Dak adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  1.552.500,00 + Rp  28.648.200,00 
= Rp  30.200.700,00 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  30.200.700,00
2690 kg
 = Rp  11.300,- 
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5.7.1.6 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai Dak 
Tabel Jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk memasang 100 
buah tulangan
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 92. 
 
 Volume  
 Tul < D13 = 1084 bh 
 Tul > D13 = 296   bh 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 Durasi 
> D13 mm = 
296 bh
8,5 Jam/100 bh
  = 25,2 Jam 
< D13 mm = 
1084 bh
7 Jam/100 bh
  = 75,8 Jam 
Total  = 25,2 + 75,8  = 101 Jam 
 
Asumsi menggunakan 14 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 101 m
14
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 101 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  1.137.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan pembesian Balok lt Dak adalah : 
 Biaya Total = Rp  1.137.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  1.137.000,00
2690 kg
 = Rp 500,- 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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5.7.1.7 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat Lantai Dak 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 91. 
 Volume  : 5993 kg 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi 
 
 Durasi 
Bengkokan 
< D12 mm = 
3944 bh
1,5 Jam/100 bh
 = 59,2 Jam 
Kaitan 
< D12 mm = 
3944 bh
2,5 Jam/100 bh
 = 98,6 Jam 
Tulangan Bengkokan (bh) Kaitan (bh) Lonjor (bh) 
D10 3944 3944 986 
Tabel 5. 31 Volume pekerjaan pembesian pelat lt Dak 
Tabel Jam kerja buruh yang diperlukan untuk membuat 100 
bengkokan, dan kaitan 
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 Durasi total  = 59,2 + 98,6 jam  
= 158 jam 
Asumsi menggunakan 11 group tenaga kerja 
 
 Durasi pelaksanaan = 158 Jam
11
 = 14 jam   
   = 2 Hari 
 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 158 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  1.778.000,00 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
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Biaya material  = Kebutuhan material x Harga   
 Besi D10 = 986 bh x Rp 66.700,00  
= Rp  65.766.200,00   
 Kawat bendrad = 90 kg x Rp 14.500,00 
= Rp  1.304.000,00 
 
Biaya material  = Rp  65.766.200,00 + Rp  
1.304.000,00 
 = Rp  67.071.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi pembesian pelat lt Dak adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  1.778.000,00 + Rp  67.071.000,00 
= Rp  68.849.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  68.849.000,00
5593 kg
 = Rp  11.500,- 
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5.7.1.8 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat Lantai Dak 
Tabel Jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk memasang 100 
buah tulangan
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 92. 
 
 Volume  
 Tul < D13 = 1972 bh 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 Durasi 
< D13 mm = 
1972 bh
8 Jam/100 bh
  = 158 Jam 
 
Total  = 158 Jam 
 
Asumsi menggunakan 11 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 158 m
11
 = 14 jam   
   = 2 Hari 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 158 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  1.778.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan pembesian Pelat lt Dak adalah : 
 Biaya Total = Rp  1.778.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  1.778.000,00 
5993 kg
 = Rp 300,- 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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5.7.1.9 Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat Lantai Dak 
 Volume : 18,91 m³ (Balok) 
: 12,87 m³ (Plat Lantai) 
: 31,78 m³ (Total) 
 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
kapasitas produktivitas alat berat yang digunakan. 
Sedangkan penentuan jumlah tenaga kerja yang digunakan 
berdasarkan analisa penggunaan pekerja di lapangan dan 
penyesuaian terhadap kebutuhan berdasarkan alat berat 
 Produktivitas concrete pump didapat dari browser truck 
concrete pump model Mack MR 688S 
 
a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Concrete Pump 
 Type Excavator  : MR 688S 
 Kapasitas   : 112 m³/jam 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat  : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
 Faktor Cuaca  : Panas, Berdebu 
 e = 0,83 x 0,8 x 0,83 : 0,576 
 Kapasitas produksi  = Kapasitas x e 
= 112 m³/jam x 0,576 
= 62 m³/jam 
 Produktivitas pekerja  = 12 m³/org/hari 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). 
Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan 
Sipil. Jakarta. Halaman 545. 
 
 
 Kebutuhan 
 Pekerja  : 31,78 m³
12 m³/org/hari
  
: 3 Orang dalam 1 hari 
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 Truck Mixer : Kapasitas 7m³ 
: 
167,5 m³
7 m³/truck 
 : 5 Truck 
 
 Durasi pekerjaan pengecoran 
 Waktu Operasional : Volume
Kapasitas Produksi 
 
: 
31,78 m³
62 m3/Jam 
 𝑥 60 = 29 Menit 
 
 Waktu Persiapan 
 Pengaturan Posisi : 10 Menit 
 Pemasangan Pipa : 30 Menit 
 Idle Truck Mixer : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Waktu Tambahan 
 Pergantian Truck : 10 Menit  
 Uji Slump  : 05 Menit + 
Total   : 15 Menit 
 Waktu Pasca Pelaksanaan 
 Pembersihan Pipa : 10 Menit 
 Pembongkaran Pipa : 30 Menit 
 Persiapan kembali : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 
 Total waktu pengecoran 
Durasi = waktu operasional + waktu persiapan + 
waktu tambahan + waktu pasca 
pelaksanaan 
= 29 menit + 50 menit + (15 menit x 5) + 
50 menit 
  = 200 menit = 4 jam  
 
a. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya sewa alat, biaya material, dan upah pekerja. 
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 Biaya sewa alat 
Harga sewa Conc Pump /Day Rp  4.860.000,00 
Harga sewa Vibrator /Day Rp  216.000,00 
 Biaya sewa = lama durasi x harga sewa 
= 1 x (Rp 4.860.000,00 + Rp 216.000,00) 
= Rp  5.076.000,00 
 
 Biaya upah pekerja 
Estimasi menggunakan 1 Operator, 1 Pembantu operator, 
1 Mandor, dan 3 Pembantu tukang (estimasi sudah 
termasuk kebutuhan pekerja untuk pengoperasian 
Concrete Pump) 
  
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= (Rp 90.000,00  + Rp 120.000,00 + Rp 
100.000,00 + (3 x Rp 65.000,00)) 
   = Rp  505.000,00 
 Biaya material 
Harga Beton K-350/ m³  Rp  780.000,00 
 
Biaya material  = volume x harga per satuan 
  = 31,78 m³ x Rp  780.000,00 
  = Rp  24.788.400,00 
1 Mandor Rp   90.000,00 Hari
2 Pembantu Tukang Rp   65.000,00 Hari
3 Operator Alat Berat Rp   120.000,00 Hari
4 Pembantu Operator Alat Berat Rp   100.000,00 Hari
UPAH PEKERJA
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pengecoran balok dan plat lantai Dak adalah : 
 Biaya Total = biaya sewa + biaya upah + material 
= Rp  5.076.000,00 + Rp  505.000,00 + 
Rp  24.788.400,00 
= Rp  30.369.400,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  30.369.400,00
31,78 m³ 
 = Rp  955.700,- 
5.7.1.10 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 
Dak 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 Volume : 236,2 m² 
358 
 
 
 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
236,2 m²
4 Jam/10 m²
 = 95 Jam 
 Asumsi menggunakan 13 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 95 Jam
13
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 95 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  1.059.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pembongkaran bekisting Balok lantai Dak adalah : 
 Biaya Total = biaya upah  
= Rp  1.059.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  1.059.000,00 
236,2  m²
 = Rp 4.500,- 
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5.7.1.11 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat Lantai Dak 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 Volume : 115,13 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
115,13 m²
4 Jam/10 m²
 = 47 Jam 
 Asumsi menggunakan 7 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 47 Jam
7
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 47 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  524.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting Plat lantai Dak adalah : 
 Biaya Total = biaya upah  
= Rp  524.000,00 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Rp  524.000,00 
115,13  m²
 = Rp 4.600,- 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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5.7.2 Pekerjaan Kolom Lantai 4 (+16.25 s/d +17.25) 
5.7.2.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 4 
(+16.25 s/d +17.25) 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 52,4 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 8 Jam/10 m² 
 Durasi 
= 
52,4 m²
8 Jam/10 m²
 = 42 Jam 
 Asumsi menggunakan 6 Group tenaga kerja, 
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 Durasi pelaksanaan = 42 Jam
6
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
= Rp  11.142,86/jam 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 42 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  468.000,00 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 85. 
 
 Kebutuhan material 
Kayu, Papan Bekisting = 
0,59 x 52,4 m² 
10 m²
  = 4 m³ 
Paku Usuk  = 
3,865 x  52,4 m² 
10 m²
 = 21 kg 
Minyak Bekisiting = 
2,875 x 52,4 m² 
10 m²
 = 16 liter 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga 
 
 Kayu, Papan Bekisting = 4 m³ x Rp 3.800.000,00 
= Rp  15.200.000,00 
 Paku Usuk  = 21 kg x Rp 15.000,00 
= Rp  315.000,00 
 Minyak Bekisiting = 16 liter x Rp 25.000,00 
= Rp  400.000,00 
Biaya material = Rp  15.200.000,00 + Rp  
315.000,00 + Rp  400.000,00 
   = Rp  15.915.000,00 
Tabel Perkiraan keperluan kayu untuk cetakan beton 
untuk luas cetakan 10 m² 
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Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi bekisting kolom lt.4 (+16.25 - +17.25) adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  468.000,00 + Rp  15.915.000,00 
= Rp  16.383.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  16.383.000,00
52,4 m³
 = Rp  312.700,- 
 
5.7.2.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 4 
(+16.25 s/d +17.25) 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
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 Volume : 52,4 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
52,4 m²
4 Jam/10 m²
 = 21 Jam 
 Asumsi menggunakan 3 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 21 Jam
3
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 21 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  234.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting kolom lt.4 (+16.25 - +17.25) 
adalah : 
 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  234.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  234.000,00
52,4  m³
 = Rp 4.500,- 
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5.7.2.3 Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 4 (+16.25 s/d 
+17.25) 
 Volume : 5,3 m³ 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
kapasitas produktivitas alat berat yang digunakan. 
Sedangkan penentuan jumlah tenaga kerja yang digunakan 
berdasarkan analisa penggunaan pekerja di lapangan dan 
penyesuaian terhadap kebutuhan berdasarkan alat berat 
 Produktivitas concrete pump didapat dari browser truck 
concrete pump model Mack MR 688S 
 
b. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Concrete Pump 
 Type Excavator  : MR 688S 
 Kapasitas   : 112 m³/jam 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat  : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
 Faktor Cuaca  : Panas, Berdebu 
 e = 0,83 x 0,8 x 0,83 : 0,576 
 Kapasitas produksi  = Kapasitas x e 
= 112 m³/jam x 0,576 
= 62 m³/jam 
 Produktivitas pekerja  = 12 m³/org/hari 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). 
Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan 
Sipil. Jakarta. Halaman 545. 
 
 Kebutuhan 
 Pekerja  : 5,3 m³
12 m³/org/hari
  
: 1 Orang dalam 3 jam 
 Truck Mixer : Kapasitas 7m³ 
: 
5,3 m³
7 m³/truck 
 : 1 Truck 
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 Durasi pekerjaan pengecoran 
 Waktu Operasional : Volume
Kapasitas Produksi 
 
: 
5,3 m³
62 m3/Jam 
 𝑥 60 = 6 Menit 
 Waktu Persiapan 
 Pengaturan Posisi : 10 Menit 
 Pemasangan Pipa : 30 Menit 
 Idle Truck Mixer : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Waktu Tambahan 
 Pergantian Truck : 10 Menit  
 Uji Slump  : 05 Menit + 
Total   : 15 Menit 
 Waktu Pasca Pelaksanaan 
 Pembersihan Pipa : 10 Menit 
 Pembongkaran Pipa : 30 Menit 
 Persiapan kembali : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 
 Total waktu pengecoran 
Durasi = waktu operasional + waktu persiapan + 
waktu tambahan + waktu pasca 
pelaksanaan 
= 6 menit + 50 menit + 15 menit + 50 
menit 
  = 121 menit = 2 Jam 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya sewa alat, biaya material, dan upah pekerja. 
 
 Biaya sewa alat 
Mengikuti produktivitas pekerja, yakni 3 jam 
Harga sewa Conc Pump /Hour Rp  607.500,00 
Harga sewa Vibrator /Hour Rp  27.000,00 
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 Biaya sewa = lama durasi x harga sewa 
= 3 x (Rp  607.500,00 + Rp  27.000,00) 
= Rp  1.903.500,00 
 
 Biaya upah pekerja 
Estimasi menggunakan 1 Operator, 1 Pembantu operator, 
1 Mandor, dan 2 Pembantu tukang (estimasi sudah 
termasuk kebutuhan pekerja untuk pengoperasian 
Concrete Pump) 
  
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= 3 jam x ((Rp 90.000,00 + Rp 
120.000,00 + Rp 100.000,00 +  Rp 
65.000,00)/7) 
   = Rp  161.000,00 
 
 Biaya material 
Harga Beton K-350/ m³  Rp  780.000,00 
 
Biaya material  = volume x harga per satuan 
  = 5,3 m³ x Rp  780.000,00 
  = Rp  4.134.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pengecoran kolom lantai 4 (+16.25 - +17.25) adalah : 
 Biaya Total = biaya sewa + biaya upah + material 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
1 Mandor Rp   90.000,00 Hari
2 Pembantu Tukang Rp   65.000,00 Hari
3 Operator Alat Berat Rp   120.000,00 Hari
4 Pembantu Operator Alat Berat Rp   100.000,00 Hari
UPAH PEKERJA
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= Rp  1.903.500,00 + Rp  161.000,00 + 
Rp  4.134.000,00 
= Rp  6.198.500,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  6.198.500,00
5,3 m³ 
 = Rp  1.169.600,- 
5.7.2.4 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 4 
(+16.25 s/d +17.25) 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 52,4 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
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Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
52,4 m²
4 Jam/10 m²
 = 21 Jam 
 Asumsi menggunakan 3 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 21 Jam
3
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 21 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  234.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting kolom lt.4 (+16.25 - +17.25) 
adalah : 
 Biaya Total = biaya upah 
= Rp  234.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  234.000,00
52,4  m³
 = Rp 4.500,- 
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5.7.3 Pekerjaan Balok Lantai Atap 
5.7.3.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai Atap 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 
 Volume : 250,4 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 10 Jam/10 m² 
 Durasi 
= 
250,4 m²
10 Jam/10 m²
 = 251 Jam 
 Asumsi menggunakan 12 Group tenaga kerja, 
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 Durasi pelaksanaan = 251 Jam
12
 = 21 jam   
   = 3 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 251 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  2.797.000,00 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 85. 
 Kebutuhan material 
Kayu, Papan Bekisting = 
1,15 x 250,4 m² 
10 m²
 = 29 m³ 
Paku Usuk  =
5,455 x 250,4 m² 
10 m²
 = 137 kg 
Minyak Bekisiting = 
2,875 x 250,4 m² 
10 m²
 = 72 liter 
 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material   = Kebutuhan material x Harga 
 
 Kayu, Papan Bekisting = 29 m³ x Rp 3.800.000,00 
= Rp  110.200.000,00 
Paku Usuk  = 137 kg x Rp 15.000,00 
= Rp  2.055.000,00 
 Minyak Bekisiting = 72 liter x Rp 25.000,00 
= Rp  1.800.000,00 
 
Tabel Perkiraan keperluan kayu untuk cetakan beton 
untuk luas cetakan 10 m² 
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Biaya material = Rp  110.200.000,00 + Rp  
2.055.000,00 + Rp  1.800.000,00 
   = Rp  114.055.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi bekisting Balok lt Atap adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  2.797.000,00 + Rp  114.055.000,00 
= Rp  116.852.000,00 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Rp  116.852.000,00
250,4 m²
 = Rp  466.700,- 
 
5.7.3.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai Atap 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 Volume : 250,4 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
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a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
250,4 m²
4 Jam/10 m²
 = 101 Jam 
 Asumsi menggunakan 14 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 101 Jam
14
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel 5.3.5.1 Upah pekerja berdasarkan 
kontraktor 
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 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 101 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  1.126.000,00 
 
 Sewa alat scaffolding 
Harga sewa Scaffolding /Day Rp    25.000,00 
Harga Sewa = 112 set x 17 hari x Rp  25.000,00 
  = Rp  47.600.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan bekisting Balok lantai Atap adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya sewa 
= Rp  1.126.000,00 + Rp  47.600.000,00 
= Rp  48.726.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  48.726.000,00
250,4 m²
 = Rp 194.600,- 
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5.7.3.4 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai Dak 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 91. 
 
 Volume  : 5719,2 kg 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi 
 
 Durasi 
Bengkokan 
 
Tabel 5. 32 Volume pekerjaan pembesian balok lt Atap 
 Tulangan Bengkokan (bh) Kaitan (bh) Lonjor (bh) 
D08 1536 1536 44 
D10 4632 2388 193 
D13 90 90 46 
D16 1252 1252 164 
D19 200 200 51 
Tabel Jam kerja buruh yang diperlukan untuk membuat 100 
bengkokan, dan kaitan 
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< D12 mm = 
1536+4632 bh
1,5 Jam/100 bh
   = 93 Jam 
> D13 mm = 
90+1252+200bh
2 Jam/100 bh
 = 31 Jam 
Kaitan 
< D12 mm = 
1536+2388 bh
2,5 Jam/100 bh
   = 98 Jam 
> D13 mm = 
90+1252+200bh
3 Jam/100 bh
 = 46 Jam 
 Durasi total  = 93 + 31 + 98 + 46 jam  
   = 268 jam 
Asumsi menggunakan 13 group tenaga kerja 
 
 Durasi pelaksanaan = 268 Jam
13
 = 21 jam   
   = 3 Hari 
 
a. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang. 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
= Rp  11.250,00/jam 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 268 jam x Rp  11.250,00 
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
 No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
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= Rp  2.639.000,00 
 Biaya material 
Biaya material berdasarkan harga beli kontraktor 
Biaya material  = Kebutuhan material x Harga   
 Besi D08 = 44 bh x Rp 42.700,00  
= Rp  1.878.800,00   
 Besi D10 = 193 bh x Rp 66.700,00  
= Rp  12.873.100,00 
 Besi D13 = 46 bh x Rp 112.400,00 
= Rp  5.170.400,00   
 Besi D16 = 164 bh x Rp 170.500,00 
= Rp  27.962.000,00  
 Besi D19 = 51 bh x Rp 240.100,00 
= Rp  12.245.100,00  
 Kawat bendrad = 86 kg x Rp 14.500,00 
= Rp  1.247.000,00 
 
Biaya material  = Rp  1.878.800,- + Rp  
12.873.100,- + Rp  5.170.400,- + 
Rp  27.962.000,- + Rp  
12.245.100,- + Rp  1.247.000,- 
   = Rp  61.376.400,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
fabrikasi pembesian Balok lt Atap adalah : 
 Biaya Total = biaya upah + biaya material 
= Rp  2.639.000,00 + Rp  61.376.400,00 
= Rp  64.015.400,00 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  64.015.400,00
5719,2 kg
 = Rp  11.200,- 
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5.7.3.5 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai Dak 
Tabel Jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk memasang 100 
buah tulangan
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 92. 
 
 Volume  
 Tul < D13 = 1962 bh 
 Tul > D13 = 771   bh 
 
a. Perhitungan waktu 
Durasi adalah volume dibagi dengan kapasitas produksi. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 Durasi 
> D13 mm = 
771 bh
8,5 Jam/100 bh
  = 65,6 Jam 
< D13 mm = 
1962 bh
7 Jam/100 bh
  = 137,4 Jam 
Total  = 65,6 + 137,4  = 203 Jam 
 
Asumsi menggunakan 14 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 203 m
14
 = 15 jam   
   = 2 Hari 
  
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b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, & 3 
tukang 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 
75.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.250,00/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 203 jam x Rp  11.250,00 
= Rp  2.284.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan pembesian Balok lt Dak adalah : 
 Biaya Total = Rp  2.284.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  2.284.000,00
5719,2 kg
 = Rp 400,- 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Besi O.H 75.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
385 
 
 
 
5.7.3.6 Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai Atap 
 Volume : 28,78 m³  
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
kapasitas produktivitas alat berat yang digunakan. 
Sedangkan penentuan jumlah tenaga kerja yang digunakan 
berdasarkan analisa penggunaan pekerja di lapangan dan 
penyesuaian terhadap kebutuhan berdasarkan alat berat 
 Produktivitas concrete pump didapat dari browser truck 
concrete pump model Mack MR 688S 
 
a. Perhitungan Waktu 
 Kapasitas Produktivitas Concrete Pump 
 Type Excavator  : MR 688S 
 Kapasitas   : 112 m³/jam 
 Efisiensi Kerja 
 Faktor Alat  : Baik  
 Faktor Operator  : Terampil 
 Faktor Cuaca  : Panas, Berdebu 
 e = 0,83 x 0,8 x 0,83 : 0,576 
 Kapasitas produksi  = Kapasitas x e 
= 112 m³/jam x 0,576 
= 62 m³/jam 
 Produktivitas pekerja  = 12 m³/org/hari 
Sumber : PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003). 
Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan 
Sipil. Jakarta. Halaman 545. 
 
 Kebutuhan 
 Pekerja  : 28,78 m³
12 m³/org/hari
  
: 3 Orang dalam 1 hari 
 Truck Mixer : Kapasitas 7m³ 
: 
28,78 m³
7 m³/truck 
 : 5 Truck 
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 Durasi pekerjaan pengecoran 
 Waktu Operasional : Volume
Kapasitas Produksi 
 
: 
28,78 m³
62 m3/Jam 
 𝑥 60 = 26 Menit 
 
 Waktu Persiapan 
 Pengaturan Posisi : 10 Menit 
 Pemasangan Pipa : 30 Menit 
 Idle Truck Mixer : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 Waktu Tambahan 
 Pergantian Truck : 10 Menit  
 Uji Slump  : 05 Menit + 
Total   : 15 Menit 
 Waktu Pasca Pelaksanaan 
 Pembersihan Pipa : 10 Menit 
 Pembongkaran Pipa : 30 Menit 
 Persiapan kembali : 10 Menit + 
Total   : 50 Menit 
 
 Total waktu pengecoran 
Durasi = waktu operasional + waktu persiapan + 
waktu tambahan + waktu pasca 
pelaksanaan 
= 26 menit + 50 menit + (15 menit x 5) + 
50 menit 
  = 197 menit = 4 jam  
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya sewa alat, biaya material, dan upah pekerja. 
 
 Biaya sewa alat 
Harga sewa Conc Pump /Day Rp  4.860.000,00 
Harga sewa Vibrator /Day Rp  216.000,00 
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 Biaya sewa = lama durasi x harga sewa 
= 1 x (Rp 4.860.000,00 + Rp 216.000,00) 
= Rp  5.076.000,00 
 
 Biaya upah pekerja 
Estimasi menggunakan 1 Operator, 1 Pembantu operator, 
1 Mandor, dan 3 Pembantu tukang (estimasi sudah 
termasuk kebutuhan pekerja untuk pengoperasian 
Concrete Pump) 
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= (Rp 90.000,00  + Rp 120.000,00 + Rp 
100.000,00 + (3 x Rp 65.000,00)) 
   = Rp  505.000,00 
 Biaya material 
Harga Beton K-350/ m³  Rp  780.000,00 
 
Biaya material  = volume x harga per satuan 
  = 28,78 m³ x Rp  780.000,00 
  = Rp  22.448.400,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pengecoran balok dan plat lantai atap adalah : 
 Biaya Total = biaya sewa + biaya upah + material 
= Rp  5.076.000,00 + Rp  505.000,00 + 
Rp  22.448.400,00 
= Rp  28.029.400,00 
1 Mandor Rp   90.000,00 Hari
2 Pembantu Tukang Rp   65.000,00 Hari
3 Operator Alat Berat Rp   120.000,00 Hari
4 Pembantu Operator Alat Berat Rp   100.000,00 Hari
UPAH PEKERJA
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
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 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  28.029.400,00
28,78 m³ 
 = Rp  974.000,- 
5.7.3.7 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 
Atap 
Tabel Keperluan tenaga buruh untuk pekerjaan cetakan beton
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86. 
 Volume : 250,4 m² 
 Perhitungan waktu untuk pekerjaan ini berdasarkan 
produktivitas pekerja yang didapatkan dari tabel diatas. 
Diambil nilai terbesar untuk termasuk pekerjaan 
pengangkutan. 
 
a. Perhitungan waktu 
Kapasitas produksi  = 4 Jam/10 m² 
 Durasi 
   = 
250,4 m²
4 Jam/10 m²
 = 101 Jam 
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 Asumsi menggunakan 14 Group tenaga kerja, 
 Durasi pelaksanaan = 101 Jam
14
 = 7 jam   
   = 1 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan 
biaya material dan upah pekerja. 
 
 Upah Pekerja 
Pada Buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (Soedrajat 1984). Upah pekerja 
menggunakan upah pekerja rata-rata per jam (Upah 
borongan). Dengan asumsi menggunakan 1 mandor, 3 
kepala tukang kayu, 3 tukang kayu, & 3 pembantu tukang. 
 
Upah rata-rata = ((1 x Rp 90.000,00 + 3 x Rp 90.000,00 
+ 3 x Rp 75.000,00 + 3 x Rp 
65.000,00)/(10 x 7)) 
 = Rp  11.142,86/jam 
 
 Upah Pekerja  = durasi x Upah rata-rata per jam 
= 101 jam x Rp  11.142,86 
= Rp  1.126.000,00 
Sehingga total biaya untuk pelaksanaan pekerjaan 
pembongkaran bekisting Balok lantai Atap adalah : 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Kep. Tukang Kayu O.H 90.000,00Rp                   
3 Tukang Kayu O.H 75.000,00Rp                   
4 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah pekerja berdasarkan kontraktor 
390 
 
 
 
 Biaya Total = biaya upah  
= Rp  1.126.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  1.126.000,00 
250,4  m²
 = Rp 4.500,- 
 
5.7.4 Pekerjaan Rangka Baja Struktur Atap 
5.7.4.1 Pekerjaan Fabrikasi Rangka Baja Struktur Atap 
Pada tahap pekerjaan ini, fabrikasi atap rangka baja 
dilakukan di pabrik (bengkel konstruksi) sebagai 
subkontraktor dengan sistem harga borongan pekerjaan 
rangka baja per kg. 
 Volume Baja   : 29826,16 Kg 
Volume merupakan volume total kebutuhan rangka baja 
yang terdiri dari baja profil WF, H, Canal, Pipe, Trekstang, 
dan plat baja. 
 Volume Baut   : 84  Kg 
Pengelasan dilakukan pada saat pemasangan 
 Volume Pek Zincromate : 713,59  m² 
 
a. Perhitungan Waktu 
Waktu dapat diabaikan, karena fabrikasi dilaksanakan di 
pabrik (bengkel konstruksi) dan diasumsikan selesai tepat 
waktu sesuai kebutuhan sehingga tidak berpengaruh dalam 
penjadwalan pelaksanaan. 
 
b. Perhitungan Biaya 
Biaya total yang dibutuhkan merupakan biaya borongan 
fabrikasi rangka baja sudah termasuk biaya material, 
keperluan fabrikasi, dan upah pekerja saat fabrikasi. 
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 Biaya Material 
Harga Baja /Kg   Rp  9.000,00 
Harga Baut /Kg   Rp  15.000,00 
Harga Pek Zincromate/m² Rp  3.400,00 
 
 Biaya Upah 
Upah pekerja /Kg  Rp  1.000,00 
 
 Biaya Total 
 Harga Baja  = 29826,16 Kg x Rp  9.000,00 
= Rp   283.348.600,00 
 Harga Baut  = 84 Kg x Rp  15.000,00 
= Rp  1.260.000,00 
 Zincromate = 713,59 Kg x Rp  3.400,00 
= Rp  2.426.300,00 
 Upah Pekerja = 29826,16 Kg x Rp  2.500,00 
= Rp  29.826.200,00 
 
Biaya Total = Rp  283.348.600,00 + Rp  1.260.000,00 
+ Rp  2.426.300,00 + Rp  29.826.200,00 
 = Rp  316.861.100,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  316.861.100,00
29826,16 Kg
 = Rp  10.700,- 
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5.7.4.1 Pekerjaan Pemasangan Rangka Baja Struktur Atap 
 
 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 11-5. Halaman 286. 
5 - 7 Setiap 100 buah baut
- Diatas tanah, pekerjaan mudah 6 - 10 Setiap 100 buah kelingan
- Kuda-kuda 7 - 12 Setiap 100 buah kelingan
- Bangunan kantor rangka baja 10 - 15 Setiap 100 buah kelingan
- Bangunan pabrik 10 - 13 Setiap 100 buah kelingan
- Bangunan penyebrangan dan menara 14 - 20 Setiap 100 buah kelingan
- Pekerjaan mudah 12 - 16 Setiap 100 buah kelingan
- Pekerjaan sukar 16 - 25 Setiap 100 buah kelingan
3 - 7 Setiap 100 buah baut
14 - 30 Setiap 30 m
- Kerangka berat 0,5 - 0,9 Tiap ton
- Kerangka sedang 0,7 - 1,4 Tiap ton
- Kerangka ringan 1 - 2 Tiap ton
- Tebal 0,45 mm (Ga 26) dan yang lebih tipis 0,54 - 1,62 Setiap 10 m2
- Tebal melebihi 0,45 mm 1,08 - 2,16 Setiap 10 m2
- Asbes 3,24 - 6,48 Setiap 10 m2
2,16 - 4,32 Setiap 10 m2
2 - 5 Setiap 30 m
- Balok pemikul (joist), tinggi 10-20 cm 0,15 - 0,30 Setiap Batang
- Balok pemikul (joist), tinggi 20-30 cm 0,25 - 0,50 Setiap Batang
2,0 - 4,0 Setiap 30 m
0,06 - 0,15 Setiap Batang
1,0 - 2,0 Setiap 30 m
0,12 - 0,25 Setiap Batang
1,2 - 2,5 Setiap 30 m
3 - 6 Setiap 30 m
3,24 - 12,95 Setiap 10 m2 luas lobang
Mengecat atau mendempul celah-celah 2,0 - 5,0 Setiap 30 m / Setiap batang
Memasang jendela-jendela dan mendempul celah-celah 5,4 - 10,8 Setiap 10 m2
Pemasangan baut sementara (3-7 baut tiap ton)
dengan tenaga angin :
Pemasangan paku keling (20-40 paku keling tiap ton)
JENIS PEKERJAAN
Pemasangan paku kelingan dengan tangan :
Mengecat, satu lapis :
Mengelas (1,5-3 m las 6 mm tebal, setiap ton)
Memasang baut-baut (15-30 baut setiap ton)
Memasang dinding gelombang dan atap dipasang dirang kayu :
Balok-balok Baja :
Lapisan anti panas dan anti embun dibawah atap
Pemasangan bubungan, lembah atap, las pinggir atap
kerangka baja, hanya memasang saja
Lapisan penjepit dinding dibawah atau diatas jendela-jendela
Kerangka tegak dinding, berat, 3 kg/m' atau lebih
Kerangka tegak dinding, ringan, 1,5 kg/m' atau kurang
JAM KERJA
Tabel Jam kerja yang diperlukan untuk pekerjaan memasang baut, 
mengeling, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya 
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 11-4. Halaman 283. 
a. Perhitungan Waktu 
 Volume : 29826,16 Kg ≈ 30 Ton 
 Durasi Pengangkatan dan Pemasangan 
diasumsikan mengambil waktu terbesar sebagai waktu 
pengganti pengangkatan material baja menggunakan lift 
barang. 
Untuk Pekerjaan kuda-kuda, atap = 12 Jam/Ton 
Asumsi menggunakan 5 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 30 x 12 Jam
5
 = 72 jam   
   = 10 Hari 
Tabel Jam kerja yang diperlukan untuk mengangkat dan memasang 
konstruksi baja 
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 Durasi Memasang Baut-Baut 
diasumsikan mengambil waktu rata-rata yakni 5 jam/Ton 
Asumsi menggunakan 5 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 30 x 5 Jam
5
 = 29 jam   
   = 4 Hari 
 
 Durasi Pengelasan 
diasumsikan mengambil waktu terkecil yakni 14 jam/Ton 
Asumsi menggunakan 6 group tenaga kerja 
 Durasi pelaksanaan = 30 x 14 Jam
6
 = 112 jam   
   = 8 Hari 
 
b. Perhitungan Biaya 
 
 
 
 Biaya Pekerjaan Pengangkatan dan Pemasangan Baja 
Pekerjaan Pengangkatan dan Pemasangan. Terdiri dari 1 
mandor dan 10 pembantu tukang 
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= 10 x (Rp 90.000,- + (5 x Rp 65.000,-)) 
= Rp  3.700.000,00 
 
 Biaya Pekerjaan Pemasangan Baut-Baut 
Pekerjaan Pemasangan Baut-Baut. Terdiri dari 1 mandor 
dan 10 pembantu tukang 
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
= 4 x (Rp 90.000,- + (5 x Rp 65.000,-)) 
= Rp  1.480.000,00 
 
No Pekerja Sat Harga
1 Mandor O.H 90.000,00Rp                   
2 Tukang Las O.H 85.000,00Rp                   
3 Pembantu Tukang O.H 65.000,00Rp                   
Tabel Upah Pekerja Berdasarkan Kontraktor 
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 Biaya Pekerjaan Pengelasan Rangka Baja 
Pekerjaan Pengelasan. Terdiri dari 1 mandor dan 15 
tukang las 
Biaya upah  = lama durasi x upah pekerja 
=8 x (Rp 90.000,- + (6 x Rp 85.000,-)) 
= Rp  5.460.000,00 
 
 Biaya Sewa Alat 
Harga Sewa Chain Blok/Katrol/Day Rp  750.000,00 
Biaya upah  = lama durasi x harga sewa 
= 11 x Rp  750.000,00 
= Rp  8.250.000,00 
 
Biaya Total = Biaya Upah + Biaya Sewa Alat 
= Rp  3.700.000,00 + Rp  1.480.000,00 + 
Rp  5.460.000,00 + Rp  8.250.000,00 
 = Rp  18.890.000,00 
 
 Harga satuan pekerjaan  
= 
Biaya Total
Volume
 
= 
Rp  18.890.000,00
29826,16 Kg
 = Rp  1.000,- 
 
5.7.5 Lift Barang (Material Lift) 
 Spesifikasi Lift Barang (Browsur Januari 2015) 
 Harga : Rp. 20.000.000,- / Bulan ( Min 3 Bulan ) 
 Mob & Demob : Rp. 50.000.000,- 
 Tinggi Jangkauan : 4 - 10 Lantai ( 16 - 40 Meter ) 
 Kapasitas  : 1000 Kg 
 Kecepatan  : 9 Meter / Menit 
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 Garansi                        : Selama Kontrak Sewa 
Berlangsung Kecuali Terjadi Kerusakan Dikarenakan 
Kelalain / Kecerobohan Selama Pemakaian 
 Harga Sewa Genset 30 KVA : Rp. 5.000.000,- /Bulan 
Biaya Sewa : 
Sewa lift barang (Material Lift) dimulai dari 
minggu ke 8 – minggu 22, Lihat Penjadwalan (sudah 
termasuk waktu untuk bongkar & pasang) 
Biaya sewa : 
Mobilisasi & Demobilisasi : Rp. 50.000.000,00 
Harga Sewa (4 bulan)  : Rp. 80.000.000,00 + 
TOTAL   : Rp. 130.000.000,00 
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BAB 
 
ITEM PEKERJAAN 
 
VOLUME 
DUR 
(Hari) 
 
BIAYA 
5.3 Pekerjaan Persiapan dan Struktur 
Bawah 
       
5.3.1 Pekerjaan Persiapan          
5.3.1.1 Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan 
Bouwplank 
148 m 1 Rp 13.392.200,00 
5.3.1.1 Pekerjaan Pemagaran 390 m 6 Rp 128.220.350,00 
5.3.2  Pekerjaan Tanah          
5.3.2.1 Pekerjaan Galian Tanah 1102,28 m³ 3 Rp 19.607.400,00 
5.3.2.2 Pekerjaan Urugan Tanah dan Perataan 716,55 m³ 2 Rp 124.835.725,00 
5.3.2.3 Pekerjaan Urugan Pasir Sirtu dan 
Pemadatan 
150,12 m³ 1 Rp 29.938.460,00 
5.3.2.4 Pekerjaan Pengecoran Lantai Kerja 75,02 m³ 4 Rp 57.289.650,00 
5.3.2.5 Pekerjaan Urugan Tanah Kembali dan 
Pemadatan 
603,02 m³ 2 Rp 19.010.800,00 
5.3.3 Pekerjaan Pondasi          
5.3.3.1 Pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang 5740 m 22 Rp 1.479.620.000,00 
5.3.3.2 Pekerjaan Pecah Kepala Tiang Pancang 205 bh 2 Rp 4.640.000,00 
5.3.4 Pekerjaan Pile Cap          
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5.3.4.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Pile Cap 215,5 m² 2 Rp 57.638.600,00 
5.3.4.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Pile 
Cap 
215,5 m² 1 Rp 969.500,00 
5.3.4.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pile Cap 9642,18 kg 3 Rp 91.153.850,00 
5.3.4.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pile 
Cap 
9642,18 kg 2 Rp 1.923.750,00 
5.3.4.5 Pekerjaan Pengecoran Pile Cap 104,25 m³ 1 Rp 87.286.000,00 
5.3.5 Pekerjaan Sloof          
5.3.5.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Sloof 336,84 m² 5 Rp 157.141.000,00 
5.3.5.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Sloof 336,84 m² 2 Rp 1.505.000,00 
5.3.5.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Sloof 18001,46 kg 5 Rp 211.362.200,00 
5.3.5.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Sloof 18001,46 kg 4 Rp 3.060.000,00 
5.3.5.5 Pekerjaan Pengecoran Sloof 69,48 m³ 1 Rp 59.970.400,00 
5.4 Pekerjaan Struktur Lantai 1          
5.4.1 Pekerjaan Kolom Lantai 1          
5.4.1.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom 
Lantai 1 
397,2 m² 5 Rp 97.753.400,00 
5.4.1.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting 
Kolom Lantai 1 
397,2 m² 2 Rp 1.771.800,00 
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5.4.1.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom 
Lantai 1 
10455,6 kg 3 Rp 101.702.800,00 
5.4.1.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian 
Kolom Lantai 1 
10455,6 kg 2 Rp 1.530.000,00 
5.4.1.5 Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 1 34,5 m³ 1 Rp 32.491.000,00 
5.4.1.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting 
Kolom Lantai 1 
397,2 m² 2 Rp 1.771.800,00 
5.4.2 Pekerjaan Tangga Lantai 1          
5.4.2.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Tangga 
Lantai 1 
75,28 m² 1 Rp 31.727.400,00 
5.4.2.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting 
Tangga Lantai 1 
75,28 m² 1 Rp 27.879.800,00 
5.4.2.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Tangga 
Lantai 1 
1791,4 kg 1 Rp 15.634.450,00 
5.4.2.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian 
Tangga Lantai 1 
1791,4 kg 1 Rp 371.250,00 
5.4.2.5 Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 1 12 m³ 0,5 Rp 11.133.500,00 
5.4.2.2 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting 
Tangga Lantai 1 
75,28 m² 1 Rp 679.800,00 
5.4.3 Pekerjaan Plat Lantai 1          
5.4.3.1 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat 
Lantai 1 
25,54 m² 1 Rp 3.455.700,00 
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5.4.3.2 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Plat 
Lantai 
955,4 kg 3 Rp 31.119.400,00 
5.4.3.3 Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 1 114,65 m³ 1 Rp 95.463.000,00 
5.5 Pekerjaan Struktur Lantai 2          
5.5.1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 2          
5.5.1.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok 
Lantai 2 
677,55 m² 10 Rp 314.380.000,00 
5.5.1.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok 
Lantai 2 
677,55 m² 4 Rp 326.031.000,00 
5.5.1.3 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat 
Lantai 2 
766,98 m² 7 Rp 172.052.000,00 
5.5.1.4 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat 
Lantai 2 
766,98 m² 4 Rp 398.671.000,00 
5.5.1.5 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok 
Lantai 2 
17322,24 kg 7 Rp 192.176.200,00 
5.5.1.6 Pekerjaan Pemasangan Pembesian 
Balok Lantai 2 
17322,24 kg 7 Rp 5.592.000,00 
5.5.1.7 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat 
Lantai 2 
21615,3 kg 5 Rp 201.934.000,00 
5.5.1.8 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat 
Lantai 2 
21615,3 kg 5 Rp 4.602.000,00 
5.5.1.9 Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat 
Lantai 2 
174,28 m³ 1 Rp 143.584.400,00 
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5.5.1.10 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting 
Balok Lantai 3 
677,55 m² 4 Rp 3.031.000,00 
5.5.1.11 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat 
Lantai 2 
766,98 m² 4 Rp 3.421.000,00 
5.5.2 Pekerjaan Kolom Lantai 2          
5.5.2.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom 
Lantai 2 
255 m² 3 Rp 66.409.000,00 
5.5.2.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting 
Kolom Lantai 2 
256 m² 1 Rp 1.137.000,00 
5.5.2.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom 
Lantai 2 
10200 kg 2 Rp 96.031.000,00 
5.5.2.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian 
Kolom Lantai 2 
10200 kg 1 Rp 1.137.000,00 
5.5.2.5 Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 2 25,92 m³ 1 Rp 25.734.000,00 
5.5.2.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting 
Kolom Lantai 2 
256 m² 1 Rp 1.137.000,00 
5.5.3 Pekerjaan Tangga Lantai 2          
5.5.3.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Tangga 
Lantai 2 
75,28 m² 1 Rp 31.727.000,00 
5.5.3.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting 
Tangga Lantai 2 
75,28 m² 1 Rp 10.279.800,00 
5.5.3.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Tangga 
Lantai 2 
1791,4 kg 1 Rp 15.634.450,00 
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5.5.3.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian 
Tangga Lantai 2 
1791,4 kg 1 Rp 371.250,00 
5.5.3.5 Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 2 12 m³ 0,5 Rp 11.133.500,00 
5.5.3.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting 
Tangga Lantai 2 
75,28 m² 1 Rp 679.800,00 
5.6 Pekerjaan Struktur Lantai 3          
5.6.1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 3         
5.6.1.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok 
Lantai 3 
677,55 m² 10 Rp 314.380.000,00 
5.6.1.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok 
Lantai 3 
677,55 m² 4 Rp 326.031.000,00 
5.6.1.3 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat 
Lantai 3 
766,98 m² 7 Rp 172.052.000,00 
5.6.1.4 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat 
Lantai 3 
766,98 m² 4 Rp 398.671.000,00 
5.6.1.5 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok 
Lantai 3 
17509,8 kg 7 Rp 187.365.000,00 
5.6.1.6 Pekerjaan Pemasangan Pembesian 
Balok Lantai 3 
17509,8 kg 5 Rp 5.164.000,00 
5.6.1.7 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat 
Lantai 3 
20614 kg 4 Rp 190.749.000,00 
5.6.1.8 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat 
Lantai 3 
20614 kg 4 Rp 4.174.000,00 
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5.6.1.9 Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat 
Lantai 3 
167,5 m³ 1 Rp 138.231.000,00 
5.6.1.10 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting 
Balok Lantai 3 
677,55 m² 4 Rp 3.031.000,00 
5.6.1.11 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat 
Lantai 3 
766,98 m² 4 Rp 3.421.000,00 
5.6.2 Pekerjaan Kolom Lantai 3          
5.6.2.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom 
Lantai 3 
255 m² 3 Rp 66.409.000,00 
5.6.2.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting 
Kolom Lantai 3 
256 m² 1 Rp 1.137.000,00 
5.6.2.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom 
Lantai 3 
10351 kg 1 Rp 97.505.600,00 
5.6.2.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian 
Kolom Lantai 3 
10351 kg 2 Rp 1.834.000,00 
5.6.2.5 Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 3 25,92 m³ 1 Rp 25.734.000,00 
5.6.2.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting 
Kolom Lantai 3 
256 m² 1 Rp 1.137.000,00 
5.6.3 Pekerjaan Tangga Lantai 3          
5.6.3.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Tangga 
Lantai 3 
75,28 m² 1 Rp 31.727.000,00 
5.6.3.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting 
Tangga Lantai 3 
75,28 m² 1 Rp 10.279.800,00 
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5.6.3.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Tangga 
Lantai 3 
1791,4 kg 1 Rp 15.634.450,00 
5.6.3.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian 
Tangga Lantai 3 
1791,4 kg 1 Rp 371.250,00 
5.6.3.5 Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 3 12 m³ 0,5 Rp 11.133.500,00 
5.6.3.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting 
Tangga Lantai 3 
75,28 m² 1 Rp 679.800,00 
5.6 Pekerjaan Struktur Lantai 4          
5.6.1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 4          
5.6.1.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok 
Lantai 4 
677,55 m² 10 Rp 314.380.000,00 
5.6.1.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok 
Lantai 4 
677,55 m² 4 Rp 326.031.000,00 
5.6.1.3 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat 
Lantai 4 
766,98 m² 7 Rp 172.052.000,00 
5.6.1.4 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat 
Lantai 4 
766,98 m² 4 Rp 398.671.000,00 
5.6.1.5 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok 
Lantai 4 
17509,8 kg 7 Rp 187.365.100,00 
5.6.1.6 Pekerjaan Pemasangan Pembesian 
Balok Lantai 4 
17509,8 kg 5 Rp 5.164.000,00 
5.6.1.7 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat 
Lantai 4 
20614 kg 4 Rp 190.749.000,00 
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5.6.1.8 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat 
Lantai 4 
20614 kg 4 Rp 4.174.000,00 
5.6.1.9 Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat 
Lantai 4 
167,5 m³ 1 Rp 138.231.000,00 
5.6.1.10 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting 
Balok Lantai 4 
677,55 m² 4 Rp 3.031.000,00 
5.6.1.11 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat 
Lantai 4 
766,98 m² 4 Rp 3.421.000,00 
5.6.2 Pekerjaan Kolom Lantai 4 (+13.00 
s/d +16.25) 
         
5.6.2.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom 
Lantai 4 
255 m² 3 Rp 66.409.000,00 
5.6.2.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting 
Kolom Lantai 4 
256 m² 1 Rp 1.137.000,00 
5.6.2.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom 
Lantai 4 
7638 kg 2 Rp 72.406.200,00 
5.6.2.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian 
Kolom Lantai 4 
7638 kg 1 Rp 1.215.000,00 
5.6.2.5 Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 4 
(+13.00 s/d +16.25) 
17,2 m³ 1 Rp 18.932.000,00 
5.6.2.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting 
Kolom Lantai 4 
256 m² 1 Rp 1.137.000,00 
5.7 Pekerjaan Struktur Atap          
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5.7.1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai Dak          
5.7.1.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok 
Lantai Dak 
236,2 m² 2 Rp 112.676.000,00 
5.7.1.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok 
Lantai Dak 
236,2 m² 1 Rp 67.359.000,00 
5.7.1.3 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat 
Lantai Dak 
115,13 m² 1 Rp 29.072.000,00 
5.7.1.4 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat 
Lantai Dak 
115,13 m² 1 Rp 41.324.000,00 
5.7.1.5 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok 
Lantai Dak 
2690 kg 2 Rp 30.200.700,00 
5.7.1.6 Pekerjaan Pemasangan Pembesian 
Balok Lantai Dak 
2690 kg 1 Rp 1.137.000,00 
5.7.1.7 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat 
Lantai Dak 
5993 kg 2 Rp 68.849.000,00 
5.7.1.8 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat 
Lantai Dak 
5993 kg 2 Rp 1.778.000,00 
5.7.1.9 Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat 
Lantai Dak 
31,78 m³ 1 Rp 30.369.400,00 
5.7.1.10 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting 
Balok Lantai Dak 
236,2 m² 1 Rp 1.059.000,00 
5.7.1.11 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat 
Lantai Dak 
115,13 m² 1 Rp 524.000,00 
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5.7.2 Pekerjaan Kolom Lantai 4 (+16.25 
s/d +17.25) 
         
5.7.2.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom 
Lantai 4 (+16.25 s/d +17.25) 
52,4 m² 1 Rp 16.383.000,00 
5.7.2.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting 
Kolom Lantai 4 (+16.25 s/d +17.25) 
52,4 m² 1 Rp 234.000,00 
5.7.2.3 Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 4 
(+16.25 s/d +17.25) 
5,3 m³ 0,5 Rp 6.198.500,00 
5.7.2.4 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting 
Kolom Lantai 4 (+16.25 s/d +17.25) 
52,4 m² 1 Rp 234.000,00 
5.7.3 Pekerjaan Balok Lantai Atap          
5.7.3.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok 
Lantai Atap 
250,4 m² 3 Rp 116.852.000,00 
5.7.3.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok 
Lantai Atap 
250,4 m² 1 Rp 48.726.000,00 
5.7.3.4 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok 
Lantai Dak 
5719,2 kg 3 Rp 64.015.400,00 
5.7.3.5 Pekerjaan Pemasangan Pembesian 
Balok Lantai Dak 
5719,2 kg 2 Rp 2.284.000,00 
5.7.3.6 Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 
Atap 
28,78 m³ 1 Rp 28.029.000,00 
5.7.3.7 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting 
Balok Lantai Atap 
250,4 m² 1 Rp 1.126.000,00 
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5.7.4 Pekerjaan Rangka Baja Struktur 
Atap 
         
5.7.4.1 Pekerjaan Fabrikasi Rangka Baja 
Struktur Atap 
29826,16 kg   Rp 316.861.100,00 
5.7.4.2 Pekerjaan Pemasangan Rangka Baja 
Struktur Atap 
29826,16 kg 5 Rp 18.890.000,00 
5.7.4.3 Material Lift (Lift Barang)       Rp 130.000.000,00 
        333 Rp 10.075.473.185,00 
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BAB VI 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
6.1 Umum 
Penjadwalan pelaksanaan yang ditinjau dari biaya 
pelaksanaan dan waktu ini bertujuan untuk mengetahui 
berapa biaya real pelaksanaan dan waktu untuk 
pelaksanaan pembangunan gedung Fakultas Syariah 
UINSA Surabaya 
 
6.2 Rekapitulasi Perhitungan Durasi dan Biaya 
Berikut ini adalah rekapitulasi hasil perhitungan 
biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan gedung 
Fakultas Syariah UINSA Surabaya 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
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BAB VII 
PENUTUP 
 
7.1 Kesimpulan 
Dari hasil perhitungan dan analisa pada tugas akhir ini, 
kesimpulan terdapat beberapa point, yakni : 
1. Biaya pelaksanaan yang dibutuhkan untuk 
pelaksanaan pekerjaan struktur gedung Fakultas 
Syariah UINSA Surabaya adalah sebesar Rp  
10.045.880.385,00, seperti tertera pada tabel 
rekapitulasi. 
2. Durasi pelaksanaan yang dibutuhkan untuk 
pelaksanaan pekerjaan struktur gedung Fakultas 
Syariah UINSA Surabaya adalah 21 minggu dengan 7 
hari jam kerja dalam seminggu (senin – minggu), dan 
7 jam kerja dalam sehari (08:00-12:00 & 13:00-16:00). 
Untuk detail penjadwalan dan kurva-S bisa dilihat 
pada dokumen terlampir.  
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CATERPILLAR D6‐D CRAWLER TRACTOR
Dimensions
Undercarriage
B. WIDTH OVER TRACKS 6.5 ft in 1980 mm
C. HEIGHT TO TOP OF CAB 9.5 ft in 2900 mm
D. LENGTH OF TRACK ON GROUND 6 ft in 1830 mm
E. GROUND CLEARANCE 1.2 ft in 360 mm
F. LENGTH W/O BLADE 10.5 ft in 3200 mm
G. TRACK GAUGE 5 ft in 1520 mm
H. STANDARD SHOE SIZE 16 in 406 mm
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CATERPILLAR D6‐D CRAWLER TRACTOR
 
Specification
Engine
MAKE Caterpillar
MODEL 3306
GROSS POWER 139.5 hp 104 kw
DISPLACEMENT 640.7 cu in 10.5 L
ASPIRATION turbocharged
Operational
OPERATING WEIGHT 20359.7 lb 9235 kg
FUEL CAPACITY 62.9 gal 238 L
HYDRAULIC FLUID CAPACITY 12.1 gal 45.8 L
Transmission
TYPE powershift
NUMBER OF FORWARD GEARS 3
NUMBER OF REVERSE GEARS 3
MAX SPEED ‐ FORWARD 6.7 mph 10.8 km/h
MAX SPEED ‐ REVERSE 8 mph 12.9 km/h
Undercarriage
GROUND PRESSURE 9.4 psi 65 kPa
GROUND CONTACT AREA 2294 in2 1.5 m2
STANDARD SHOE SIZE 16 in 406 mm
NUMBER OF TRACK ROLLERS PER SIDE 5
TRACK GAUGE 5 ft in 1520 mm
Hydraulic System
RELIEF VALVE PRESSURE 2250 psi 15513.2 kPa
PUMP FLOW CAPACITY 43.9 gal/min 166 L/min
Standard Blade
WIDTH 10.5 ft in 3200 mm
HEIGHT 44.4 in 1128 mm
CAPACITY 4.3 yd3 3.3 m3
BLADE ANGLE (BOTH DIRECTIONS) 12 degrees
CUTTING DEPTH 18.6 in 472 mm
Dimensions
LENGTH W/O BLADE 10.5 ft in 3200 mm
WIDTH OVER TRACKS 6.5 ft in 1980 mm
HEIGHT TO TOP OF CAB 9.5 ft in 2900 mm
LENGTH OF TRACK ON GROUND 6 ft in 1830 mm
GROUND CLEARANCE 1.2 ft in 360 mm
Hydraulic Jack-In Machines - Technical Data
MODEL YZY 80T YZY 100T YZY 250T YZY 380T YZY 600T YZY 800T
www.jackinpile.com.my
ENVIRONMENTAL FRIENDLY AND EFFICIENT PILING SYSTEM
Our Range Of Piling Machines
250 tons hydraulic
Jack-in machines with crane.
(All our piling machines are equipped with its’ own generator set, welding machines & counter weights.)
600 tons hydraulic
Jack-in machines with crane. 
800 tons hydraulic
Jack-in machines with crane. 
100 tons hydraulic
Jack-in machines
80 tons hydraulic
Jack-in machines
Jack-in machines with crane.
380 tons hydraulic
Hydraulic Jack-In Machines - Technical Data
MODEL YZY 80T YZY 100T YZY 250T YZY 380T YZY 600T YZY 800T
Maximum Jacking Force (kN) 800 1000 2500 3800 6000 8000
Applicable RC Square Pile (mm) 150, 175,200
150, 175, 200, 
230, 250       
150, 175, 200,
230, 250, 300, 
350
 250, 300, 350, 400
Applicable Spun Pile (mm dia) N.A. 250
250, 300, 350, 
400
250, 300, 350, 400, 450, 500, 600
Jacking Speed (m/min):
 Accelerated/Normal Speed
N.A./1.45 3.76/1.92 3.5/1.6 5.6/1.5 5.6/1.1 4.5/2.16
Single Stroke Distance (m) 0.8 2 1.7/1.6 1.8 2.0
Bearing Pressure (MPa) :Long Slipper 0.144 0.085  0.093 0.105 0.125 0.13
Bearing Pressure (MPa) : Short Slipper 0.13 0.103 0.118 0.107 0.126 0.17
Long Slipper Movement (m/min) 6.08 1.96 3.70 5.60 9.30 7.0
Short Slipper Movement (m/min) 6.08 1.96 3.70                        2.80 2.33 4.1
Clearance For Piling (mm) from edge of:
Long Slipper/Short Slipper/Side-Jack
1500/2700/600 2800/3000/1000 3000/5000/1200 4000/6000/1500 5000/7500/1800 6000/8000/2000
Swing Back Angle (°/swing) 10 12 12 15 12 10
Overall Output Power (kW) 22 41.5 76.8 96.0 122.0 150.0
Overall Dimension (m)
Length x Width x Height 
5.7 x 2.7 x 2.8 6.8 x 5.2 x 15.4 10.4 x 5.1 x 6.5 12.0 x 9.5 x 6.9 13.6 x 12.0 x 7.5 13.9 x 8.7 x 7.9
Machine Overall Self Weight (Tons) 20 50 80 120 180 190
www.jackinpile.com.my
ENVIRONMENTAL FRIENDLY AND EFFICIENT PILING SYSTEM
© Jack-In Pile (M) Sdn Bhd
Model YZY 380T
Front View
Top View
I.    METHOD OF STATEMENT FOR JACK-IN PILE 4 – 5
II. METHOD OF STATEMENT FOR MAINTAINED LOAD TEST 
 BY USING JACK IN MACHINE AS KENTLEDGE 6 
 
III.  CALCULATION OF SETTING PRESSURE  
 
 (i) PILING MACHINE MODEL YZY 800T 7 
 (ii) PILING MACHINE MODEL YZY 600T 8
 
 (iii) PILING MACHINE MODEL YZY 380T 9
 
 (iv) PILING MACHINE MODEL YZY 250T 10
 
 (v) PILING MACHINE MODEL YZY 100T 11
 (vi) PILING MACHINE MODEL YZY 80T 12
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3 0.37 yd
3 SAE heaped     Shoe w
idth : 450m
m
 17.7" triple grouser     Blade on ground
Unit : kg  lb
1.5m
 4'
 3.0m
 9'
4.5m
 14'
1.5m
 4'
 3.0m
 9'
4.5m
 14'
M
axim
um
 Cf
*4060
*8960
Cs
*4060
*8960
Cf
*1790
*3960
*2300
*5070
*3360
*7410
*2710
*5980
 Cs
*1790
*3960
*2300
*5070
2010
4430
2000
4410
 Cf
*1780
*3930
*2120
*4680
*1510
*3330
 Cs
1190
2640
1060
2350
1060
2340
  Cf
*1780
*3920
*1670
*3680
*1710
*3770
*1650
*3650
  Cs
1500
3310
910
2020
810
1800
1120
2460
 Cf
*4230
*9330
Cs
*4230
*9330
Cf
*1870
*4130
*3320
*7330
*3010
*6640
 Cs
*1870
*4130
2020
4460
1950
4300
 Cf
*1490
*3290
*1570
*3470
*2090
*4600
*1880
*4140
 Cs
1260
2780
1230
2710
1060
2350
1020
2260
  Cf
*1420
*3140
*1350
*2990
*1520
*3360
*1540
*3400
  Cs
1150
2540
770
1700
680
1510
870
1920
PC78US-8     Arm
 : 2250m
m
 7'5"     Bucket : 0.20 m
3 0.26 yd
3 SAE heaped     Shoe w
idth : 450m
m
 17.7" triple grouser     Blade on ground
Unit : kg  lb
M
axim
um
 





	










	
















































 





	









!




"
 
#

$





	
	$








 
&
#

$




	



 A
  B5.0m
16'
3.0m
9'0.0m
0'-2.0m
-6'
 A
  B5.0m
16'
3.0m
9'0.0m
0'-2.0m
-6'
 A
  B5.0m
16'
3.0m
9'0.0m
0'-2.0m
-6'
 A L
IF
T
IN
G
 C
A
P
A
C
IT
Y
COMPACT
HYDRAULIC EXCAVATOR
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Specifications
42X-Meter Concrete Pump
Right to make technical amendments reserved.
Boom Specifications • Roll-and-Fold Design
Height & Reach
 Vertical reach   136' 10" (41.70m)
 Horizontal reach   124' 8" (38.00m)
 Reach from front of truck* (net reach)  115' 9" (35.30m)
 Reach depth   92' 9" (28.29m)
 Unfolding height   32' 6" (9.90m)
4-Section Boom
 1st section articulation    99˚
 2nd section articulation    180˚
 3rd section articulation    180˚
 4th section articulation    255˚
 1st section length   33' 4" (10.16m)
 2nd section length   30' 10" (9.40m)
 3rd section length   30' 2" (9.19m)
 4th section length   30' 4" (9.25m)
General Specs
 Pipeline size (ID) metric ends  5" (125mm)
  with couplings   5.5" (140mm)
 Rotation     365˚
 End hose-length (heavy-duty)  10' (3m)
 End hose-diameter   5" (125mm)
 Outrigger spread L-R-front  26' 1" (7.95m)
  telescopic diagonal
 Outrigger spread L-R-rear  29' 6" (9.00m)
  swing-out
Pump Specifications    
       
 Output- rod side   210 yd3/hr (160m3/hr)   __ 
   piston side   146 yd3/hr (112m3/hr) 260 yd3/hr (200m3/hr) 
 Pressure- rod side   1233 psi (85 bar)  __ 
   piston side   1885 psi• (130 bar)• 1233 psi  (85 bar)
 Concrete cylinder diameter  9" (230mm) 11"  (280mm)
 Stroke length   83" (2100mm) 83"  (2100mm)
 Max strokes per minute-
   rod side    31  __
   piston side    21  26
 Volume control    0-Full  0-Full
 Vibrator     Standard  Standard
 Hard chromed concrete cylinders  Standard  Standard
 Hydraulic system    Free Flow  Free Flow
 Hydraulic system pressure  5075 psi (350 bar) 5075 psi  (350 bar)
 Differential cylinder diameter  5.5" (140mm) 5.5"  (140mm)
 Rod diameter   3.1" (80mm) 3.1"  (80mm)
 Maximum size aggregate  2.5" (63mm) 2.5"  (63mm)
 Water tank - pedestal   40 gal (150L) 40 gal  (150L)
     - outrigger   145 gal (550L) 145 gal  (550L)
          
Maximum theoretical values listed.
* Applies to units mounted on PMA stock truck-M ack MR 688S
• Standard delivery line system rated at max line pressure of 1233 psi (85 bar)
42X.16H
Truck-Mounted Specifications
Length  43' 8"  (13.31m)
Width 8' 2"  (2.50m)
Height 12' 11" (3.93m)
Wheelbase 285" (7242mm)
Front axle weight 35,915 lbs (16,305kg)
Rear axle weight 39,675 lbs (18,012kg)
Approx total weight 75,590 lbs (34,318kg)
Weights are approximate and include pump, boom, 
truck, full hydraulic oil, driver and full fuel. Varies with 
options selected.
Dimensions will vary with different truck makes, models 
and  specifications.
42X.20H
Based on Model Mack MR 688S
with .16H pump cell.
End hose not to be operated in caution area.
CB 2187-7 US    © Putzmeister, Inc. 2006 Printed in the USA (3.50601)
Putzmeister America
1733 90th Street
Sturtevant
Wisconsin 53177 USA
Telephone (262) 886-3200
 (800) 884-7210
Facsimile (262) 884-6338
www.putzmeister.com
With One-Sided Support (OSS)
BAB V PERHITUNGAN BIAYA DAN DURASI
Mandor Tukang P.Tukang Operator P.Operator
5.3 Pekerjaan Persiapan dan Struktur Bawah
5.3.1 Pekerjaan Persiapan
5.3.1.1 Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank 148 m 1 15 1 15 Rp 13.392.200,00 Rp 90.500,00              Theodolite
5.3.1.1 Pekerjaan Pemagaran 390 m 6 13 1 13 Rp 128.220.350,00 Rp 328.800,00           
5.3.2 Pekerjaan Tanah
5.3.2.1 Pekerjaan Galian Tanah 1102,28 m³ 3 1 1 2 2 Rp 19.607.400,00 Rp 17.800,00              Excavator, DT
5.3.2.2 Pekerjaan Urugan Tanah dan Perataan 716,55 m³ 2 1 4 5 5 Rp 124.835.725,00 Rp 174.300,00           1 Bulldozer, 4 DT
5.3.2.3 Pekerjaan Urugan Pasir Sirtu dan Pemadatan 150,12 m³ 1 1 1 2 2 Rp 29.938.460,00 Rp 199.500,00           DT, Bulldozer
5.3.2.4 Pekerjaan Pengecoran Lantai Kerja 75,02 m³ 4 23 1 23 Rp 57.289.650,00 Rp 763.700,00           
5.3.2.5 Pekerjaan Urugan Tanah Kembali dan Pemadatan 603,02 m³ 2 1 1 2 2 Rp 19.010.800,00 Rp 31.600,00              Excavator, Bulldozer
5.3.3 Pekerjaan Pondasi
5.3.3.1 Pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang 5740 m 22 1 4 1 1 Rp 1.479.620.000,00 Rp 257.800,00           Jack Push Hydraulic
5.3.3.2 Pekerjaan Pecah Kepala Tiang Pancang 205 bh 2 1 35 Rp 4.640.000,00 Rp 22.700,00              
5.3.4 Pekerjaan Pile Cap
5.3.4.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Pile Cap 215,5 m² 2 10 1 9 Rp 57.638.600,00 Rp 267.500,00           
5.3.4.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Pile Cap 215,5 m² 1 12 1 11 Rp 969.500,00 Rp 4.500,00                
5.3.4.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pile Cap 9642,18 kg 3 10 1 9 Rp 61.561.050,00 Rp 6.400,00                
5.3.4.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pile Cap 9642,18 kg 2 12 1 11 Rp 1.923.750,00 Rp 200,00                   
5.3.4.5 Pekerjaan Pengecoran Pile Cap 104,25 m³ 1 1 9 1 1 Rp 87.286.000,00 Rp 837.300,00           15 T.Mixer, 1 Conc Pump, Vib
5.3.5 Pekerjaan Sloof
5.3.5.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Sloof 336,84 m² 5 10 1 9 Rp 157.141.000,00 Rp 466.600,00           
5.3.5.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Sloof 336,84 m² 2 10 1 9 Rp 1.505.000,00 Rp 4.500,00                
5.3.5.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Sloof 18001,46 kg 5 10 1 9 Rp 211.362.200,00 Rp 11.800,00              
5.3.5.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Sloof 18001,46 kg 4 10 1 9 Rp 3.060.000,00 Rp 200,00                   
5.3.5.5 Pekerjaan Pengecoran Sloof 69,48 m³ 1 1 6 1 1 Rp 59.970.400,00 Rp 863.200,00           10 T.Mixer, 1 Conc Pump, Vib
5.4 Pekerjaan Struktur Lantai 1
5.4.1 Pekerjaan Kolom Lantai 1
5.4.1.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 1 397,2 m² 5 9 1 8 Rp 97.753.400,00 Rp 246.200,00           
5.4.1.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 1 397,2 m² 2 9 1 8 Rp 1.771.800,00 Rp 4.500,00                
5.4.1.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom Lantai 1 10455,6 kg 3 12 1 11 Rp 101.702.800,00 Rp 9.800,00                
5.4.1.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Kolom Lantai 1 10455,6 kg 2 10 1 9 Rp 1.530.000,00 Rp 200,00                   
5.4.1.5 Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 1 34,5 m³ 1 1 3 1 1 Rp 32.491.000,00 Rp 941.800,00           5 T.Mixer, 1 Conc Pump, Vib
5.4.1.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 1 397,2 m² 2 9 1 8 Rp 1.771.800,00 Rp 4.500,00                
5.4.2 Pekerjaan Tangga Lantai 1
5.4.2.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Tangga Lantai 1 75,28 m² 1 13 1 12 Rp 31.727.400,00 Rp 421.500,00           
5.4.2.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 1 75,28 m² 1 9 1 8 Rp 27.879.800,00 Rp 370.400,00           
5.4.2.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Tangga Lantai 1 1791,4 kg 1 9 1 8 Rp 15.634.450,00 Rp 8.800,00                
5.4.2.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Tangga Lantai 1 1791,4 kg 1 10 1 9 Rp 371.250,00 Rp 300,00                   
5.4.2.5 Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 1 12 m³ 0,5 1 3 1 1 Rp 11.133.500,00 Rp 927.800,00           2 T.Mixer, 1 Conc Pump, Vib
5.4.2.2 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 1 75,28 m² 1 9 1 8 Rp 679.800,00 Rp 9.100,00                
5.4.3 Pekerjaan Plat Lantai 1
5.4.3.1 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai 1 25,54 m² 1 8 1 8 Rp 3.455.700,00 Rp 135.400,00           
5.4.3.2 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Plat Lantai 955,4 kg 3 8 1 8 Rp 31.119.400,00 Rp 32.600,00              
5.4.3.3 Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 1 114,65 m³ 1 1 10 1 1 Rp 95.463.000,00 Rp 832.700,00           16 T.Mixer, 1 Conc Pump, Vib
5.5 Pekerjaan Struktur Lantai 2
5.5.1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 2
5.5.1.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai 2 677,55 m² 10 10 1 9 Rp 314.380.000,00 Rp 464.000,00           
5.5.1.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai 2 677,55 m² 4 10 1 9 Rp 326.031.000,00 Rp 481.200,00           
5.5.1.3 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat Lantai 2 766,98 m² 7 12 1 11 Rp 172.052.000,00 Rp 224.400,00           
5.5.1.4 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai 2 766,98 m² 4 12 1 11 Rp 398.671.000,00 Rp 519.800,00           
5.5.1.5 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai 2 17322,24 kg 7 14 1 13 Rp 192.176.200,00 Rp 11.100,00              
Harga
Satuan
Goup KeteranganBAB ITEM PEKERJAAN VOLUME
DURASI 
(HARI)
PEKERJA
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5.5.1.6 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai 2 17322,24 kg 7 10 1 9 Rp 5.592.000,00 Rp 400,00                   
5.5.1.7 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat Lantai 2 21615,3 kg 5 12 1 11 Rp 201.934.000,00 Rp 9.400,00                
5.5.1.8 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat Lantai 2 21615,3 kg 5 12 1 11 Rp 4.602.000,00 Rp 300,00                   
5.5.1.9 Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat Lantai 2 174,28 m³ 1 1 15 1 1 Rp 143.584.400,00 Rp 823.900,00           25 T.Mixer, 1 Conc Pump, Vib
5.5.1.10 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 3 677,55 m² 4 10 1 9 Rp 3.031.000,00 Rp 4.500,00                
5.5.1.11 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat Lantai 2 766,98 m² 4 12 1 11 Rp 3.421.000,00 Rp 4.500,00                
5.5.2 Pekerjaan Kolom Lantai 2
5.5.2.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 2 255 m² 3 10 1 9 Rp 66.409.000,00 Rp 260.500,00           
5.5.2.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 2 256 m² 1 14 1 13 Rp 1.137.000,00 Rp 4.500,00                
5.5.2.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom Lantai 2 10200 kg 2 14 1 13 Rp 96.031.000,00 Rp 9.500,00                
5.5.2.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Kolom Lantai 2 10200 kg 1 14 1 13 Rp 1.137.000,00 Rp 200,00                   
5.5.2.5 Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 2 25,92 m³ 1 1 2 1 1 Rp 25.734.000,00 Rp 992.900,00           4 T.Mixer, 1 Conc Pump, Vib
5.5.2.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 2 256 m² 1 14 1 13 Rp 1.137.000,00 Rp 4.500,00                
5.5.3 Pekerjaan Tangga Lantai 2
5.5.3.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Tangga Lantai 2 75,28 m² 1 13 1 12 Rp 31.727.000,00 Rp 421.500,00           
5.5.3.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 2 75,28 m² 1 9 1 8 Rp 10.279.800,00 Rp 136.600,00           
5.5.3.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Tangga Lantai 2 1791,4 kg 1 9 1 8 Rp 15.634.450,00 Rp 8.800,00                
5.5.3.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Tangga Lantai 2 1791,4 kg 1 10 1 9 Rp 371.250,00 Rp 300,00                   
5.5.3.5 Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 2 12 m³ 0,5 1 3 1 1 Rp 11.133.500,00 Rp 927.800,00           2 T.Mixer, 1 Conc Pump, Vib
5.5.3.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 2 75,28 m² 1 9 1 8 Rp 679.800,00 Rp 9.100,00                
5.6 Pekerjaan Struktur Lantai 3
5.6.1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 3
5.6.1.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai 3 677,55 m² 10 10 1 9 Rp 314.380.000,00 Rp 464.000,00           
5.6.1.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai 3 677,55 m² 4 10 1 9 Rp 326.031.000,00 Rp 481.200,00           
5.6.1.3 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat Lantai 3 766,98 m² 7 12 1 11 Rp 172.052.000,00 Rp 224.400,00           
5.6.1.4 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai 3 766,98 m² 4 12 1 11 Rp 398.671.000,00 Rp 519.800,00           
5.6.1.5 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai 3 17509,8 kg 7 13 1 12 Rp 187.365.000,00 Rp 10.800,00              
5.6.1.6 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai 3 17509,8 kg 5 13 1 12 Rp 5.164.000,00 Rp 300,00                   
5.6.1.7 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat Lantai 3 20614 kg 4 13 1 12 Rp 190.749.000,00 Rp 9.300,00                
5.6.1.8 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat Lantai 3 20614 kg 4 13 1 12 Rp 4.174.000,00 Rp 300,00                   
5.6.1.9 Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat Lantai 3 167,5 m³ 1 1 14 1 1 Rp 138.231.000,00 Rp 825.300,00           24 T.Mixer, 1 Conc Pump, Vib
5.6.1.10 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 3 677,55 m² 4 10 1 9 Rp 3.031.000,00 Rp 4.500,00                
5.6.1.11 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat Lantai 3 766,98 m² 4 12 1 11 Rp 3.421.000,00 Rp 4.500,00                
5.6.2 Pekerjaan Kolom Lantai 3
5.6.2.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 3 255 m² 3 10 1 9 Rp 66.409.000,00 Rp 260.500,00           
5.6.2.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 3 256 m² 1 14 1 13 Rp 1.137.000,00 Rp 4.500,00                
5.6.2.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom Lantai 3 10351 kg 1 14 1 13 Rp 97.505.600,00 Rp 9.500,00                
5.6.2.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Kolom Lantai 3 10351 kg 2 12 1 11 Rp 1.834.000,00 Rp 200,00                   
5.6.2.5 Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 3 25,92 m³ 1 1 2 1 1 Rp 25.734.000,00 Rp 992.900,00           4 T.Mixer, 1 Conc Pump, Vib
5.6.2.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 3 256 m² 1 14 1 13 Rp 1.137.000,00 Rp 4.500,00                
5.6.3 Pekerjaan Tangga Lantai 3
5.6.3.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Tangga Lantai 3 75,28 m² 1 13 1 12 Rp 31.727.000,00 Rp 421.500,00           
5.6.3.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 3 75,28 m² 1 9 1 8 Rp 10.279.800,00 Rp 136.600,00           
5.6.3.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Tangga Lantai 3 1791,4 kg 1 9 1 8 Rp 15.634.450,00 Rp 8.800,00                
5.6.3.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Tangga Lantai 3 1791,4 kg 1 10 1 9 Rp 371.250,00 Rp 300,00                   
5.6.3.5 Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 3 12 m³ 0,5 1 3 1 1 Rp 11.133.500,00 Rp 927.800,00           2 T.Mixer, 1 Conc Pump, Vib
5.6.3.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 3 75,28 m² 1 9 1 8 Rp 679.800,00 Rp 9.100,00                
5.6 Pekerjaan Struktur Lantai 4
5.6.1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 4
5.6.1.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai 4 677,55 m² 10 10 1 9 Rp 314.380.000,00 Rp 464.000,00           
5.6.1.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai 4 677,55 m² 4 10 1 9 Rp 326.031.000,00 Rp 481.200,00           
5.6.1.3 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat Lantai 4 766,98 m² 7 12 1 11 Rp 172.052.000,00 Rp 224.400,00           
5.6.1.4 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai 4 766,98 m² 4 12 1 11 Rp 398.671.000,00 Rp 519.800,00           
5.6.1.5 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai 4 17509,8 kg 7 13 1 12 Rp 187.365.100,00 Rp 10.800,00              
5.6.1.6 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai 4 17509,8 kg 5 13 1 12 Rp 5.164.000,00 Rp 300,00                   
5.6.1.7 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat Lantai 4 20614 kg 4 13 1 12 Rp 190.749.000,00 Rp 9.300,00                
5.6.1.8 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat Lantai 4 20614 kg 4 13 1 12 Rp 4.174.000,00 Rp 300,00                   
5.6.1.9 Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat Lantai 4 167,5 m³ 1 1 14 1 1 Rp 138.231.000,00 Rp 825.300,00           24 T.Mixer, 1 Conc Pump, Vib
5.6.1.10 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 4 677,55 m² 4 10 1 9 Rp 3.031.000,00 Rp 4.500,00                
5.6.1.11 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat Lantai 4 766,98 m² 4 12 1 11 Rp 3.421.000,00 Rp 4.500,00                
5.6.2 Pekerjaan Kolom Lantai 4 (+13.00 s/d +16.25)
5.6.2.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 4 255 m² 3 10 1 9 Rp 66.409.000,00 Rp 260.500,00           
5.6.2.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 4 256 m² 1 14 1 13 Rp 1.137.000,00 Rp 4.500,00                
5.6.2.3 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom Lantai 4 7638 kg 2 14 1 13 Rp 72.406.200,00 Rp 9.500,00                
5.6.2.4 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Kolom Lantai 4 7638 kg 1 15 1 14 Rp 1.215.000,00 Rp 200,00                   
5.6.2.5 Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 4 (+13.00 s/d +16.25) 17,2 m³ 1 1 2 1 1 Rp 18.932.000,00 Rp 1.100.700,00        3 T.Mixer, 1 Conc Pump, Vib
5.6.2.6 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 4 256 m² 1 14 1 13 Rp 1.137.000,00 Rp 4.500,00                
5.7 Pekerjaan Struktur Atap
5.7.1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai Dak
5.7.1.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai Dak 236,2 m² 2 11 1 10 Rp 112.676.000,00 Rp 477.100,00           
5.7.1.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai Dak 236,2 m² 1 13 1 12 Rp 67.359.000,00 Rp 285.200,00           
5.7.1.3 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat Lantai Dak 115,13 m² 1 12 1 11 Rp 29.072.000,00 Rp 252.600,00           
5.7.1.4 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Dak 115,13 m² 1 7 1 11 Rp 41.324.000,00 Rp 359.000,00           
5.7.1.5 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai Dak 2690 kg 2 10 1 9 Rp 30.200.700,00 Rp 11.300,00              
5.7.1.6 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai Dak 2690 kg 1 14 1 13 Rp 1.137.000,00 Rp 500,00                   
5.7.1.7 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat Lantai Dak 5993 kg 2 11 1 10 Rp 68.849.000,00 Rp 11.500,00              
5.7.1.8 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat Lantai Dak 5993 kg 2 11 1 10 Rp 1.778.000,00 Rp 300,00                   
5.7.1.9 Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat Lantai Dak 31,78 m³ 1 1 3 1 1 Rp 30.369.400,00 Rp 955.700,00           
5.7.1.10 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai Dak 236,2 m² 1 13 1 10 Rp 1.059.000,00 Rp 4.500,00                5 T.Mixer, 1 Conc Pump, Vib
5.7.1.11 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat Lantai Dak 115,13 m² 1 7 1 11 Rp 524.000,00 Rp 4.600,00                
5.7.2 Pekerjaan Kolom Lantai 4 (+16.25 s/d +17.25)
5.7.2.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 4 (+16.25 s/d +17.25) 52,4 m² 1 6 1 5 Rp 16.383.000,00 Rp 312.700,00           
5.7.2.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 4 (+16.25 s/d +17.25) 52,4 m² 1 3 1 2 Rp 234.000,00 Rp 4.500,00                
5.7.2.3 Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 4 (+16.25 s/d +17.25) 5,3 m³ 0,5 1 2 1 1 Rp 6.198.500,00 Rp 1.169.600,00        
5.7.2.4 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 4 (+16.25 s/d +17.25) 52,4 m² 1 3 1 2 Rp 234.000,00 Rp 4.500,00                
5.7.3 Pekerjaan Balok Lantai Atap
5.7.3.1 Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai Atap 250,4 m² 3 12 1 11 Rp 116.852.000,00 Rp 466.700,00           
5.7.3.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai Atap 250,4 m² 1 14 1 13 Rp 48.726.000,00 Rp 194.600,00           
5.7.3.4 Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai Dak 5719,2 kg 3 13 1 12 Rp 64.015.400,00 Rp 11.200,00              
5.7.3.5 Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai Dak 5719,2 kg 2 14 1 13 Rp 2.284.000,00 Rp 400,00                   
5.7.3.6 Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai Atap 28,78 m³ 1 1 3 1 1 Rp 28.029.000,00 Rp 974.000,00           5 T.Mixer, 1 Conc Pump, Vib
5.7.3.7 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai Atap 250,4 m² 1 14 1 13 Rp 1.126.000,00 Rp 4.500,00                
5.7.4 Pekerjaan Rangka Baja Struktur Atap
5.7.4.1 Pekerjaan Fabrikasi Rangka Baja Struktur Atap 29826,16 kg Rp 316.861.100,00 Rp 10.700,00              
5.7.4.2 Pekerjaan Pemasangan Rangka Baja Struktur Atap 29826,16 kg 5 35 3 15 20 Rp 18.890.000,00 Rp 700,00                   Derek katrol (chain Block)
5.7.4.3 Material Lift (Lift Barang) Rp 130.000.000,00
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Barchart Kebutuhan Pekerja
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
I Pekerjaan Persiapan dan Struktur Bawah
1 Pekerjaan Persiapan
a Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank 148 m Rp 13.392.200,00 0,135              1                       0,135%
b Pekerjaan Pemagaran 390 m Rp 128.220.350,00 1,293              6                       0,216% 0,216% 0,216% 0,216% 0,216% 0,216%
2 Pekerjaan Tanah
a Pekerjaan Galian Tanah 1102,28 m³ Rp 19.607.400,00 0,198              3                       
b Pekerjaan Urugan Tanah dan Perataan 716,55 m³ Rp 124.835.725,00 1,259              2                       
c Pekerjaan Urugan Pasir Sirtu dan Pemadatan 150,12 m³ Rp 29.938.460,00 0,302              1                       
d Pekerjaan Pengecoran Lantai Kerja 75,02 m³ Rp 57.289.650,00 0,578              4                       
e Pekerjaan Urugan Tanah Kembali dan Pemadatan 603,02 m³ Rp 19.010.800,00 0,192              2                       
3 Pekerjaan Pondasi
a Pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang 5740 m Rp 1.479.620.000,00 14,922            22                     0,678% 0,678% 0,678% 0,678% 0,678% 0,678% 0,678% 0,678% 0,678% 0,678% 0,678% 0,678% 0,678% 0,678% 0,678% 0,678% 0,678% 0,678%
b Pekerjaan Pecah Kepala Tiang Pancang 205 bh Rp 4.640.000,00 0,047              2                       
4 Pekerjaan Pile Cap
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Pile Cap 215,5 m² Rp 57.638.600,00 0,581              2                       0,291% 0,291%
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Pile Cap 215,5 m² Rp 969.500,00 0,010              1                       
c Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pile Cap 9642,18 kg Rp 61.561.050,00 0,621              3                       0,207% 0,207% 0,207%
d Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pile Cap 9642,18 kg Rp 1.923.750,00 0,019              2                       
e Pekerjaan Pengecoran Pile Cap 104,25 m³ Rp 87.286.000,00 0,880              1                       
5 Pekerjaan Sloof
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Sloof 336,84 m² Rp 157.141.000,00 1,585              5                       
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Sloof 336,84 m² Rp 1.505.000,00 0,015              2                       
c Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Sloof 18001,46 kg Rp 211.362.200,00 2,132              5                       
d Pekerjaan Pemasangan Pembesian Sloof 18001,46 kg Rp 3.060.000,00 0,031              4                       
e Pekerjaan Pengecoran Sloof 69,48 m³ Rp 59.970.400,00 0,605              1                       
II Pekerjaan Struktur Lantai 1
1 Pekerjaan Kolom Lantai 1
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 1 397,2 m² Rp 97.753.400,00 0,986              5                       
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 1 397,2 m² Rp 1.771.800,00 0,018              2                       
c Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom Lantai 1 10455,6 kg Rp 101.702.800,00 1,026              3                       
d Pekerjaan Pemasangan Pembesian Kolom Lantai 1 10455,6 kg Rp 1.530.000,00 0,015              2                       
e Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 1 34,5 m³ Rp 32.491.000,00 0,328              1                       
f Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 1 397,2 m² Rp 1.771.800,00 0,018              2                       
2 Pekerjaan Tangga Lantai 1
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Tangga Lantai 1 75,28 m² Rp 31.727.400,00 0,320              1                       
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 1 75,28 m² Rp 27.879.800,00 0,281              1                       
c Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Tangga Lantai 1 1791,4 kg Rp 15.634.450,00 0,158              1                       
d Pekerjaan Pemasangan Pembesian Tangga Lantai 1 1791,4 kg Rp 371.250,00 0,004              1                       
e Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 1 12 m³ Rp 11.133.500,00 0,112              1                       
f Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 1 75,28 m² Rp 679.800,00 0,007              1                       
3 Pekerjaan Plat Lantai 1 -                        
a Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai 1 25,54 m² Rp 3.455.700,00 0,035              1                       
b Pekerjaan Pemasangan Pembesian Plat Lantai 955,4 kg Rp 31.119.400,00 0,314              3                       
c Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 1 114,65 m³ Rp 95.463.000,00 0,963              1                       
III Pekerjaan Struktur Lantai 2
1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 2
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai 2 677,55 m² Rp 314.380.000,00 3,170              10                     
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai 2 677,55 m² Rp 326.031.000,00 3,288              4                       
c Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat Lantai 2 766,98 m² Rp 172.052.000,00 1,735              7                       
d Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai 2 766,98 m² Rp 398.671.000,00 4,021              4                       
e Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai 2 17322,24 kg Rp 192.176.200,00 1,938              7                       
f Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai 2 17322,24 kg Rp 5.592.000,00 0,056              7                       
g Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat Lantai 2 21615,3 kg Rp 201.934.000,00 2,036              5                       
h Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat Lantai 2 21615,3 kg Rp 4.602.000,00 0,046              5                       
i Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat Lantai 2 174,28 m³ Rp 143.584.400,00 1,448              1                       
j Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 2 677,55 m² Rp 3.031.000,00 0,031              4                       
k Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat Lantai 2 766,98 m² Rp 3.421.000,00 0,035              4                       
2 Pekerjaan Kolom Lantai 2
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 2 255 m² Rp 66.409.000,00 0,670              3                       
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 2 256 m² Rp 1.137.000,00 0,011              1                       
c Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom Lantai 2 10200 kg Rp 96.031.000,00 0,968              2                       
d Pekerjaan Pemasangan Pembesian Kolom Lantai 2 10200 kg Rp 1.137.000,00 0,011              1                       
e Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 2 25,92 m³ Rp 25.734.000,00 0,260              1                       
f Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 2 256 m² Rp 1.137.000,00 0,011              1                       
3 Pekerjaan Tangga Lantai 2
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Tangga Lantai 2 75,28 m² Rp 31.727.000,00 0,320              1                       
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 2 75,28 m² Rp 10.279.800,00 0,104              1                       
c Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Tangga Lantai 2 1791,4 kg Rp 15.634.450,00 0,158              1                       
d Pekerjaan Pemasangan Pembesian Tangga Lantai 2 1791,4 kg Rp 371.250,00 0,004              1                       
e Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 2 12 m³ Rp 11.133.500,00 0,112              1                       
f Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 2 75,28 m² Rp 679.800,00 0,007              1                       
IV Pekerjaan Struktur Lantai 3
1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 3
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai 3 677,55 m² Rp 314.380.000,00 3,170              10                     
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai 3 677,55 m² Rp 326.031.000,00 3,288              4                       
c Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat Lantai 3 766,98 m² Rp 172.052.000,00 1,735              7                       
d Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai 3 766,98 m² Rp 398.671.000,00 4,021              4                       
e Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai 3 17509,8 kg Rp 187.365.000,00 1,890              7                       
f Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai 3 17509,8 kg Rp 5.164.000,00 0,052              5                       
g Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat Lantai 3 20614 kg Rp 190.749.000,00 1,924              4                       
h Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat Lantai 3 20614 kg Rp 4.174.000,00 0,042              4                       
i Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat Lantai 3 167,5 m³ Rp 138.231.000,00 1,394              1                       
j Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 3 677,55 m² Rp 3.031.000,00 0,031              4                       
k Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat Lantai 3 766,98 m² Rp 3.421.000,00 0,035              4                       
2 Pekerjaan Kolom Lantai 3
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 3 255 m² Rp 66.409.000,00 0,670              3                       
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 3 256 m² Rp 1.137.000,00 0,011              1                       
c Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom Lantai 3 10351 kg Rp 97.505.600,00 0,983              1                       
d Pekerjaan Pemasangan Pembesian Kolom Lantai 3 10351 kg Rp 1.834.000,00 0,018              2                       
e Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 3 25,92 m³ Rp 25.734.000,00 0,260              1                       
f Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 3 256 m² Rp 1.137.000,00 0,011              1                       
3 Pekerjaan Tangga Lantai 3
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Tangga Lantai 3 75,28 m² Rp 31.727.000,00 0,320              1                       
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 3 75,28 m² Rp 10.279.800,00 0,104              1                       
c Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Tangga Lantai 3 1791,4 kg Rp 15.634.450,00 0,158              1                       
d Pekerjaan Pemasangan Pembesian Tangga Lantai 3 1791,4 kg Rp 371.250,00 0,004              1                       
e Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 3 12 m³ Rp 11.133.500,00 0,112              1                       
f Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 3 75,28 m² Rp 679.800,00 0,007              1                       
V Pekerjaan Struktur Lantai 4
1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 4
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai 4 677,55 m² Rp 314.380.000,00 3,170              10                     
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai 4 677,55 m² Rp 326.031.000,00 3,288              4                       
c Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat Lantai 4 766,98 m² Rp 172.052.000,00 1,735              7                       
d Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai 4 766,98 m² Rp 398.671.000,00 4,021              4                       
e Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai 4 17509,8 kg Rp 187.365.100,00 1,890              7                       
f Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai 4 17509,8 kg Rp 5.164.000,00 0,052              5                       
g Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat Lantai 4 20614 kg Rp 190.749.000,00 1,924              4                       
h Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat Lantai 4 20614 kg Rp 4.174.000,00 0,042              4                       
i Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat Lantai 4 167,5 m³ Rp 138.231.000,00 1,394              1                       
j Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 4 677,55 m² Rp 3.031.000,00 0,031              4                       
k Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat Lantai 4 766,98 m² Rp 3.421.000,00 0,035              4                       
2 Pekerjaan Kolom Lantai 4 (+13.00 s/d +16.25)
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 4 255 m² Rp 66.409.000,00 0,670              3                       
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 4 256 m² Rp 1.137.000,00 0,011              1                       
c Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Kolom Lantai 4 7638 kg Rp 72.406.200,00 0,730              2                       
d Pekerjaan Pemasangan Pembesian Kolom Lantai 4 7638 kg Rp 1.215.000,00 0,012              1                       
e Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 4 (+13.00 s/d +16.25) 17,2 m³ Rp 18.932.000,00 0,191              1                       
f Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 4 256 m² Rp 1.137.000,00 0,011              1                       
VI Pekerjaan Struktur Atap
1 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai Dak
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai Dak 236,2 m² Rp 112.676.000,00 1,136              2                       
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai Dak 236,2 m² Rp 67.359.000,00 0,679              1                       
c Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Plat Lantai Dak 115,13 m² Rp 29.072.000,00 0,293              1                       
d Pekerjaan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Dak 115,13 m² Rp 41.324.000,00 0,417              1                       
e Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai Dak 2690 kg Rp 30.200.700,00 0,305              2                       
f Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai Dak 2690 kg Rp 1.137.000,00 0,011              1                       
g Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Pelat Lantai Dak 5993 kg Rp 68.849.000,00 0,694              2                       
h Pekerjaan Pemasangan Pembesian Pelat Lantai Dak 5993 kg Rp 1.778.000,00 0,018              2                       
i Pekerjaan Pengecoran Balok & Plat Lantai Dak 31,78 m³ Rp 30.369.400,00 0,306              1                       
j Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai Dak 236,2 m² Rp 1.059.000,00 0,011              1                       
k Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Plat Lantai Dak 115,13 m² Rp 524.000,00 0,005              1                       
2 Pekerjaan Kolom Lantai 4 (+16.25 s/d +17.25)
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 4 (+16.25 s/d +17.25) 52,4 m² Rp 16.383.000,00 0,165              1                       
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 4 (+16.25 s/d +17.25) 52,4 m² Rp 234.000,00 0,002              1                       
c Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 4 (+16.25 s/d +17.25) 5,3 m³ Rp 6.198.500,00 0,063              1                       
d Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 4 (+16.25 s/d +17.25) 52,4 m² Rp 234.000,00 0,002              1                       
3 Pekerjaan Balok Lantai Atap Rp
a Pekerjaan Fabrikasi Bekisting Balok Lantai Atap 250,4 m² Rp 116.852.000,00 1,178              3                       
b Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok Lantai Atap 250,4 m² Rp 48.726.000,00 0,491              1                       
c Pekerjaan Fabrikasi Pembesian Balok Lantai Dak 5719,2 kg Rp 64.015.400,00 0,646              3                       
d Pekerjaan Pemasangan Pembesian Balok Lantai Dak 5719,2 kg Rp 2.284.000,00 0,023              2                       
e Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai Atap 28,78 m³ Rp 28.029.000,00 0,283              1                       
f Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Balok Lantai Atap 250,4 m² Rp 1.126.000,00 0,011              1                       
4 Pekerjaan Rangka Baja Struktur Atap
a Pekerjaan Fabrikasi Rangka Baja Struktur Atap 29826,16 kg Rp 316.861.100,00 3,195              10                     
b Pekerjaan Pemasangan Rangka Baja Struktur Atap 29826,16 kg Rp 18.890.000,00 0,191              10                     
c Material Lift (Lift Barang) Rp 130.000.000,00
Total Rp 9.915.880.385,00           100,0              0,351% 0,216% 0,216% 0,894% 0,894% 0,894% 0,678% 0,678% 0,678% 0,969% 0,969% 0,678% 0,678% 0,678% 0,885% 0,885% 0,885% 0,678% 0,678% 0,678% 0,678%
Total + Lift Barang Rp 10.045.880.385,00         0,351% 0,566% 0,782% 1,675% 2,569% 3,463% 4,141% 4,819% 5,498% 6,467% 7,435% 8,114% 8,792% 9,470% 10,355% 11,241% 12,126% 12,804% 13,482% 14,161% 14,839%
NO ITEM PEKERJAAN VOLUME HARGA  BOBOT (%) DURASI (Day)
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0,407% 0,407%
0,223%
0,678% 0,744% 0,744% 0,744% 0,023% 0,023% 0,629% 0,629% 0,302% 0,144% 0,144% 0,461% 0,888% 0,763% 0,753% 1,624% 0,776% 0,677% 0,350% 0,522% 0,522% 1,277% 0,522% 0,770% 0,565% 0,846% 0,574% 0,673% 1,377% 0,525% 0,277% 0,684% 0,907%
15,517% 16,261% 17,006% 17,750% 17,773% 17,796% 18,426% 19,055% 19,357% 19,502% 19,646% 20,108% 20,995% 21,758% 22,511% 24,135% 24,910% 25,587% 25,937% 26,459% 26,981% 28,258% 28,780% 29,549% 30,114% 30,960% 31,534% 32,208% 33,585% 34,110% 34,387% 35,071% 35,978%
Minggu 4 Minggu 5 Minggu 6 Minggu 7 Minggu 8
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PENJADWALAN PRLAKSANAAN
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0,009% 0,009%
0,007%
0,035%
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0,822% 0,822% 0,822% 0,822%
1,005% 1,005% 1,005% 1,005%
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1,448%
0,008% 0,008% 0,008% 0,008%
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0,223% 0,223%
0,011%
0,484% 0,484%
0,011%
0,260%
0,011%
0,320%
0,104%
0,158%
0,004%
0,112%
0,007%
0,317% 0,317% 0,317% 0,317% 0,317% 0,317% 0,317% 0,317% 0,317% 0,317%
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1,005% 1,005%
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0,223% 0,223% 0,223%
0,983%
0,320%
0,158%
0,317% 0,317% 0,317% 0,317% 0,317% 0,317% 0,317% 0,317% 0,317% 0,317%
0,248% 0,248% 0,248% 0,248% 0,248% 0,248% 0,248%
0,270% 0,270% 0,270% 0,270% 0,270% 0,270%
0,481%
1,709% 1,709% 0,880% 2,258% 2,249% 3,107% 2,152% 0,334% 0,582% 0,582% 0,265% 0,743% 0,526% 1,966% 1,222% 0,974% 0,974% 1,734% 0,835% 0,885% 0,680% 0,580% 0,936% 0,723% 0,565% 0,333% 0,333% 0,603% 0,305% 1,092% 1,092% 2,097% 2,578%
37,687% 39,396% 40,275% 42,533% 44,782% 47,888% 50,041% 50,375% 50,957% 51,540% 51,805% 52,548% 53,074% 55,039% 56,261% 57,235% 58,210% 59,944% 60,779% 61,663% 62,344% 62,924% 63,860% 64,583% 65,148% 65,481% 65,814% 66,417% 66,722% 67,814% 68,906% 71,003% 73,581%
Minggu 13Minggu 9 Minggu 10 Minggu 11Minggu 8
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Minggu 12
PENJADWALAN PRLAKSANAAN GEDUNG FAKULTAS SYARIAH UINSA SURABAYA
4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1
1,005% 1,005%
0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010%
0,011% 0,011% 0,011% 0,011%
1,394%
0,008% 0,008% 0,008% 0,008%
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0,011%
0,009% 0,009%
0,260%
0,011%
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0,007%
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1,005% 1,005% 1,005% 1,005%
0,270%
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0,011% 0,011% 0,011% 0,011%
1,394%
0,223% 0,223% 0,223%
0,365% 0,365%
0,012%
0,568% 0,568%
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0,152% 0,152%
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0,165%
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1,756% 1,486% 0,491% 0,021% 0,244% 0,244% 0,244% 1,759% 1,098% 0,568% 0,293% 0,162% 1,005% 0,755% 0,764% 0,215% 0,215% 0,215% 0,018% 0,822% 0,838% 0,838% 1,843% 1,021% 1,005% 1,005% 0,010% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 1,394% 0,012%
75,337% 76,823% 77,314% 77,335% 77,579% 77,824% 78,068% 79,827% 80,925% 81,494% 81,787% 81,948% 82,953% 83,709% 84,473% 84,688% 84,903% 85,119% 85,137% 85,959% 86,797% 87,635% 89,479% 90,500% 91,505% 92,510% 92,521% 92,542% 92,563% 92,584% 92,605% 93,999% 94,011%
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0,009% 0,009% 0,009% 0,009%
0,011%
0,191%
0,011%
0,679%
0,417%
0,011%
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0,306%
0,011%
0,005%
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0,062%
0,491%
0,012% 0,012%
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0,011%
0,320% 0,320% 0,320% 0,320% 0,320% 0,320% 0,320% 0,320% 0,320% 0,320%
0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019%
0,011% 0,191% 0,679% 0,417% 0,037% 0,345% 0,642% 0,350% 0,382% 0,320% 0,822% 0,331% 0,602% 0,320% 0,320% 0,019% 0,019% 0,035% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,030%
94,022% 94,213% 94,893% 95,309% 95,346% 95,691% 96,333% 96,683% 97,064% 97,384% 98,206% 98,537% 99,139% 99,459% 99,778% 99,798% 99,817% 99,852% 99,871% 99,89% 99,91% 99,93% 99,95% 99,97% 100,00%
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